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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса,

реконструкции и капитального ремонта

1.1 Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и капитального

ремонта, ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 14,4000 10,6000 5,9000Дополнительный

показатель

14,8000

 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего

числа данного вида оборудования

1.2 Доля оборудования в подразделениях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от общего

числа данного вида оборудования,

ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 28,1000 28,0000 27,3000Дополнительный

показатель

29,5000
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 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.3 Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения

медицинской помощью, процент,

ПРОЦ

01.05.2022 0,0000 0,0000 0,0000 36,5000 40,0000 43,0000Дополнительный

показатель

0,0000

 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.4 Число посещений сельскими

жителями медицинских организаций

на 1 сельского жителя в год, ЕД

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 8,9800 9,2200 9,4600Основной

показатель

8,3100
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту

жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретен автомобильный транспорт в медицинские

организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации,

медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки

лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и

малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025

1.1

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские

организации, оказывающие первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские организации, расположенные в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с

численностью населения до 50 тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские организации, медицинских работников

до места жительства пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для исследований, доставки

лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

Медицинские организации, оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а также медицинские

организации, расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых городах с численностью

населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены

автомобильным транспортом для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских работников до

места жительства пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для исследований, доставки

лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с

целью повышения доступности медицинской помощи.

на 31.12.2022 - 72 ЕД

на 31.12.2023 - 138 ЕД

на 31.12.2024 - 145 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов

медицинских организаций

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Строительство и реконструкция объектов

медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской  помощи. В результате нового строительства (реконструкции)

население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из

потребностей всех групп населения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025

2.1

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов

медицинских организаций

Строительство и реконструкция объектов медицинских

организаций расширили возможности оказания медицинской

 помощи. В результате нового строительства

(реконструкции) население может получать первичную

медико-санитарную помощь с приближением к месту

жительства, месту обучения или работы, исходя из

потребностей всех групп населения.

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 2 ЕД

на 31.12.2024 - 4 ЕД

31.12.2024

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских организаций

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретение и монтаж быстровозводимых

модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов

недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную  помощь  с приближением к месту жительства, месту обучения

или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025

3.1

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций

Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных

конструкций медицинских организаций расширили

возможности оказания медицинской помощи. В результате

приобретения объектов недвижимого имущества население

может получать первичную медико-санитарную  помощь  с

приближением к месту жительства, месту обучения или

работы, исходя из потребностей всех групп населения.

на 31.12.2022 - 2 ЕД

на 31.12.2023 - 17 ЕД

на 31.12.2024 - 30 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведение капитального ремонта объектов

медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых

площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025

4.1

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных структурных подразделений,

расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с

численностью населения до 50 тыс. человек

Проведение капитального ремонта объектов медицинских

организаций, на базе которых оказывается первичная

медико-санитарная помощь, уменьшит количество

неэффективно используемых площадей, создаст комфортные

условия пребывания в медицинских организациях.

на 31.12.2022 - 9 ЕД

на 31.12.2023 - 9 ЕД

на 31.12.2024 - 13 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено оборудование в медицинские организации,

оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках

городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Материально-техническая база медицинских

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также

медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.

человек   приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской

помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в

медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50

тыс.человек.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025

5.1

Приобретено оборудование в медицинские организации,

оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в

медицинские организации, расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых городах с численностью

населения до 50 тыс. человек

Материально-техническая база медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную помощь

взрослым и детям, их обособленных структурных

подразделений, а также медицинских организаций,

расположенных в сельской местности, поселках городского

типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.

человек   приведена в соответствие с порядками оказания

медицинской помощи. Снижено количество оборудования

для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации

более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь, а также в

медицинских организациях, расположенных в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с

численностью населения до 50 тыс.человек.

на 31.12.2022 - 205 ЕД

на 31.12.2023 - 1300 ЕД

на 31.12.2024 - 2364 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в

медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по

контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках выполнения мероприятий по

приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, по контрактам (договорам),

подлежавшим выполнению в 2021 году, до субъектов Российской Федерации доведены межбюджетные трансферты. В качестве единицы

измерения достижения данного результата указано количество субъектов Российской Федерации, измеряемых в единицах, в которых будут

выполнены мероприятия за счет средств указанных восстановленных бюджетных ассигнований.

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

6.1

Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в

медицинские организации, оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в сельской местности, поселках

городского типа и малых городах с численностью населения до

50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021 году

Материально-техническая база медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную помощь

взрослым и детям, их обособленных структурных

подразделений, а также медицинских организаций,

расположенных в сельской местности, поселках городского

типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.

человек   приведена в соответствие с порядками оказания

медицинской помощи. Снижено количество оборудования

для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации

более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь, а также в

медицинских организациях, расположенных в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с

численностью населения до 50 тыс.человек. Для

мероприятий по контрактам (договорам) подлежавшим

выполнению в 2021 году.

на 31.12.2022 - 1 ЕД

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретение и монтаж быстровозводимых

модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов

недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную  помощь  с приближением к месту жительства, месту обучения

или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

7.1

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских организаций

(софинансирование из резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных

конструкций медицинских организаций расширили

возможности оказания медицинской помощи. В результате

приобретения объектов недвижимого имущества население

может получать первичную медико-санитарную  помощь  с

приближением к месту жительства, месту обучения или

работы, исходя из потребностей всех групп населения.

на 31.12.2022 - 9 ЕД

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено оборудование в медицинские организации,

оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках

городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской

Федерации)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Материально-техническая база медицинских

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также

медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.

человек   приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской

помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в

медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50

тыс.человек.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

8.1

Приобретено оборудование в медицинские организации,

оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в

медицинские организации, расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых городах с численностью

населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного

фонда Правительства Российской Федерации)

Материально-техническая база медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную помощь

взрослым и детям, их обособленных структурных

подразделений, а также медицинских организаций,

расположенных в сельской местности, поселках городского

типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.

человек   приведена в соответствие с порядками оказания

медицинской помощи. Снижено количество оборудования

для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации

более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь, а также в

медицинских организациях, расположенных в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с

численностью населения до 50 тыс.человек.

на 31.12.2022 - 572 ЕД

31.12.2022
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретен автомобильный транспорт в медицинские

организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации,

медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки

лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов0

Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

1.1 0,00 113,760,00 0,00 11,20 217,3692,40

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

0,00 0,00 0,00 106,70 86,67 10,51 203,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

113,76 92,40 11,20 217,360,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113,76

0,00

0,00

92,40

0,00

0,00

11,20

0,00

0,00

217,36

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов

медицинских организаций0

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

2.1 0,00 771,840,00 0,00 708,00 2 397,52917,68

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 584,90 656,76 664,09 1 905,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

771,84

771,84

0,00

917,68

917,68

0,00

708,00

708,00

0,00

2 397,52

2 397,52

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских организаций 0

Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций

3.1 0,00 15,030,00 0,00 152,10 353,33186,20

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 13,91 174,65 142,67 331,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,03

15,03

0,00

0,00

186,20

186,20

0,00

0,00

152,10

152,10

0,00

0,00

353,33

353,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек0

Осуществлен капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью населения

до 50 тыс. человек

4.1 0,00 81,990,00 0,00 45,87 151,4023,53

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 76,91 22,07 43,03 142,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,99

81,99

0,00

0,00

23,53

23,53

0,00

0,00

45,87

45,87

0,00

0,00

151,40

151,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено оборудование в медицинские организации,

оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках

городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек 0

Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

5.1 0,00 230,640,00 0,00 204,55 554,60119,41

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской

0,00 0,00 0,00 213,00 112,00 191,87 516,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230,64

230,64

0,00

0,00

119,41

119,41

0,00

0,00

204,55

204,55

0,00

0,00

554,60

554,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Федерации)

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в

медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств

по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году 0

Выполнены мероприятия по

приобретению оборудования  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек в рамках исполнения

обязательств по контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году

6.1 0,00 280,660,00 0,00 0,00 280,660,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 263,26 0,00 0,00 263,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,66

280,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,66

280,66

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

6.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)0

Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций (софинансирование из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

7.1 0,00 155,530,00 0,00 0,00 155,530,00

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

0,00 0,00 0,00 145,89 0,00 0,00 145,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155,53

155,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155,53

155,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено оборудование в медицинские организации,

оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках

городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства

Российской Федерации)0

Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек (софинансирование из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

8.1 0,00 29,510,00 0,00 0,00 29,510,00

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.3.1

8.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 27,68 0,00 0,00 27,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,51

29,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,51

29,51

0,00

0,00

0,00

0,00



19

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

8.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 1 678,97

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 1 678,970,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

1 339,23 1 121,73 4 139,92

0,00 0,00 0,00

1 339,23 1 121,73 4 139,92

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 432,250,00 0,00 1 052,16 1 052,16 3 536,56

0,00 1 678,970,00 0,00 1 339,23 1 121,73 4 139,92

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Дягилев И.В. И.о. министра Карачёва Л.Ю. 2

2 Администратор регионального

проекта

Марковченков Н.А. Заместитель министра Дягилев И.В. 2

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ошеров П.И. заместитель начальника по

строительству

4

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ошеров П.И. заместитель начальника по

строительству

4

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ошеров П.И. заместитель начальника по

строительству

4

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ошеров П.И. заместитель начальника по

строительству

4
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Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Акберов М.А. Заместитель главного врача по

работе регионального центра

ПМСП

4

Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в

медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.

человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дягилев И.В. И.о. министра Карачёва Л.Ю. 2

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда

Правительства Российской Федерации)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ошеров П.И. заместитель начальника по

строительству

4

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из

резервного фонда Правительства Российской Федерации)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Акберов М.А. Заместитель главного врача по

работе регионального центра

ПМСП

4
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации 

(Республика Коми)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а также

в медицинские организации, расположенные в

сельской местности, поселках городского типа и

малых городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства пациентов, а

также для перевозки биологических материалов

для исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных районов0

1

Медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также

медицинские

организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

дооснащены/переоснащен

ы автомобильным

транспортом для доставки

пациентов в медицинские

организации,

медицинских работников

до места жительства

пациентов, а также для

перевозки биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

районов с целью

повышения доступности

медицинской помощи.

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.1

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Заключен контракт на поставку

автомобильного транспорта

1.2

Отчет -

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

01.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.4

Соглашение Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Автомобильный транспорт поставлен1.5

Отчет -

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

01.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Отчеты плановом количестве единиц

приобретаемого автотранспорта, которым

оснащаются медицинские организации

1.6

Отчет -

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

10.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Отчет о количестве единиц

приобретенного автомобильного транспорта

(прил.  8 к Соглашению) на 01.12.2022

1.7

Отчет -

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

10.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.8

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключен контракт на поставку

автомобильного транспорта

1.9

Прочий тип документа

Контракт на поставку

автомобильного

транспорта / Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП01.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.10

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.11

Соглашение Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Автомобильный транспорт поставлен1.12

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Отчет плановом количестве единиц

приобретаемого автотранспорта, которым

оснащаются медицинские организации

1.13

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

10.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Отчет о количестве единиц

приобретенного автомобильного транспорта

(прил. 8 к Соглашению) на 01.12.2023

1.14

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

10.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.15

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Заключен контракт на поставку

автомобильного транспорта

1.16

Прочий тип документа

Контракт на поставку

автомобильного

транспорта / Отчет

Министерства

здравоохранения

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

01.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.17

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.18

Соглашение Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

01.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Автомобильный транспорт поставлен1.19

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Отчет о плановом количестве единиц

приобретаемого автотранспорта, которым

оснащаются медицинские организации

1.20

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

РНП

-

10.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

строительству

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Отчет о количестве единиц

приобретенного автомобильного транспорта

(прил. 8 к Соглашению) на 01.12.2024

1.21

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

10.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций0

2

Строительство и

реконструкция объектов

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

нового строительства

(реконструкции)

население может получать

первичную медико-

санитарную помощь с

приближением к месту

жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

-

- 31.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок2.1

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

ПК

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

строительству

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.2

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.3

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.4

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

2.5

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

между МЗ РФ и МЗ РК

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

ПК

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

строительству

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

2.6

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

2.7

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Кръстева-Гаврилова

А. Г., Главный

специалист-эксперт

отдела кадрового

обеспечения и

государственной

гражданской службы

ПК

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Получено положительное заключение

государственной экспертизы проектной

документации, положительное заключение о

достоверности определения сметной стоимости

объекта капитального строительства

2.8

Прочий тип документа

Отчет Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Получено положительное заключение2.9

Прочий тип документа

Ошеров П. И., ПК

-

31.10.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственной экспертизы проектной

документации, положительное заключение о

достоверности определения сметной стоимости

объекта капитального строительства

Отчет Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

заместитель

начальника по

строительству

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Получено положительное заключение

государственной экспертизы проектной

документации, положительное заключение о

достоверности определения сметной стоимости

объекта капитального строительства

2.10

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы / Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.11

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.12

Соглашение Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке2.12.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Техническая готовность объекта, %2.13

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Отчет об исполнении графика выполнения

мероприятий по проектированию и (или)

строительству (реконструкции, в том числе с

элементами реставрации, техническому

перевооружению) объектов капитального

строительства на 01.12.2022

2.14

Отчет -

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Разработана проектная документация2.15

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Разработана проектная документация2.16

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.17

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.18

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.19

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.20

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.21

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

между МЗ РФ и МЗ РК

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

2.22

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -

КТ: Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

2.23

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Кръстева-Гаврилова

А. Г., Главный

специалист-эксперт

отдела кадрового

обеспечения и

государственной

гражданской службы

ПК

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.24

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора /

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

01.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Отчет Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -

КТ: Получено положительное заключение

государственной экспертизы проектной

документации, положительное заключение о

достоверности определения сметной стоимости

объекта капитального строительства

2.25

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.26

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора /

Отчет Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

15.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.26.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.27

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

30.11.2023

Мероприятия по контрольной точке2.27.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Получено положительное заключение

государственной экспертизы проектной

документации, положительное заключение о

достоверности определения сметной стоимости

объекта капитального строительства

2.28

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы/Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.28.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.29

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.29.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.30

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.30.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

2.31

Соглашение Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реестр соглашений)

"Электронный бюджет"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.31.

1

 

- -

КТ: Разработана проектная документация2.32

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.32.

1

 

- -

КТ: Разработана проектная документация2.33

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.33.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок2.34

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.34.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.35

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Электронный бюджет"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.35.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

2.36

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.36.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.37

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.37.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.38

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

между МЗ РФ и МЗ РК

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.38.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

2.39

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Электронный бюджет"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.39.

1

 

- -

КТ: Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

2.40

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Кръстева-Гаврилова

А. Г., Главный

специалист-эксперт

отдела кадрового

обеспечения и

государственной

гражданской службы

ПК

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.40.

1

 

- -

КТ: Получено положительное заключение

государственной экспертизы проектной

документации, положительное заключение о

достоверности определения сметной стоимости

объекта капитального строительства

2.41

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.41.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.42

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора /

Отчет Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

15.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.42.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.43

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора /

Отчет Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

15.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.43.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.44

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.44.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.45

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.45.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.46

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.46.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.47

Соглашение Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

01.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.47.

1

 

- -

Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные конструкции

объектов медицинских организаций 0

3

Приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

приобретения объектов

недвижимого имущества

население может получать

первичную медико-

санитарную помощь с

приближением к месту

жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

-

- 31.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок3.1

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.2

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.3

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.4

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.5

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

3.6

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

3.7

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Кръстева-Гаврилова

А. Г., Главный

специалист-эксперт

отдела кадрового

обеспечения и

государственной

гражданской службы

ПК

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.8

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.9

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных3.10

Отчет Отчет

Ошеров П. И., ПК

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

заместитель

начальника по

строительству

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.11

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.12

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

3.13

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

3.14

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Кръстева-Гаврилова

А. Г., Главный

специалист-эксперт

отдела кадрового

ПК

-

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обеспечения и

государственной

гражданской службы

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.15

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.16

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.17

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.18

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.19

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

3.20

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.20.

1

 

- -

КТ: Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

3.21

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Кръстева-Гаврилова

А. Г., Главный

специалист-эксперт

отдела кадрового

обеспечения и

государственной

гражданской службы

ПК

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

3.22

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

31.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.22.

1

 

- -

Осуществлен капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их обособленных

структурных подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50 тыс.

человек0

4

Проведение капитального

ремонта объектов

медицинских

организаций, на базе

которых оказывается

первичная медико-

санитарная помощь,

уменьшит количество

неэффективно

используемых площадей,

создаст комфортные

условия пребывания в

медицинских

организациях.

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

-

- 31.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок4.1

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

4.2

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

ПК

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результатам закупок

Республики Коми

строительству

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.3

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.4

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.5

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

4.6

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке4.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.7

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.8

Соглашение Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.9

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.10

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.11

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.12

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.13

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

4.14

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.15

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

ПК

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

строительству

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.16

Соглашение Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.17

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.18

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.19

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.20

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.21

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

4.22

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.23

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.23.

1

 

- -



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.24

Соглашение Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

01.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.24.

1

 

- -

Приобретено оборудование в медицинские

организации, оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50 тыс.

человек 0

5

Материально-техническая

база медицинских

организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь взрослым и детям,

их обособленных

структурных

подразделений, а также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского типа

и малых городах с

численностью населения

до 50 тыс. человек

приведена в соответствие

с порядками оказания

медицинской помощи.

Снижено количество

оборудования для

оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

в медицинских

организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских

организациях,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского типа

и малых городах с

численностью населения

до 50 тыс.человек.

КТ: Закупка включена в план закупок5.1

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

5.2

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

5.3

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

ПК

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Коми

регионального центра

ПМСП

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

5.4

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.5

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

5.6

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.7

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

ПК

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

регионального центра

ПМСП

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.8

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.9

Соглашение Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок5.10

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

5.11

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

ПК

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результатам закупок

Республики Коми

регионального центра

ПМСП

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

5.12

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

5.13

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.13.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.14

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

5.15

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

ПК

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Коми

регионального центра

ПМСП

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.15.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.16

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.16.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.17

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.18

Соглашение Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.18.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок5.19

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

ПК

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Коми

регионального центра

ПМСП

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.19.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

5.20

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.20.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

5.21

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.21.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

5.22

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.22.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

5.23

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

ПК

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

Республики Коми

регионального центра

ПМСП

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.23.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

5.24

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.24.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.25

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

20.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.25.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.26

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.26.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

5.27

Соглашение Отчет

Министерства

здравоохранения

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

ПК

-

01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

Республики Коми в ГИИС

"Электронный бюджет"

регионального центра

ПМСП

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.27.

1

 

- -

Выполнены мероприятия по приобретению

оборудования в медицинские организации,

оказывающие первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности, поселках

городского типа и малых городах с численностью

населения до 50 тыс. человек в рамках

исполнения обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021 году 0

6

Материально-техническая

база медицинских

организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь взрослым и детям,

их обособленных

структурных

подразделений, а также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского типа

и малых городах с

численностью населения

до 50 тыс. человек

приведена в соответствие

с порядками оказания

медицинской помощи.

Снижено количество

оборудования для

оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет

в медицинских

организациях,

оказывающих первичную

Дягилев И. В., И.о.

министра

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских

организациях,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского типа

и малых городах с

численностью населения

до 50 тыс.человек. Для

мероприятий по

контрактам (договорам)

подлежавшим

выполнению в 2021 году.

КТ: Закупка включена в план закупок6.1

Отчет -

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

РНП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.2

Отчет -

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

РНП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.3

Отчет -

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

РНП

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

врача по работе

регионального центра

ПМСП

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.4

Отчет -

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

РНП

-

01.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.5

Соглашение -

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

РНП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

6.6

Отчет -

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

10.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные конструкции

7

Приобретение и монтаж

быстровозводимых

Ошеров П. И.,

заместитель

-

- 31.12.2022



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

объектов медицинских организаций

(софинансирование из резервного фонда

Правительства Российской Федерации)0

модульных конструкций

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

приобретения объектов

недвижимого имущества

население может получать

первичную медико-

санитарную помощь с

приближением к месту

жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

начальника по

строительству

КТ: Закупка включена в план закупок7.1

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

7.2

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

7.3

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

РНП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Коми

строительству

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

7.4

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

7.5

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Ошеров П. И.,

заместитель

начальника по

строительству

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

7.6

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Марковченков Н. А.,

Заместитель министра

РНП

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении7.7

Отчет Отчет

Ошеров П. И., РНП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

заместитель

начальника по

строительству

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

 

- -

Приобретено оборудование в медицинские

организации, оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50 тыс.

человек (софинансирование из резервного фонда

Правительства Российской Федерации)0

8

Материально-техническая

база медицинских

организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь взрослым и детям,

их обособленных

структурных

подразделений, а также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского типа

и малых городах с

численностью населения

до 50 тыс. человек

приведена в соответствие

с порядками оказания

медицинской помощи.

Снижено количество

оборудования для

оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет

в медицинских

организациях,

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских

организациях,

расположенных в

сельской местности,

поселках городского типа

и малых городах с

численностью населения

до 50 тыс.человек.

КТ: Закупка включена в план закупок8.1

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.2

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

8.3

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

РНП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.4

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.5

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

8.6

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Акберов М. А. О.,

Заместитель главного

врача по работе

регионального центра

ПМСП

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.6.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации 

(Республика Коми)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса,

реконструкции и капитального ремонта ПРОЦ

1 Доля зданий

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в

аварийном состоянии,

требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта, %

.

Рассчитывается в соответствии

с формой федерального

статистического наблюдения

№ 30 «Сведения о

медицинской организации»,

т.8000 по строкам 1, 4,5,6

суммарно и по

соответствующим графам -

3,4,5,6.

ДЗ – Доля зданий,

оказывающих амбулаторную

помощь, находящихся в

аварийном состоянии,

требующих сноса,

реконструкции, капитального

ремонта;

ЧЗррс – число зданий, в

которых оказывается

медицинская помощь в

амбулаторных условиях,

зданий офисов врачей общей
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

практики, ФАПов,

фельдшерских пунктов,

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции, капитального

ремонта;

ВЗ – Общее число зданий, в

которых оказывается

медицинская помощь в

амбулаторных условиях,

зданий офисов врачей общей

практики, ФАПов,

фельдшерских пунктов.

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего

числа данного вида оборудования ПРОЦ

2 Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях,

со сроком эксплуатации

свыше 10 лет от общего

числа данного вида

оборудования, %.

Показатель рассчитывается

как соотношение количества

медицинского оборудования

(цифровые аппараты для

исследований органов грудной

клетки (цифровые

флюорографы),

маммографические аппараты,

компьютерные томографы,

аппараты ультразвуковой

диагностики) со сроком
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

эксплуатации свыше 10 лет

для оказания медицинской

помощи в амбулаторных

условиях к общему количеству

данного вида оборудования в

подразделениях медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях,

выраженное в процентах.

D10amb - доля оборудования в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со

сроком эксплуатации свыше

10 лет от общего числа

данного вида оборудования,

выраженное в процентах;

CF10amb - количество

цифровых аппаратов для

исследований органов грудной

клетки (цифровых

флюорографов) со сроком

эксплуатации свыше 10 лет

для оказания медицинской

помощи в амбулаторных

условиях;

MG10amb - количество

маммографических аппаратов
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

со сроком эксплуатации

свыше 10 лет для оказания

медицинской помощи в

амбулаторных условиях;

KT10amb - количество

компьютерных томографов со

сроком эксплуатации свыше

10 лет для оказания

медицинской помощи в

амбулаторных условиях;

UZ10amb - количество

аппаратов ультразвуковой

диагностики со сроком

эксплуатации свыше 10 лет

для оказания медицинской

помощи в амбулаторных

условиях;

CFamb - количество цифровых

аппаратов для исследований

органов грудной клетки

(цифровых флюорографов) для

оказания медицинской

помощи в амбулаторных

условиях;

MGamb - количество

маммографических аппаратов

для оказания медицинской

помощи в амбулаторных

условиях;

KTamb - количество

компьютерных томографов
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

для оказания медицинской

помощи в амбулаторных

условиях;

UZamb - количество аппаратов

ультразвуковой диагностики

для оказания медицинской

помощи в амбулаторных

условиях.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год ЕД

3 Число посещений

сельскими жителями

медицинских

организаций на 1

сельского жителя в год,

ед.

Рассчитывается в соответствии

с формой федерального

статистического наблюдения

№ 30 «Сведения о

медицинской организации».

А – фактический показатель за

отчетный период;

В – общее число посещений к

врачам (включая зубных

врачей) сельскими жителями

(ф.30 «Сведения о

медицинской организации»,

таблица 2100 графа 4+графа

10, строка 1 и таблица 2700,

строка 6, графа 3);

С – численность

прикрепленного сельского

населения (таблица 1050 графа

3 строка 9)


