
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Республика Коми)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва (Республика Коми)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Республика Коми)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Булатов И.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Коми

Савилов В.В.Руководитель регионального проекта Министр

Грищук А.А.Администратор регионального проекта

Начальника отдела спортивных сооружений, государственного

заказа и инвестиционных проектов

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Коми "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,

развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Коми "Развитие

физической культуры и спорта"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в

общей численности

населения Российской

Федерации в возрасте 3-79

лет

37,50 31.12.201

9

0,0000 37,5000 41,2000 44,8000 48,0000 51,2000 54,3000

ПроцентФП -

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

41,00 31.12.201

7

0,0000 61,0000 61,2000 61,3000 61,4000 61,5000 61,6000

ПроцентФП -

--
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского

резерва, в том числе

по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

ЕД

- 4 1 2 2

Приобретено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь для

приведения

организаций

спортивной

подготовки в

нормативное

состояние в

пределах суммы

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

закупку

современного

оборудования и

инвентаря для

организаций

спортивной

подготовки

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -2 2

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

ЕД

- 6 4 1 2

Закуплено

спортивное

оборудования для

создания малых

спортивных форм

на базе центров

тестирования

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса "Готов к

труду и обороне"

(ГТО) в пределах

суммы субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

закупку

спортивное

оборудования для

создания малых

спортивных форм

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -2 -

-

1.3

Все организации

спортивной

подготовки

ЕД

- 34 34 35 36

Уставы и

внутренние

документы

Оказание

услуг

(выполне

0 -

- -36 36

-



5

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предоставляют услуги

населению в

соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки

организаций

спортивной

подготовки

приведены в

соответствие с

требованиями

законодательства и

нормативными

правовыми актами

Минспорта России,

регулирующими

деятельность в

сфере подготовки

спортивного

резерва

ние

работ)

1.4

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации в 2016-

2020 годы"

ЕД

- 0 - - -

Созданы

спортивные

сооружения для

массового

спорта за

счет субсидии из

федерального

бюджета

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мого

имущест

ва

1.5

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

собственности

ЕД

- - - - 1

Созданы

спортивные

объекты в пределах

суммы субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 -

- -1 1

-

1.6

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках федеральной

целевой программы

ЕД

- 1 - - -

Закуплено

спортивное

оборудование и

инвентарь в

пределах суммы

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

субъектов

Российской

Федерации



8

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1

10 447,5026 581,62 33 308,2539 077,00 15 768,90 136 325,1711 141,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

10 447,5026 581,62 33 308,2539 077,00 15 768,90 136 325,1711 141,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

10 447,5026 315,80 33 042,4338 866,20 15 768,90 135 582,7311 141,90

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,00265,82 265,82210,80 0,00 742,440,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

1.2

10 120,4213 922,34 9 650,909 706,20 7 581,40 61 101,6810 120,42

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

10 120,4213 922,34 9 650,909 706,20 7 581,40 61 101,6810 120,42

бюджет субъекта1.2.1.1.

10 120,4213 065,20 9 650,908 899,00 7 581,40 59 437,3410 120,42

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,00857,14 0,00807,20 0,00 1 664,340,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

1.3

5 470,4942 027,67 3 813,5018 036,80 0,00 74 820,465 472,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

5 470,4942 027,67 3 813,5018 036,80 0,00 74 820,465 472,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

5 415,7935 680,90 3 775,4017 822,90 0,00 68 112,295 417,30

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

54,706 346,77 38,10213,90 0,00 6 708,1754,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

1.4

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию1.5

345 749,170,00 0,000,00 386 315,79 786 494,7054 429,74
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

объекты спорта  региональной

собственности

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

345 749,170,00 0,000,00 386 315,79 786 494,7054 429,74

бюджет субъекта1.5.1.1.

345 749,170,00 0,000,00 386 315,79 786 494,7054 429,74

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

1.6

0,000,00 0,001 600,00 0,00 1 600,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,001 600,00 0,00 1 600,000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,001 600,00 0,00 1 600,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

68 420,00 82 531,63 46 772,65 371 787,58

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

81 164,06 409 666,09 1 060 342,01

68 420,00 371 787,5882 531,63 46 772,65 81 164,06 409 666,09 1 060 342,01

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Коми в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 1 140,00 4 117,43 4 117,43 33 042,43 33 042,43

33 042,43

33 042,4333 042,4333 042,4333 042,4333 042,43

1.2. Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

1 365,90 1 365,90 2 267,90 2 889,90 6 362,50 7 836,30

9 650,90

9 650,909 650,909 496,909 460,158 710,85

1.3. Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 775,40

3 775,40

3 775,403 775,403 775,403 775,403 775,40

1.4. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

Федерации на 2016-2020 годы"

ИТОГО:

1 365,90 2 505,90 6 385,33 7 007,33 39 404,93 44 654,13

46 468,73

46 468,7346 468,7346 314,7346 277,9845 528,68
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Республика Коми)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "В спортивные школы

олимпийского резерва, в том числе

по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и

инвентарь"

Приобретено новое спортивное

оборудование и инвентарь для

приведения организаций

спортивной подготовки в

нормативное состояние в пределах

суммы субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на закупку

современного оборудования и

инвентаря для организаций

спортивной подготовки

Грищук А.А.

- 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.1

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Рудавина М.Г.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

1.1.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

Отчет

-

Рудавина М.Г.

15.07.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

межбюджетных трансфертов" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Рудавина М.Г.

15.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Рудавина М.Г.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашения о предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

приобретение  спортивного

оборудования  и  инвентаря  для

приведения  организаций

спортивной  подготовки  в

нормативное  состояние "

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

29.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Заключены

соглашения на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим

спортивную подготовку"

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Закуплено

спортивное оборудование и

инвентарь для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние"

Отчет

-

Рудавина М.Г.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.8

Контрольная точка "Заключено

соглашения о предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

приобретение спортивного

оборудования и инвентаря для

приведения организаций

спортивной подготовки в

нормативное состояние"

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Заключены

соглашения на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим

спортивную подготовку"

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Закуплено

спортивное оборудование и

инвентарь для приведе-ния

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние"

Отчет

-

Рудавина М.Г.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Заключено

соглашения о предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

приобретение спортивного

оборудования и инвентаря для

приведения организаций

спортивной подготовки в

нормативное состояние"

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Заключены

соглашения на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим

спортивную подготовку"

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Закуплено

спортивное оборудование и

инвентарь для приведе-ния

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние"

Отчет

-

Рудавина М.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Заключено

соглашения о предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

приобретение спортивного

оборудования и инвентаря для

приведения организаций

спортивной подготовки в

нормативное состояние"

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Заключены

соглашения на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим

спортивную подготовку"

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Закуплено

спортивное оборудование и

инвентарь для приведения

организаций спортивной

Отчет

-

Рудавина М.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ



20

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

подготовки в нормативное

состояние"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Заключено

соглашения о предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

приобретение спортивного

оборудования и инвентаря для

приведения организаций

спортивной подготовки в

нормативное состояние"

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Заключены

соглашения на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим

спортивную подготовку"

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Закуплено

спортивное оборудование и

Отчет

-

Рудавина М.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

инвентарь для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

"

Уставы и внутренние документы

организаций спортивной

подготовки приведены в

соответствие с требованиями

законодательства и нормативными

правовыми актами Минспорта

России, регулирующими

деятельность в сфере подготовки

спортивного резерва

Карина Н.В.

- 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка " с

Министерством спорта Российской

Федерации заключено соглашение о

предоставлении межбюджетного

трансферта"

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

25.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Рудавина М.Г.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Рудавина М.Г.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Рудавина М.Г.

15.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.5

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Рудавина М.Г.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Заключены

соглашения на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим

спортивную подготовку"

Входящее письмо не требуется

-

Рудавина М.Г.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим

спортивную подготовку"

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

01.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Оказана

государственная поддержка,

направленная на реализацию

программ спортивной подготовки "

Отчет

-

Рудавина М.Г.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Заключено

соглашения на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим

спортив-ную подготовку"

Входящее письмо

-

Рудавина М.Г.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Заключены

соглашения на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим

спортивную подготовку"

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Оказана

государственная поддержка,

направленная на реализацию

программ спортивной подготовки "

Отчет

-

Рудавина М.Г.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Заключено

соглашения на оказание адресной

финансовой под-держки

спортивным организациям,

осуществляющим спортив-ную

подготовку"

Входящее письмо

-

Рудавина М.Г.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Заключены

соглашения на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

спортивную подготовку" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Оказана

государственная поддержка,

направленная на реализацию

программ спортивной подготовки "

Отчет

-

Рудавина М.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Заключено

соглашения на оказание адресной

финансовой под-держки

спортивным организациям,

осуществляющим спортив-ную

подготовку"

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Заключены

соглашения на оказание адресной

Отчет

-

Рудавина М.Г.

01.05.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим

спортивную подготовку"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Оказана

государственная поддержка,

направленная на реализацию

программ спортивной подготовки "

Отчет

-

Рудавина М.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Заключено

соглашения на оказание адресной

финансовой под-держки

спортивным организациям,

осуществляющим спортив-ную

подготовку"

Входящее письмо

-

Рудавина М.Г.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.19

Контрольная точка "Заключены

соглашения на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим

спортивную подготовку"

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Оказана

государственная поддержка,

направленная на реализацию

программ спортивной подготовки "

Отчет

-

Рудавина М.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Поставлены комплекты

спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные

поля)"

Закуплено спортивное оборудования

для создания малых спортивных

форм на базе центров тестирования

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО) в пределах

суммы субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на закупку

спортивное оборудования для

Грищук А.А.

- 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

создания малых спортивных формвует вует

1.3.1

Контрольная точка "с

Министерством Спорта Российской

Федерации заключено соглашение о

предоставлении межбюджетного

трансферта"

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Рудавина М.Г.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Рудавина М.Г.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Рудавина М.Г.

15.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Рудавина М.Г.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

оснащение объектов спортивной

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

28.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием "

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Закуплено

спортивно-технологическое

оборудование для создания

спортивной инфраструктуры "

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Установлено

спортивно-технологическое

оборудование для создания

спортивной инфраструктуры в

муниципальных районах "

Отчет

-

Рудавина М.Г.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставления и

распределении субсидий из

федерального бюджета бюджетам

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субъектов Российской Федерации на

оснощение объектов спортивной

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Закуплено

спортивно-технологическое

оборудование для создания

спортивной инфраструктуры "

Акт

-

Рудавина М.Г.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Установлено

спортивно-технологическое

оборудование для создания

спортивной инфраструктуры в

муниципальных районах "

Отчет

-

Рудавина М.Г.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставления и

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

28.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

оснощение спортивной

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Закуплено

спортивно-технологическое

оборудование для создания

спортивной инфраструктуры "

Акт

-

Рудавина М.Г.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Установлено

спортивно-технологическое

оборудование для создания

спортивной инфраструктуры в

муниципальных районах "

Отчет

-

Рудавина М.Г.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

оснащение объектов спортивной

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием "

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Закуплено

спортивно-технологическое

оборудование для создания

спортивной инфраструктуры "

Акт

-

Рудавина М.Г.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Установлено

спортивно-технологическое

оборудование для создания

спортивной инфраструктуры в

муниципальных районах "

Отчет

-

Рудавина М.Г.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4

Результат "Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020

годы""

Созданы спортивные сооружения

для массового спорта за

счет субсидии из федерального

бюджета

Рудавина М.Г.

- 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности "

Созданы спортивные объекты

в пределах суммы субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

Грищук А.А.

- 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



40

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.11

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Грищук А.А.

25.12.2022

11 13

1.5.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Грищук А.А.

25.12.2022

12 14

1.5.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

 

-

Грищук А.А.

25.12.2022

13 15

1.5.15

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Грищук А.А.

25.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка "Министерством

спорта России Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет

-

Рудавина М.Г.

29.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Получены  

-

Рудавина М.Г.

25.12.2023

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.19

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.20

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.21

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.22

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.23

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.5.24

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.26

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.27

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.28

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Грищук А.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.29

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Грищук А.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.30

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

 

-

Грищук А.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.31

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Грищук А.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.32

Контрольная точка "Министерством

спорта России Утверждены правила

распределения и предоставления

бюджетам субъектов Российской

Постановление

-

Рудавина М.Г.

25.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Федерации межбюджетных

трансфертов"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.33

Контрольная точка "с

Министерством спорта Российской

Федерации заключено соглашение о

предоставлении межбюджетного

трансферта"

Соглашение

-

Рудавина М.Г.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.34

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.35

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результатам государственных

экспертиз"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.36

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.37

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.38

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.39

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.40

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.5.41

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.42

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.43

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.44

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

 

-

Рудавина М.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.45

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Грищук А.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.46

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Грищук А.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.47

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

 

-

Грищук А.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.48

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Грищук А.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.49

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Рудавина М.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "В организации

спортивной подготовки поставлено

спортивное оборудование в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы""

Закуплено спортивное оборудование

и инвентарь в пределах суммы

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации

Рудавина М.Г.

- 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Рудавина М.Г.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

Отчет

-

Рудавина М.Г.

15.07.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

межбюджетных трансфертов" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Рудавина М.Г.

15.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Рудавина М.Г.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Савилов В. В. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Грищук А. А. Начальника отдела

спортивных сооружений,

государственного заказа и

инвестиционных проектов

Савилов В. В. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Савилов В. В. Министр 100

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грищук А. А. Начальника отдела

спортивных сооружений,

государственного заказа и

инвестиционных проектов

Савилов В. В. 100

5 Участник регионального

проекта

Грищук А. А. Начальника отдела

спортивных сооружений,

государственного заказа и

инвестиционных проектов

Савилов В. В. 100

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карина Н. В. Начальник отдела учебной и

физкультурно-спортивной

работы

Савилов В. В. 100

7 Участник регионального

проекта

Карина Н. В. Начальник отдела учебной и

физкультурно-спортивной

работы

Савилов В. В. 100

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

8 Ответственный за достижение Грищук А. А. Начальника отдела Савилов В. В. 100



результата регионального

проекта

спортивных сооружений,

государственного заказа и

инвестиционных проектов

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудавина М. Г. заместитель министра Бережной Н. М. 1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грищук А. А. Начальника отдела

спортивных сооружений,

государственного заказа и

инвестиционных проектов

Савилов В. В. 100

11 Участник регионального

проекта

Грищук А. А. Начальника отдела

спортивных сооружений,

государственного заказа и

инвестиционных проектов

Савилов В. В. 100

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудавина М. Г. заместитель министра Бережной Н. М. 1


