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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Обеспечение к 2024 году

увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни,

включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного

дыма, снижение потребления алкоголя; а также за счет мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-

коммуникационной кампании, вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья и разработки и

внедрения корпоративных программ укрепления здоровья (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

1.1 Розничные продажи алкогольной

продукции на душу населения (в

литрах этанола) , л 100% спирта

31.12.2016 9,8000 9,6000 9,5000 9,4000 9,3000 9,2000Основной

показатель

10,1000

 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением

1.2 Темпы прироста первичной

заболеваемости ожирением, ПРОЦ

31.12.2019 -21,9000 12,9000 7,3000 6,6000 5,8000 4,9000Дополнительный

показатель

-21,9000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели

организации и функционирования центров общественного здоровья и медицинской профилактики

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах Российской Федерации

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим

сопровождением ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели

организации и функционирования в форме региональных (республиканских, краевых, областных, окружных) центров общественного здоровья и

медицинской профилактики.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021

1.1

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели

организации и функционирования центров общественного

здоровья.

Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и

органами местного самоуправления с организационно-

методическим сопровождением НМИЦ профилактической

медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение

новой модели организации и функционирования центров

общественного здоровья, включая создание центров

общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной

документации.

на 01.01.2021 - 1 шт

01.01.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные районы, муниципальные округа (для городов

федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):   В 100% муниципальных районов,

муниципальных округов (для городов федерального значения - административных округов или районов)  на основании рекомендованной

Минздравом России  типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут

утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее

финансирование. Во всех субъектах Российской Федерации будут утверждены региональные программы укрепления здоровья.

В рамках программ будет осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике

заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024

2.1

Муниципальные образования внедрили муниципальные

программы общественного здоровья

  В 100% муниципальных образований на основании

рекомендованной Минздравом России  типовой

муниципальной программы по укреплению общественного

здоровья органами местного самоуправления будут

утверждены муниципальные программы по укреплению

общественного здоровья (нарастающим итогом),

предусмотрено соответствующее финансирование.

В соответствии с данными программами будет продолжена

реализация мероприятий по снижению действия основных

факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний

полости рта, а также мероприятий, направленных на

профилактику заболеваний репродуктивной сферы у

мужчин.

на 15.12.2020 - 20 ПРОЦ

на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ

на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ

на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ

на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ

15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие

практики по укреплению здоровья работников

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая

Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по

укреплению здоровья работников.

В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины"

Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная

работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров

общественного здоровья и медицинской профилактики и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных

занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.

Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах

органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках коммуникационного проекта.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.1

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие

практики по укреплению здоровья работников

 

По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о

необходимости внесения изменений в законодательство

Российской Федерации, включая Трудовой кодекс

Российской Федерации, предусматривающие необходимость

для работодателей внедрять корпоративные программы по

укреплению здоровья работников.

В субъектах Российской Федерации с организационно-

методическим сопровождением НМИЦ профилактической

медицины Минздрава России с привлечением Фонда

социального страхования Российской Федерации будет

проведена информационно-разъяснительная работа с

работодателями в целях внедрения корпоративных программ

по укреплению здоровья работников.

Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в

корпоративных программах, включая привлечение

медицинских работников центров общественного здоровья и

центров здоровья для обследования работников и проведения

школ и лекционных занятий по формированию здорового

образа жизни, отказа от курения и употребления

алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.

Примеры наилучших результатов по проведению

корпоративных программ будут опубликованы на сайте

Минздрава России, интернет-сайтах органов

исполнительной власти пилотных регионов и в средствах

массовой информации в рамках информационно-

коммуникационной кампании.

на 15.12.2021 - 1 шт

15.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Собственные результаты

4.1

Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на

предоставление субсидий некоммерческим организациям,

реализующим проекты по формированию приверженности

здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и

внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие

проекты на официальном сайте Министерства здравоохранения

Республики Коми

Принят к исполнению нормативный правовой акт,

регламентирующий предоставление субсидий

некоммерческим организациям, реализующим проекты по

формированию приверженности здоровому образу жизни.

Принято к исполнению положение о конкурсе по

предоставлению субсидий некоммерческим организациям,

реализующим проекты по формированию приверженности

здоровому образу жизни, утвержденное приказом Минздрава

России.

Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление

субсидий некоммерческим организациям, реализующим

проекты по формированию приверженности здоровому

образу жизни.

Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса,

размещены на официальном сайте Министерства

здравоохранения Республики Коми.

Внедрены рекомендации по наилучшим практикам

реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.

Направлено информационное письмо в муниципальные

образования и медицинские организации Республики Коми

на 30.07.2019 - 1 шт

30.07.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.2

Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на

предоставление субсидий некоммерческим организациям,

реализующим проекты по формированию приверженности

здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и

внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие

проекты на официальном сайте Министерства здравоохранения

Республики Коми

Принят к исполнению нормативный правовой акт,

регламентирующий предоставление субсидий

некоммерческим организациям, реализующим проекты по

формированию приверженности здоровому образу жизни.

Принято к исполнению положение о конкурсе по

предоставлению субсидий некоммерческим организациям,

реализующим проекты по формированию приверженности

здоровому образу жизни, утвержденное приказом Минздрава

России.

Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление

субсидий некоммерческим организациям, реализующим

проекты по формированию приверженности здоровому

образу жизни.

Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса,

размещены на официальном сайте Министерства

здравоохранения Республики Коми.

Внедрены рекомендации по наилучшим практикам

реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.

Направлено информационное письмо в муниципальные

образования и медицинские организации Республики Коми

на 30.07.2020 - 1 шт

30.07.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.3

Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на

предоставление субсидий некоммерческим организациям,

реализующим проекты по формированию приверженности

здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и

внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие

проекты на официальном сайте Министерства здравоохранения

Республики Коми

Принят к исполнению нормативный правовой акт,

регламентирующий предоставление субсидий

некоммерческим организациям, реализующим проекты по

формированию приверженности здоровому образу жизни.

Принято к исполнению положение о конкурсе по

предоставлению субсидий некоммерческим организациям,

реализующим проекты по формированию приверженности

здоровому образу жизни, утвержденное приказом Минздрава

России.

Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление

субсидий некоммерческим организациям, реализующим

проекты по формированию приверженности здоровому

образу жизни.

Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса,

размещены на официальном сайте Министерства

здравоохранения Республики Коми.

Внедрены рекомендации по наилучшим практикам

реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.

Направлено информационное письмо в муниципальные

образования и медицинские организации Республики Коми

на 30.07.2021 - 1 шт

30.07.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.4

Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на

предоставление субсидий некоммерческим организациям,

реализующим проекты по формированию приверженности

здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и

внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие

проекты на официальном сайте Министерства здравоохранения

Республики Коми

Принят к исполнению нормативный правовой акт,

регламентирующий предоставление субсидий

некоммерческим организациям, реализующим проекты по

формированию приверженности здоровому образу жизни.

Принято к исполнению положение о конкурсе по

предоставлению субсидий некоммерческим организациям,

реализующим проекты по формированию приверженности

здоровому образу жизни, утвержденное приказом Минздрава

России.

Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление

субсидий некоммерческим организациям, реализующим

проекты по формированию приверженности здоровому

образу жизни.

Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса,

размещены на официальном сайте Министерства

здравоохранения Республики Коми.

Внедрены рекомендации по наилучшим практикам

реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.

Направлено информационное письмо в муниципальные

образования и медицинские организации Республики Коми

на 30.07.2022 - 1 шт

30.07.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.5

Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на

предоставление субсидий некоммерческим организациям,

реализующим проекты по формированию приверженности

здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и

внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие

проекты на официальном сайте Министерства здравоохранения

Республики Коми

Принят к исполнению нормативный правовой акт,

регламентирующий предоставление субсидий

некоммерческим организациям, реализующим проекты по

формированию приверженности здоровому образу жизни.

Принято к исполнению положение о конкурсе по

предоставлению субсидий некоммерческим организациям,

реализующим проекты по формированию приверженности

здоровому образу жизни, утвержденное приказом Минздрава

России.

Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление

субсидий некоммерческим организациям, реализующим

проекты по формированию приверженности здоровому

образу жизни.

Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса,

размещены на официальном сайте Министерства

здравоохранения Республики Коми.

Внедрены рекомендации по наилучшим практикам

реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.

Направлено информационное письмо в муниципальные

образования и медицинские организации Республики Коми

на 30.07.2023 - 1 шт

30.07.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.6

Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на

предоставление субсидий некоммерческим организациям,

реализующим проекты по формированию приверженности

здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и

внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие

проекты на официальном сайте Министерства здравоохранения

Республики Коми

Принят к исполнению нормативный правовой акт,

регламентирующий предоставление субсидий

некоммерческим организациям, реализующим проекты по

формированию приверженности здоровому образу жизни.

Принято к исполнению положение о конкурсе по

предоставлению субсидий некоммерческим организациям,

реализующим проекты по формированию приверженности

здоровому образу жизни, утвержденное приказом Минздрава

России.

Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление

субсидий некоммерческим организациям, реализующим

проекты по формированию приверженности здоровому

образу жизни.

Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса,

размещены на официальном сайте Министерства

здравоохранения Республики Коми.

Внедрены рекомендации по наилучшим практикам

реализации волонтерства в сфере охраны здоровья.

Направлено информационное письмо в муниципальные

образования и медицинские организации Республики Коми

на 30.07.2024 - 1 шт

30.07.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.7

За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее

75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам:

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

Адаптированы и распространены рекламно-

информационные материалы для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием основных телекоммуникационных каналов

для всех целевых аудиторий.

Основными направлениями информационно-

коммуникационной кампании являются: пропаганда

сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения

потребления табака, а также иных форм потребления

никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону

питания; пропаганда ответственного отношения к

репродуктивному здоровью, в том числе профилактика

абортов, и повышение приверженности вакцинации.

Проведена информационно-коммуникационная кампания с

использованием основных телекоммуникационных каналов

для всех целевых аудиторий.

Представлен отчет о проведении информационно-

коммуникационной кампании.

Подведены промежуточные итоги информационно-

коммуникационной кампании с использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен промежуточный отчет о

подведенных итогах реализации информационно-

коммуникационной кампании

на 15.12.2019 - 75 ПРОЦ

15.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.8

За 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее

75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам:

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

 Адаптированы и распространены рекламно-

информационные материалы для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием основных телекоммуникационных каналов

для всех целевых аудиторий.

Основными направлениями информационно-

коммуникационной кампании являются: пропаганда

сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения

потребления табака, а также иных форм потребления

никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону

питания; пропаганда ответственного отношения к

репродуктивному здоровью, в том числе профилактика

абортов, и повышение приверженности вакцинации.

Проведена информационно-коммуникационная кампания с

использованием основных телекоммуникационных каналов

для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о

проведении информационно-коммуникационной кампании.

Подведены промежуточные итоги информационно-

коммуникационной кампании с использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен промежуточный отчет о

подведенных итогах реализации информационно-

коммуникационной кампании

на 15.12.2020 - 75 ПРОЦ

15.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.9

За 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее

75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам:

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

 Адаптированы и распространены рекламно-

информационные материалы для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием основных телекоммуникационных каналов

для всех целевых аудиторий.

Основными направлениями информационно-

коммуникационной кампании являются: пропаганда

сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения

потребления табака, а также иных форм потребления

никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону

питания; пропаганда ответственного отношения к

репродуктивному здоровью, в том числе профилактика

абортов, и повышение приверженности вакцинации.

Проведена информационно-коммуникационная кампания с

использованием основных телекоммуникационных каналов

для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о

проведении информационно-коммуникационной кампании.

Подведены промежуточные итоги информационно-

коммуникационной кампании с использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен промежуточный отчет о

подведенных итогах реализации информационно-

коммуникационной кампании

на 15.12.2021 - 75 ПРОЦ

15.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.10

За 2022 год коммуникационной кампанией охвачено не менее

75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам:

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

 Адаптированы и распространены рекламно-

информационные материалы для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием основных телекоммуникационных каналов

для всех целевых аудиторий.

Основными направлениями информационно-

коммуникационной кампании являются: пропаганда

сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения

потребления табака, а также иных форм потребления

никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону

питания; пропаганда ответственного отношения к

репродуктивному здоровью, в том числе профилактика

абортов, и повышение приверженности вакцинации.

Проведена информационно-коммуникационная кампания с

использованием основных телекоммуникационных каналов

для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о

проведении информационно-коммуникационной кампании.

Подведены промежуточные итоги информационно-

коммуникационной кампании с использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен промежуточный отчет о

подведенных итогах реализации информационно-

коммуникационной кампании

на 15.12.2022 - 75 ПРОЦ

15.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.11

За 2023 год коммуникационной кампанией охвачено не менее

75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам:

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

 Адаптированы и распространены рекламно-

информационные материалы для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием основных телекоммуникационных каналов

для всех целевых аудиторий.

Основными направлениями информационно-

коммуникационной кампании являются: пропаганда

сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения

потребления табака, а также иных форм потребления

никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону

питания; пропаганда ответственного отношения к

репродуктивному здоровью, в том числе профилактика

абортов, и повышение приверженности вакцинации.

Проведена информационно-коммуникационная кампания с

использованием основных телекоммуникационных каналов

для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о

проведении информационно-коммуникационной кампании.

Подведены промежуточные итоги информационно-

коммуникационной кампании с использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен промежуточный отчет о

подведенных итогах реализации информационно-

коммуникационной кампании

на 15.12.2023 - 75 ПРОЦ

15.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.12

За 2024 год коммуникационной кампанией охвачено не менее

75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам:

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

 Адаптированы и распространены рекламно-

информационные материалы для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием основных телекоммуникационных каналов

для всех целевых аудиторий.

Основными направлениями информационно-

коммуникационной кампании являются: пропаганда

сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения

потребления табака, а также иных форм потребления

никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону

питания; пропаганда ответственного отношения к

репродуктивному здоровью, в том числе профилактика

абортов, и повышение приверженности вакцинации.

Проведена информационно-коммуникационная кампания с

использованием основных телекоммуникационных каналов

для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о

проведении информационно-коммуникационной кампании.

Подведены промежуточные итоги информационно-

коммуникационной кампании с использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен промежуточный отчет о

подведенных итогах реализации информационно-

коммуникационной кампании

на 15.12.2024 - 75 ПРОЦ

15.12.2024

4.13

В 2019 году обеспечено не менее 2 тысяч просмотров

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных

документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на

пропаганду здорового образа жизни, физической культуры,

спорта и здорового питания

Управлением информационного обеспечения

Администрации Главы Республики Коми в соответствии с

установленным порядком оказана государственная

поддержка производства телевизионных и радиопрограмм,

телевизионных документальных фильмов, направленных на

пропаганду здорового образа жизни, физической культуры,

спорта и здорового питания, создания в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» тематических

Интернет-ресурсов.

на 31.12.2019 - 2000 -

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.14

В 2019 году тираж периодических печатных изданий,

реализовавших проекты, направленные на пропаганду здорового

образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания,

составил не менее 10 тысяч экземпляров

Управлением информационного обеспечения

Администрации Главы Республики Коми в соответствии с

установленным порядком оказана государственная

поддержка периодическим печатным изданиям на

реализацию проектов, направленных на пропаганду

здорового образа жизни, физической культуры, спорта и

здорового питания.

на 31.12.2019 - 10 ТЫС ЭКЗ

31.12.2019

4.15

Обеспечено внедрение модели организации и функционирования

регионального центра общественного здоровья на базе Центра

медицинской профилактики ГУ «Республиканский

врачебно-физкультурный диспансер»

Осуществлено внедрение новой модели организации и

функционирования центров общественного здоровья,

включая создание центров общественного здоровья,

внедрение новой учетно-отчетной документации

на 15.12.2020 - 1 шт

15.12.2020
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели

организации и функционирования центров общественного здоровья и медицинской профилактики0

За 2019 год коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75% аудитории

граждан старше 12 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

1.1 2,40 0,000,00 0,00 0,00 2,400,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,40

2,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,40

2,40

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

За 2020 год коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75% аудитории

граждан старше 12 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

1.2 0,00 0,002,40 0,00 0,00 2,400,00

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,40

2,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,40

2,40

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

За 2021 год коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75% аудитории

граждан старше 12 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-

1.3 0,00 0,000,00 2,04 0,00 2,040,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

телекоммуникационной сети «Интернет»

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,04

2,04

0,00

0,00

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,04

2,04

0,00

0,00

0,00

За 2022 год коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75% аудитории

граждан старше 12 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

1.4 0,00 2,040,00 0,00 0,00 2,040,00

1.4.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.4.2

1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,04

2,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,04

2,04

0,00

0,00

1.4.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

За 2023 год коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75% аудитории

граждан старше 12 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

1.5 0,00 0,000,00 0,00 0,00 2,042,04

1.5.1

1.5.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.5.3

1.5.3.1

1.5.3.2

1.5.3.3

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,04

2,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,04

2,04

0,00

0,00

1.5.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

За 2024 год коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75% аудитории

граждан старше 12 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

1.6 0,00 0,000,00 0,00 2,04 2,040,00

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.3.1

1.6.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,04

2,04

0,00

2,04

2,04

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.6.3.3

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 2,40 2,40 2,04 2,04

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

2,40 2,042,40 2,04

0,00 0,000,00 0,00

2,04 2,04 12,96

0,00 0,00 0,00

2,04 2,04 12,96

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,40 2,042,40 2,04 2,04 2,04 12,96

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Дягилев И.В. И.о. министра Карачёва Л.Ю. 5

2 Администратор регионального

проекта

Ломов В.Е. Главный врач Дягилев И.В. 5

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дягилев И.В. И.о. министра Карачёва Л.Ю. 5

4 Участник регионального

проекта

Ломов В.Е. Главный врач Дягилев И.В. 100

5 Участник регионального

проекта

Голикова Е.Н. Главный внештатный

специалист эндокринолог

Министерства

здравоохранения Республики

Коми

1

6 Участник регионального

проекта

Кондратьева И.А. Начальник Управления

организации медицинской

помощи

Дягилев И.В. 1

7 Участник регионального

проекта

Лыюрова Т.М. Заведующий Центром

медицинской профилактики

Ломов В.Е. 1

8 Участник регионального

проекта

Сидоров М.В. Главный внештатный

специалист уролог

Министерства

здравоохранения Республики

Коми

1
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9 Участник регионального

проекта

Ткаченко Е.В. Главный внештатный

специалист стоматолог

Министерства

здравоохранения Республики

Коми

1

10 Участник регионального

проекта

Александров Б.А. Министр Карачёва Л.Ю. 5

Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию

приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на

официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В.Е. Главный врач Дягилев И.В. 100

Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию

приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на

официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Александров Б.А. Министр Карачёва Л.Ю. 5

Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию

приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на

официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дягилев И.В. И.о. министра Карачёва Л.Ю. 5

Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию

приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на

официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дягилев И.В. И.о. министра Карачёва Л.Ю. 5
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Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В.Е. Главный врач Дягилев И.В. 5

16 Участник регионального

проекта

Ломов В.Е. Главный врач Дягилев И.В. 100

17 Участник регионального

проекта

Босенко М.. Региональный координатор

Всероссийского

общественного движения

«Волонтеры-медики»

1

18 Участник регионального

проекта

Лыюрова Т.М. Заведующий Центром

медицинской профилактики

Ломов В.Е. 1

Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию

приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на

официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дягилев И.В. И.о. министра Карачёва Л.Ю. 5

Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию

приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на

официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дягилев И.В. И.о. министра Карачёва Л.Ю. 5

За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В.Е. Главный врач Дягилев И.В. 100



29

За 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В.Е. Главный врач Дягилев И.В. 100

За 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В.Е. Главный врач Дягилев И.В. 5

За 2022 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В.Е. Главный врач Дягилев И.В. 5

За 2023 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В.Е. Главный врач Дягилев И.В. 5

За 2024 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В.Е. Главный врач Дягилев И.В. 5

В 2019 году обеспечено не менее 2 тысяч просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов,

направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В.Е. Главный врач Дягилев И.В. 100
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В 2019 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, физической

культуры, спорта и здорового питания, составил не менее 10 тысяч экземпляров

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В.Е. Главный врач Дягилев И.В. 100

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В.Е. Главный врач Дягилев И.В. 5

30 Участник регионального

проекта

Ломов В.Е. Главный врач Дягилев И.В. 100

Обеспечено внедрение модели организации и функционирования регионального центра общественного здоровья на базе Центра медицинской

профилактики ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер»

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В.Е. Главный врач Дягилев И.В. 5
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6. Дополнительная информация

 Региональный проект направлен на достижение цели национального проекта «Демография» по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой

жизни до 67 лет, увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, в том числе увеличение числа лиц, которым

рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни, а также на достижение национальной цели по росту ожидаемой продолжительности

жизни до 78 лет к 2024 году. Кроме того, мероприятия, связанные с формированием здоровья на производстве, которые в долгосрочной перспективе

приведут к снижению случаев временной нетрудоспособности, дадут свой вклад в снижение бедности населения и повышения их доходов. Более того,

мероприятия, запланированные в рамках данного регионального проекта должны оказать влияние на такие показатели национального проекта

«Демография», как: увеличение суммарного коэффициента рождаемости (благодаря мероприятиям по укреплению репродуктивного здоровья); доля

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (благодаря модельным муниципальным и корпоративным программам). В

рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни.

Предусматриваемые проектом мероприятия носят комплексный характер и включают разработку мер по дальнейшему ограничению потребления

алкоголя, защите от табачного дыма, ликвидации микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), мониторингу за

состоянием питания различных групп населения с применением научных исследований. Основной задачей регионального проекта является формирование

среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая создание на базе существующих центров здоровья, центров общественного

здоровья. Центры общественного здоровья должны стать центральным элементов в координации программ популяционной профилактики, реализуемых с

участием представителей муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений и НКО, специализирующихся в сфере

общественного здоровья и здорового образа жизни. Информационная поддержка будет осуществляться в рамках ежегодной информационно-

коммуникационной кампании с охватом не менее 75% (не менее 70% в 2021 г.) аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет. При размещении информационных материалов будут задействованы механизмы

таргетинга (география, демография, интересы, сообщества, путешествия, устройства). Указанные меры позволят лучше понять психологию пользователя и

коммуникационно воздействовать на него на индивидуальном уровне. Реализация муниципальных программ общественного здоровья вместе с

внедрением корпоративных программ позволит максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части населения, повысив осведомленность

граждан о принципах здорового образа жизни. Увеличение доли лиц, приверженных здоровому образу жизни, приведет к снижению заболеваемости и

смертности от основных хронических и неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) (сердечно-сосудистых, онкологических) и внешних причин (например,

связанных с потреблением алкоголя) в трудоспособном возрасте. Эффективная профилактика ХНИЗ будет реализована в рамках внедрения

популяционной профилактической модели на базе создаваемых центров общественного здоровья. Региональный проект включает мероприятия,

запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа жизни», включая преемственность финансового обеспечения этих

мероприятий.

 1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию

иных ресурсов для их достижения Наиболее значимыми задачами проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация других

ресурсов, следует считать мероприятия: - разработке и принятию нормативных правовых актов и методических документов по вопросам ведения

гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, включая создание на базе центров здоровья

и центров медицинской профилактики центров общественного здоровья; - по внедрению в 100% муниципальных образований модельных

муниципальных программ по укреплению общественного здоровья; - по внедрению модели организации и функционирования центров общественного

здоровья; - по внедрению корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников; - по проведению ежегодной

коммуникационной кампании, пропагандируешь здоровый образ жизни и бережное отношение к здоровью с охватом не менее 75% аудитории старше 12
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лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;   2. Обоснование эффективности,

достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий Широкомасштабная информационно-коммуникационная кампания по вопросам здорового

питания, направленная на преодоление избыточного потребления сахара, соли и жира будет проведена в целях формирования приверженности граждан

принципам здорового питания. Предполагается, что кампанией будет охвачено почти все население России за 2021-2024 годы. При этом кампании также

будут адресными: с выбором наилучших каналов доведения информации до различных возрастных и социальных групп и соответствующей

адаптированной подачей информации.   3. Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать

стоимость последующих мероприятий Привлечение НКО и волонтерских организаций к внедрению модельных программ по профилактике

неинфекционных заболеваний и основам здорового образа жизни позволит компенсировать кадровый дефицит специалистов по общественному

здоровью, увеличить охват целевой аудитории без дополнительного финансирования и обеспечить вовлечение самых широких групп.   4. Сдерживающие

факторы при реализации регнионального проекта. Недостаточная штатная численность медицинских работников, участвующих в реализации

федерального проекта, а также отсутствие в штате структур медицинской профилактики специалистов по коммуникационным проектам, PR, рекламе,

таргетированным механизмам размещения в сети «Интеренет», проектных менеджеров, специалистов по корпоративной среде, специалистов по работе с

НКО. Также необходимо отметить высокую стоимость размещения роликов в сети интернет, трансляцию передач на теле-радио - каналах. Выделение

средств в рамках предусмотренного бюджета на привлечение указанных специалистов и проведение информационно-коммуникационной кампании

необходимо для реализации запланированных в региональном проекте мероприятий в полном объеме. Основным фактором риска недостижения целевых

показателей при реализации регионального проекта является отсутствие запланированного федерального финансирования на создание центров

общественного здоровья.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Укрепление общественного здоровья

(Республика Коми)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Субъекты Российской Федерации обеспечили

внедрение модели организации и

функционирования центров общественного

здоровья.0

1

Во всех (85)субъектах

Российской Федерации

органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации и

органами местного

самоуправления с

организационно-

методическим

сопровождением НМИЦ

профилактической

медицины Минздрава

России будет

осуществлено внедрение

новой модели

организации и

функционирования

центров общественного

здоровья, включая

создание центров

общественного здоровья,

внедрение новой учетно-

отчетной документации.

Дягилев И. В., И.о.

министра

-

- 01.01.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

1.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

Александров Б. А.,

Министр

ПК

-

01.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(выполнения работы)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

01.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

01.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

Проведен ежегодный конкурс по отбору

проектов на предоставление субсидий

некоммерческим организациям, реализующим

проекты по формированию приверженности

здоровому образу жизни в соответствии с

утвержденным и внедренным федеральным

Порядком, размещены наилучшие проекты на

официальном сайте Министерства

здравоохранения Республики Коми0

2

Принят к исполнению

нормативный правовой

акт, регламентирующий

предоставление субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу жизни.

Принято к исполнению

положение о конкурсе по

предоставлению субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

Ломов В. Е., Главный

врач

-

- 30.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

приверженности

здоровому образу жизни,

утвержденное приказом

Минздрава России.

Проведен конкурс по

отбору проектов на

предоставление субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу жизни.

Наилучшие проекты,

ставшие победителями

конкурса, размещены на

официальном сайте

Министерства

здравоохранения

Республики Коми.

Внедрены рекомендации

по наилучшим практикам

реализации волонтерства

в сфере охраны здоровья.

Направлено

информационное письмо в

муниципальные

образования и

медицинские организации

Республики Коми

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.1

 

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

ПК

-

30.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации программ

и проектов

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Документ разработан2.2

Отчет

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

30.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.3

 

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

30.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)2.4

Отчет

Березин Д. Б.,

министр

здравоохранения

Республики Коми

ПК

-

30.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Документ опубликован2.5

 

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

ПК

-

30.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и проектов

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Проведение конкурса по отбору проектов

на предоставление субсидий некоммерческим

организациям, реализующим проекты по

формированию приверженности здоровому

образу жизни, размещение наилучших

проектов на официальном сайте Министерства

здравоохранения Республики Коми

2.6

Приказ Нормативный

правовой акт

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Березин Д. Б.,

министр

здравоохранения

Республики Коми

ПК

-

30.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

Проведен ежегодный конкурс по отбору

проектов на предоставление субсидий

некоммерческим организациям, реализующим

проекты по формированию приверженности

здоровому образу жизни в соответствии с

утвержденным и внедренным федеральным

Порядком, размещены наилучшие проекты на

официальном сайте Министерства

здравоохранения Республики Коми0

3

Принят к исполнению

нормативный правовой

акт, регламентирующий

предоставление субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу жизни.

Принято к исполнению

положение о конкурсе по

предоставлению субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу жизни,

Александров Б. А.,

Министр

-

- 30.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

утвержденное приказом

Минздрава России.

Проведен конкурс по

отбору проектов на

предоставление субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу жизни.

Наилучшие проекты,

ставшие победителями

конкурса, размещены на

официальном сайте

Министерства

здравоохранения

Республики Коми.

Внедрены рекомендации

по наилучшим практикам

реализации волонтерства

в сфере охраны здоровья.

Направлено

информационное письмо в

муниципальные

образования и

медицинские организации

Республики Коми

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

3.1

 

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

30.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Документ разработан3.2

Отчет

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

30.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.3

 

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

30.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)3.4

Отчет

Александров Б. А.,

Министр

ПК

-

30.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Документ опубликован3.5

 

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

30.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведение конкурса по отбору проектов

на предоставление субсидий некоммерческим

организациям, реализующим проекты по

формированию приверженности здоровому

образу жизни, размещение наилучших

проектов на официальном сайте Министерства

здравоохранения Республики Коми

3.6

Приказ Нормативный

правовой акт

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Александров Б. А.,

Министр

ПК30.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

Проведен ежегодный конкурс по отбору

проектов на предоставление субсидий

некоммерческим организациям, реализующим

проекты по формированию приверженности

здоровому образу жизни в соответствии с

утвержденным и внедренным федеральным

Порядком, размещены наилучшие проекты на

официальном сайте Министерства

здравоохранения Республики Коми0

4

Принят к исполнению

нормативный правовой

акт, регламентирующий

предоставление субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу жизни.

Принято к исполнению

положение о конкурсе по

предоставлению субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу жизни,

утвержденное приказом

Минздрава России.

Проведен конкурс по

отбору проектов на

Дягилев И. В., И.о.

министра

-

- 30.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предоставление субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу жизни.

Наилучшие проекты,

ставшие победителями

конкурса, размещены на

официальном сайте

Министерства

здравоохранения

Республики Коми.

Внедрены рекомендации

по наилучшим практикам

реализации волонтерства

в сфере охраны здоровья.

Направлено

информационное письмо в

муниципальные

образования и

медицинские организации

Республики Коми

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

4.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

30.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан4.2

Отчет Отчет

руководителю проекта

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК30.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.3

Отчет Отчет

руководителю проекта

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

30.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)4.4

Отчет Отчет

руководителю проекта

Александров Б. А.,

Министр

ПК

-

30.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Документ опубликован4.5

Отчет Отчет

руководителю проекта

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

30.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Проведение конкурса по отбору проектов

на предоставление субсидий некоммерческим

организациям, реализующим проекты по

4.6

Приказ Нормативный

правовой акт

Министерства

Александров Б. А.,

Министр

ПК

-

30.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

формированию приверженности здоровому

образу жизни, размещение наилучших

проектов на официальном сайте Министерства

здравоохранения Республики Коми

здравоохранения

Республики Коми

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

Проведен ежегодный конкурс по отбору

проектов на предоставление субсидий

некоммерческим организациям, реализующим

проекты по формированию приверженности

здоровому образу жизни в соответствии с

утвержденным и внедренным федеральным

Порядком, размещены наилучшие проекты на

официальном сайте Министерства

здравоохранения Республики Коми0

5

Принят к исполнению

нормативный правовой

акт, регламентирующий

предоставление субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу жизни.

Принято к исполнению

положение о конкурсе по

предоставлению субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу жизни,

утвержденное приказом

Минздрава России.

Проведен конкурс по

отбору проектов на

предоставление субсидий

некоммерческим

организациям,

Дягилев И. В., И.о.

министра

-

- 30.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализующим проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу жизни.

Наилучшие проекты,

ставшие победителями

конкурса, размещены на

официальном сайте

Министерства

здравоохранения

Республики Коми.

Внедрены рекомендации

по наилучшим практикам

реализации волонтерства

в сфере охраны здоровья.

Направлено

информационное письмо в

муниципальные

образования и

медицинские организации

Республики Коми

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

30.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Документ разработан5.2

Отчет Отчет

руководителю проекта

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

ПК

-

30.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации программ

и проектов

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.3

Отчет Отчет

руководителю проекта

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

30.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)5.4

Отчет Отчет

руководителю проекта

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

30.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Документ опубликован5.5

Отчет Отчет

руководителю проекта

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

30.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Проведение конкурса по отбору проектов

на предоставление субсидий некоммерческим

организациям, реализующим проекты по

формированию приверженности здоровому

образу жизни, размещение наилучших

проектов на официальном сайте Министерства

5.6

Отчет Нормативный

правовой акт

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

30.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

здравоохранения Республики Коми

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

Муниципальные образования внедрили

муниципальные программы общественного

здоровья0

6

  В 100% муниципальных

образований на основании

рекомендованной

Минздравом России

типовой муниципальной

программы по

укреплению

общественного здоровья

органами местного

самоуправления будут

утверждены

муниципальные

программы по

укреплению

общественного здоровья

(нарастающим итогом),

предусмотрено

соответствующее

финансирование.В

соответствии с данными

программами будет

продолжена реализация

мероприятий по

снижению действия

основных факторов риска

НИЗ, первичной

профилактике

заболеваний полости рта,

а также мероприятий,

Ломов В. Е., Главный

врач

-

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

направленных на

профилактику

заболеваний

репродуктивной сферы у

мужчин.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

Паспорт проекта

Синхронизация с ФП

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

01.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.2

Паспорт проекта

Синхронизация с ФП

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

01.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

Паспорт проекта

Синхронизация с ФП

Александров Б. А.,

Министр

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.4

Отчет Отчет

руководителю проекта

Александров Б. А.,

Министр

ПК

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.5

Отчет Отчет

руководителю проекта

Александров Б. А.,

Министр

ПК

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.6

Отчет Отчет

руководителю проекта

Александров Б. А.,

Министр

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

КТ: Не менее 40% муниципальных

образований Республики Коми адаптировали и

внедрили муниципальные программы

общественного здоровья

6.7

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.8

Отчет Отчет

руководителю проекта

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.9

Отчет Отчет

руководителю проекта

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.10

Отчет Отчет

руководителю проекта

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее 60% муниципальных

образований Республики Коми представили

отчеты о реализации муниципальных программ

6.11

Отчет отчеты

муниципальных

образований

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

10.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.11.

1

 

- -

КТ: Не менее 60% муниципальных

образований Республики Коми адаптировали и

внедрили муниципальные программы

общественного здоровья

6.12

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.12.

1

 

- -

КТ: На основании представленных отчетов о

реализации муниципальных программ

общественного здоровья подготовлена

аналитическая справка и направлена в

территории

6.13

Справка справка

направлена в территории

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.13.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.14

Отчет Отчет

руководителю проекта

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.14.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.15

Отчет Отчет

руководителю проекта

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке6.15.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.16

Отчет Отчет

руководителю проекта

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.16.

1

 

- -

КТ: Не менее 80% муниципальных

образований Республики Коми представили

отчеты о реализации муниципальных программ

6.17

Отчет отчеты

муниципальных

образований

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

10.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.17.

1

 

- -

КТ: Не менее 80% муниципальных

образований Республики Коми адаптировали и

внедрили муниципальные программы

общественного здоровья

6.18

Отчет Отчет руководителя

проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.18.

1

 

- -

КТ: На основании представленных отчетов о

реализации муниципальных программ

общественного здоровья подготовлена

аналитическая справка и направлена в

территории

6.19

Справка справка

направлена в территории

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.19.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.20

Отчет Отчет

руководителю проекта

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке6.20.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.21

Отчет Отчет

руководителю проекта

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.21.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.22

Отчет Отчет

руководителю проекта

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.22.

1

 

- -

КТ: Не менее 100% муниципальных

образований Республики Коми представили

отчеты о реализации муниципальных программ

6.23

Отчет отчеты

муниципальных

образований

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

10.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.23.

1

 

- -

КТ: Все (100%) муниципальные образования

Республики Коми адаптировали и внедрили

муниципальные программы общественного

здоровья

6.24

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.24.

1

 

- -

КТ: На основании представленных отчетов о

реализации муниципальных программ

общественного здоровья подготовлена

аналитическая справка и направлена в

территории

6.25

Справка справка

направлена в территории

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке6.25.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

Проведен ежегодный конкурс по отбору

проектов на предоставление субсидий

некоммерческим организациям, реализующим

проекты по формированию приверженности

здоровому образу жизни в соответствии с

утвержденным и внедренным федеральным

Порядком, размещены наилучшие проекты на

официальном сайте Министерства

здравоохранения Республики Коми0

7

Принят к исполнению

нормативный правовой

акт, регламентирующий

предоставление субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу жизни.

Принято к исполнению

положение о конкурсе по

предоставлению субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу жизни,

утвержденное приказом

Минздрава России.

Проведен конкурс по

отбору проектов на

предоставление субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу жизни.

Наилучшие проекты,

ставшие победителями

Дягилев И. В., И.о.

министра

-

- 30.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

конкурса, размещены на

официальном сайте

Министерства

здравоохранения

Республики Коми.

Внедрены рекомендации

по наилучшим практикам

реализации волонтерства

в сфере охраны здоровья.

Направлено

информационное письмо в

муниципальные

образования и

медицинские организации

Республики Коми

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

7.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

30.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Документ разработан7.2

Отчет Отчет

руководителю проекта

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

30.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными7.3

Отчет Отчет

Широкова Е. В., ПК

-

30.07.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

органами и организациями

руководителю проекта

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)7.4

Отчет Отчет

руководителю проекта

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

30.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Документ опубликован7.5

Отчет Отчет

руководителю проекта

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

30.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: Проведение конкурса по отбору проектов

на предоставление субсидий некоммерческим

организациям, реализующим проекты по

формированию приверженности здоровому

образу жизни, размещение наилучших

проектов на официальном сайте Министерства

здравоохранения Республики Коми

7.6

Отчет Нормативный

правовой акт

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

30.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -

Проведен ежегодный конкурс по отбору

проектов на предоставление субсидий

8

Принят к исполнению

нормативный правовой

Дягилев И. В., И.о.

министра

-

- 30.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

некоммерческим организациям, реализующим

проекты по формированию приверженности

здоровому образу жизни в соответствии с

утвержденным и внедренным федеральным

Порядком, размещены наилучшие проекты на

официальном сайте Министерства

здравоохранения Республики Коми0

акт, регламентирующий

предоставление субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу жизни.

Принято к исполнению

положение о конкурсе по

предоставлению субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу жизни,

утвержденное приказом

Минздрава России.

Проведен конкурс по

отбору проектов на

предоставление субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу жизни.

Наилучшие проекты,

ставшие победителями

конкурса, размещены на

официальном сайте

Министерства

здравоохранения
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Коми.

Внедрены рекомендации

по наилучшим практикам

реализации волонтерства

в сфере охраны здоровья.

Направлено

информационное письмо в

муниципальные

образования и

медицинские организации

Республики Коми

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

8.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

30.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Документ разработан8.2

Отчет Отчет

руководителю проекта

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

30.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

8.3

Отчет Отчет

руководителю проекта

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

30.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)8.4

Отчет Отчет

руководителю проекта

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

30.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -

КТ: Документ опубликован8.5

Отчет Отчет

руководителю проекта

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

30.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -

КТ: Проведение конкурса по отбору проектов

на предоставление субсидий некоммерческим

организациям, реализующим проекты по

формированию приверженности здоровому

образу жизни, размещение наилучших

проектов на официальном сайте Министерства

здравоохранения Республики Коми

8.6

Приказ Нормативный

правовой акт

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

30.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.6.1

 

- -

За 2019 год коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75% аудитории граждан

старше 12 лет по основным каналам:

телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»0

9

Адаптированы и

распространены

рекламно-

информационные

материалы для проведения

информационно-

коммуникационной

Ломов В. Е., Главный

врач

-

- 15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

кампании с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Основными

направлениями

информационно-

коммуникационной

кампании являются:

пропаганда сокращения

потребления алкоголя;

пропаганда сокращения

потребления табака, а

также иных форм

потребления никотина;

пропаганда

ответственного

отношения к рациону

питания; пропаганда

ответственного

отношения к

репродуктивному

здоровью, в том числе

профилактика абортов, и

повышение

приверженности

вакцинации. Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании. Подведены

промежуточные итоги

информационно-

коммуникационной

кампании с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен

промежуточный отчет о

подведенных итогах

реализации

информационно-

коммуникационной

кампании

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

9.1

Отчет Промежуточный

отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании

Березин Д. Б.,

министр

здравоохранения

Республики Коми

ПК

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -

За 2020 год коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75% аудитории граждан

старше 12 лет по основным каналам:

телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»0

10

 Адаптированы и

распространены

рекламно-

информационные

материалы для проведения

информационно-

Ломов В. Е., Главный

врач

-

- 15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

коммуникационной

кампании с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Основными

направлениями

информационно-

коммуникационной

кампании являются:

пропаганда сокращения

потребления алкоголя;

пропаганда сокращения

потребления табака, а

также иных форм

потребления никотина;

пропаганда

ответственного

отношения к рациону

питания; пропаганда

ответственного

отношения к

репродуктивному

здоровью, в том числе

профилактика абортов, и

повышение

приверженности

вакцинации. Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

аудиторий. Представлен

отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании. Подведены

промежуточные итоги

информационно-

коммуникационной

кампании с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен

промежуточный отчет о

подведенных итогах

реализации

информационно-

коммуникационной

кампании

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

10.1

 

Александров Б. А.,

Министр

ПК

-

30.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

10.2

 

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подведены промежуточные итоги

информационно-коммуникационной кампании

для аудитории граждан старше 12 лет по

основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»

10.3

Отчет Промежуточный

отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3.

1

 

- -

За 2021 год коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75% аудитории граждан

старше 12 лет по основным каналам:

телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»0

11

 Адаптированы и

распространены

рекламно-

информационные

материалы для проведения

информационно-

коммуникационной

кампании с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Основными

направлениями

информационно-

коммуникационной

кампании являются:

пропаганда сокращения

потребления алкоголя;

пропаганда сокращения

потребления табака, а

также иных форм

потребления никотина;

пропаганда

ответственного

Ломов В. Е., Главный

врач

-

- 15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отношения к рациону

питания; пропаганда

ответственного

отношения к

репродуктивному

здоровью, в том числе

профилактика абортов, и

повышение

приверженности

вакцинации. Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен

отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании. Подведены

промежуточные итоги

информационно-

коммуникационной

кампании с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен

промежуточный отчет о

подведенных итогах

реализации

информационно-

коммуникационной
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

кампании

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

11.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.2

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

11.3

Отчет Отчет

руководителю проекта

Александров Б. А.,

Министр

ПК

-

30.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.3.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.4

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.4.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

11.5

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.5.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подведены промежуточные итоги

информационно-коммуникационной кампании

для аудитории граждан старше 12 лет по

основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»

11.6

Отчет Промежуточный

отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.6.

1

 

- -

За 2022 год коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75% аудитории граждан

старше 12 лет по основным каналам:

телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»0

12

 Адаптированы и

распространены

рекламно-

информационные

материалы для проведения

информационно-

коммуникационной

кампании с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Основными

направлениями

информационно-

коммуникационной

кампании являются:

пропаганда сокращения

потребления алкоголя;

пропаганда сокращения

потребления табака, а

также иных форм

потребления никотина;

пропаганда

ответственного

Ломов В. Е., Главный

врач

-

- 15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отношения к рациону

питания; пропаганда

ответственного

отношения к

репродуктивному

здоровью, в том числе

профилактика абортов, и

повышение

приверженности

вакцинации. Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен

отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании. Подведены

промежуточные итоги

информационно-

коммуникационной

кампании с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен

промежуточный отчет о

подведенных итогах

реализации

информационно-

коммуникационной



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

кампании

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

12.2

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.3

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.3.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

12.4

Отчет Отчет

руководителю проекта

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

30.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.4.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

12.5

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.5.

1

 

- -



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подведены промежуточные итоги

информационно-коммуникационной кампании

для аудитории граждан старше 12 лет по

основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»

12.6

Отчет Промежуточный

отечёт о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.6.

1

 

- -

За 2023 год коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75% аудитории граждан

старше 12 лет по основным каналам:

телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»0

13

 Адаптированы и

распространены

рекламно-

информационные

материалы для проведения

информационно-

коммуникационной

кампании с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Основными

направлениями

информационно-

коммуникационной

кампании являются:

пропаганда сокращения

потребления алкоголя;

пропаганда сокращения

потребления табака, а

также иных форм

потребления никотина;

пропаганда

ответственного

Ломов В. Е., Главный

врач

-

- 15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отношения к рациону

питания; пропаганда

ответственного

отношения к

репродуктивному

здоровью, в том числе

профилактика абортов, и

повышение

приверженности

вакцинации. Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен

отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании. Подведены

промежуточные итоги

информационно-

коммуникационной

кампании с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен

промежуточный отчет о

подведенных итогах

реализации

информационно-

коммуникационной
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

кампании

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

13.2

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.3

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.3.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

13.4

Отчет Отчет

руководителю проекта

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

30.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.4.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

13.5

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.5.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подведены промежуточные итоги

информационно-коммуникационной кампании

для аудитории граждан старше 12 лет по

основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»

13.6

Отчет Промежуточный

отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.6.

1

 

- -

За 2024 год коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75% аудитории граждан

старше 12 лет по основным каналам:

телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»0

14

 Адаптированы и

распространены

рекламно-

информационные

материалы для проведения

информационно-

коммуникационной

кампании с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Основными

направлениями

информационно-

коммуникационной

кампании являются:

пропаганда сокращения

потребления алкоголя;

пропаганда сокращения

потребления табака, а

также иных форм

потребления никотина;

пропаганда

ответственного

Ломов В. Е., Главный

врач

-

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отношения к рациону

питания; пропаганда

ответственного

отношения к

репродуктивному

здоровью, в том числе

профилактика абортов, и

повышение

приверженности

вакцинации. Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен

отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании. Подведены

промежуточные итоги

информационно-

коммуникационной

кампании с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен

промежуточный отчет о

подведенных итогах

реализации

информационно-

коммуникационной
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

кампании

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

14.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

14.2

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.3

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.3.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

14.4

Отчет Отчет

руководителю проекта

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

30.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.4.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

14.5

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.5.

1

 

- -



74

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подведены итоги

информационно-коммуникационной кампании

для аудитории граждан старше 12 лет по

основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет"

14.6

Отчет Отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.6.

1

 

- -

В 2019 году обеспечено не менее 2 тысяч

просмотров телевизионных и радиопрограмм,

телевизионных документальных фильмов,

Интернет-сайтов, направленных на пропаганду

здорового образа жизни, физической культуры,

спорта и здорового питания0

15

Управлением

информационного

обеспечения

Администрации Главы

Республики Коми в

соответствии с

установленным порядком

оказана государственная

поддержка производства

телевизионных и

радиопрограмм,

телевизионных

документальных фильмов,

направленных на

пропаганду здорового

образа жизни, физической

культуры, спорта и

здорового питания,

создания в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

Ломов В. Е., Главный

врач

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

тематических Интернет-

ресурсов.

КТ: Размещены в эфире теле- и радиоканалов

телевизионные и радиопрограммы,

телевизионные документальные фильмы,

направленные на пропаганду здорового образа

жизни, физической культуры, спорта и

здорового питания, созданы в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» тематические Интернет- ресурсы

15.1

Входящее письмо Письмо

Управления

информационного

обеспечения

Администрации Главы

Республики Коми

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.1.

1

 

- -

В 2019 году тираж периодических печатных

изданий, реализовавших проекты, направленные

на пропаганду здорового образа жизни,

физической культуры, спорта и здорового

питания, составил не менее 10 тысяч экземпляров

0

16

Управлением

информационного

обеспечения

Администрации Главы

Республики Коми в

соответствии с

установленным порядком

оказана государственная

поддержка периодическим

печатным изданиям на

реализацию проектов,

направленных на

пропаганду здорового

образа жизни, физической

культуры, спорта и

здорового питания.

Ломов В. Е., Главный

врач

-

- 31.12.2019

КТ: В периодических печатных издания

реализованы проекты, направленные на

пропаганду здорового образа жизни,

16.1

Входящее письмо Письмо

Управления

информационного

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

физической культуры, спорта и здорового

питания

обеспечения

Администрации Главы

Республики Коми

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.1.

1

 

- -

Внедрены корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики по укреплению

здоровья работников0

17

 По итогам пилотного

проекта будет проработан

вопрос о необходимости

внесения изменений в

законодательство

Российской Федерации,

включая Трудовой кодекс

Российской Федерации,

предусматривающие

необходимость

дляработодателей

внедрять корпоративные

программы по

укреплению здоровья

работников. В субъектах

Российской Федерации с

организационно-

методическим

сопровождением НМИЦ

профилактической

медицины Минздрава

России с привлечением

Фонда социального

страхования Российской

Федерации будет

проведена

информационно-

Ломов В. Е., Главный

врач

-

- 15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

разъяснительная работа с

работодателями в целях

внедрения корпоративных

программ по укреплению

здоровья работников.

Работодателями будут

проведены мероприятия,

указанные в

корпоративных

программах, включая

привлечение медицинских

работников центров

общественного здоровья и

центров здоровья для

обследования работников

и проведения школ и

лекционных занятий по

формированию здорового

образа жизни, отказа от

курения и употребления

алкогольных напитков,

перехода на здоровое

питание. Примеры

наилучших результатов по

проведению

корпоративных программ

будут опубликованы на

сайте Минздрава России,

интернет-сайтах органов

исполнительной власти

пилотных регионов и в

средствах массовой

информации в рамках

информационно-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

коммуникационной

кампании.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

17.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

17.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

17.2

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

17.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)17.3

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

17.3.

1

 

- -

КТ: Адаптированы и внедрены корпоративные

программы, содержащие наилучшие практики

по укреплению здоровья работников на

территории Республики Коми.

17.4

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

17.4.

1

 

- -

Обеспечено внедрение модели организации и

функционирования регионального центра

общественного здоровья на базе Центра

медицинской профилактики ГУ

«Республиканский врачебно-физкультурный

18

Осуществлено внедрение

новой модели

организации и

функционирования

центров общественного

Ломов В. Е., Главный

врач

-

- 15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

диспансер»0 здоровья, включая

создание центров

общественного здоровья,

внедрение новой учетно-

отчетной документации

КТ: Внедрение модели организации и

функционирования регионального центра

общественного здоровья на базе Центра

медицинской профилактики ГУ

«Республиканский врачебно-физкультурный

диспансер»

18.1

Отчет Отчет

руководителю проекта

Ломов В. Е., Главный

врач

ПК

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

18.1.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Укрепление общественного здоровья

(Республика Коми)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)  л 100% спирта

1 Розничные продажи

алкогольной продукции

на душу населения (в

литрах)

Формы

федеральн

ого

статистич

еского

обследова

ния №№

П-1, П-5

(м), 3-

ТОРГ

(ПМ),

ПМ, МП-

микро, 1-

ТОРГ, 1-

конъюнкт

ура

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННО

СТИ И

ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

РФ

1 раз в год

Vалк – оборот розничной

торговли алкогольными

напитками в отчетном году;

Vа– оборот розничной

торговли алкогольными

напитками торгующих

организаций в отчетном году;

Vп – оборот розничной

торговли пивом и пивными

напитками индивидуальных

предпринимателей в отчетном

году.


