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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного

повышения профессионального мастерства

1.1 Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение

квалификации, в том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального мастерства,

ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 9,0000 20,0000 30,0000 40,0000Основной

показатель

5,7000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в

условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано новых мест в общеобразовательных организациях

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы новые места в

общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что

позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.

Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя

мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий

(пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест

в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в

том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего,

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к

функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для школьников")

Отсутствуют.

на 31.12.2019 - 1547 МЕСТ

на 31.12.2020 - 1547 МЕСТ

на 31.12.2021 - 1947 МЕСТ

на 31.12.2022 - 2547 МЕСТ

на 31.12.2023 - 2547 МЕСТ

на 31.12.2024 - 2547 МЕСТ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе общеобразовательных организаций созданы и

функционируют детские технопарки «Кванториум»

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с утвержденными

Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе

общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования

естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью

развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских

технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного

образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.

Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы

аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных

направленностей.

Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Значение количества детских технопарков «Кванториум» на уровне федерации указано с учетом детских технопарков «Кванториум», созданных до

01.01.2021.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.1

На базе общеобразовательных организаций созданы и

функционируют детские технопарки «Кванториум»

В соответствии с утвержденными Минпросвещения России

методическими рекомендациями субъектами Российской

Федерации реализовываются мероприятия по созданию на

базе общеобразовательных организаций детских технопарков

«Кванториум» для реализации программ основного общего

образования естественнонаучной и технологической

направленностей и программ дополнительного образования

соответствующей направленности с целью развития

современных компетенций и навыков у обучающихся, а

также повышения качества образования.

Основной задачей создаваемых детских технопарков

«Кванториум» является охват обучающихся

общеобразовательных организаций программами основного

общего и дополнительного образования, в том числе с

использованием дистанционных форм обучения и сетевой

формы реализации образовательных программ.

Одновременно субъектами Российской Федерации и

образовательными организациями могут самостоятельно

быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с

целью реализации программ основного общего образования

и программ дополнительного образования различных

направленностей.

Значение количества детских технопарков «Кванториум»

подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения

отборов на предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 2 ЕД

на 31.12.2023 - 3 ЕД

на 31.12.2024 - 3 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с утвержденными

Минпросвещения России методическими рекомендациями в общеобразовательных организациях (филиалах), расположенных в сельской местности

и малых городах, создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучной

и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности путем формирования на базе

общеобразовательных организаций Центров образования «Точка роста» с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а

также повышения качества образования. Основной задачей Центров образования «Точка Роста» является охват обучающихся общеобразовательных

организаций программами основного общего и дополнительного образования на созданной (обновленной) материально-технической базе, в том

числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами

Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с

целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей.

Значение количества организаций, в которых создана (обновлена) материально-техническая база и охвата детей подлежат ежегодному уточнению

по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Обновлена материально-техническая база для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых

городах

 По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

создание материально-технической базы

9

 для реализации

основных и дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской местности и

малых городах. Проведен отбор заявок и заключение

соглашений с высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию материально-

технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской местности и

малых городах, в том числе школах, работающих в

неблагоприятных социальных условиях.

Обеспечено обновление содержания образовательных

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 21 ЕД

на 31.12.2022 - 20 ЕД

на 31.12.2023 - 19 ЕД

на 31.12.2024 - 0 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

программ, методик преподавания и оценивания результатов

освоения образовательных программ, дизайна

инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-

методических комплексов.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися соответствующих

образовательных программ в соответствии с

характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем в 2 тыс. школ,

расположенных в сельской местности и малых городах, не

менее чем в 10 субъектах Российской Федерации создана

материально-техническая база

9

 для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и гуманитарного

профилей, с охватом не менее 100 тыс. детей, созданы

условия для реализации дистанционных программ обучения,

в том числе на базе сетевых форм.

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена инфраструктура организаций

(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

(коррекционные школы): мастерских для реализации предметной области «Технология»; помещений для коррекционной работы с обучающимися с

ОВЗ, помещений для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ. В каждой образовательной организации-участнике реализации

мероприятия не менее 70% обучающихся ежегодно осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием

дистанционных технологий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Поддержка образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

 По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы, в том числе для реализации

предметной области "Технология" и других предметных

областей в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам. Сформированы

на 31.12.2019 - 6 ЕД

на 31.12.2020 - 7 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

методические рекомендации по материально-техническому

оснащению и обновлению содержания образования в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, с учетом необходимости

обеспечения условий для обновления содержания и

совершенствования методов обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей. Проведен

мониторинг реализации мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным общеобразовательным

программам, в соответствии со сформированными

методическими рекомендациями.

Обеспечено обновление содержания образовательных

программ, в том числе по предметной области "Технология"

и другим предметным областям, методик преподавания и

оценивания результатов освоения образовательных

программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного

оборудования и учебно-методических комплексов с учетом

особых образовательных потребностей обучающихся в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися соответствующих

образовательных программ в соответствии с

характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным общеобразовательным

программам, обновлена материально-техническая база,

созданы условия для реализации дистанционных программ

обучения определенных категорий обучающихся.

на 31.12.2021 - 9 ЕД

на 31.12.2022 - 12 ЕД

на 31.12.2023 - 15 ЕД

на 31.12.2024 - 15 ЕД
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены методики преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного

общего образования

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с

включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного

и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин,

примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной

подготовки в программы среднего профессионального образования:

в 2021  г. – разработаны 8 (9)  методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств;

в 2022  г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств;

в 2023  г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств.

С 2024 года проводится при необходимости актуализация методик преподавания, разработанных ПООП и примерных фондов оценочных средств,

материалы по каждой дисциплине, включая электронные ресурсы.

Преподаватели общеобразовательных дисциплин прошли повышение квалификации по применению методик преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования (нарастающим итогом):

2022 – 2,5 тыс. человек,

2023 – 5 тыс. человек,

2024 – 7,5 тыс. человек.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Внедрены методики преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности

программ среднего профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего образования

Во всех образовательных организациях, реализующих

программы среднего профессионального образования,

обновлены методики и технологии  преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ среднего

профессионального образования, реализуемых на базе

основного общего образования, предусматривающие

интенсивную общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением прикладных модулей,

соответствующих профессиональной направленности, в т.ч.

с учетом применения технологий дистанционного и

на 31.12.2021 - 0 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 10 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 20 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 30 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

электронного обучения. Обеспечены разработка и

последующая актуализация методик преподавания

общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих

программ, примерных фондов оценочных средств и

проведение мониторинга внедрения интенсивной

общеобразовательной подготовки в программы среднего

профессионального образования:

в 2021  г. – разработаны 8 (9)  методик по обязательным

дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств;

в 2022  г. – разработаны не менее 6 методик по

дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам

ПООП и примерных оценочных средств;

в 2023  г. – разработаны не менее 6 методик по

дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам

ПООП и примерных оценочных средств.

С 2024 года проводится при необходимости актуализация

методик преподавания, разработанных ПООП и примерных

фондов оценочных средств, материалы по каждой

дисциплине, включая электронные ресурсы.

Преподаватели общеобразовательных дисциплин прошли

повышение квалификации по применению методик

преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ среднего

профессионального образования (нарастающим итогом):

2022 – 2,5 тыс. человек,

2023 – 5 тыс. человек,

2024 – 7,5 тыс. человек.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на

протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована и функционирует единая федеральная система

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования

системы:

- в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения

педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

(далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021

года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в

соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России;

- на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно-методических центров

сопровождения педагогических работников (2021 – 10, 2022 – 10);

- разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих

кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;

- созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением

программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием

дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования.

С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения

единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а

также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и

управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.

Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:

- выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций,

а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;

- разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей;

- создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых;

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися;

- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.

Достижение результата по годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,2023 год - 1 ед.,2024 год - 1 ед..

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.1

Сформирована и функционирует единая федеральная система

научно-методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров

Сформирована и функционирует единая федеральная

система научно-методического сопровождения

педагогических работников и управленческих кадров. С

целью формирования системы:

- в качестве структурных подразделений существующих

организаций региональной инфраструктуры методического

сопровождения педагогических работников в 2021 году

создано 64 центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников

(далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С

учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской

Федерации к концу 2021 года во всех субъектах Российской

Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и

функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии

с методическими рекомендациями Минпросвещения России;

- на базе образовательных организаций высшего образования

к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно-

методических центров сопровождения педагогических

работников (2021 – 10, 2022 – 10);

- разработаны организационные и методические основы

диагностики профессиональных дефицитов педагогических

работников и управленческих кадров образовательных

организаций, с возможностью получения индивидуального

плана профессионального роста;

- созданный федеральный реестр дополнительных

профессиональных педагогических программ (ФР ДПП)

обеспечивается наполнением программами переподготовки

и повышения квалификации педагогических работников и

управленческих кадров, в том числе с использованием

дистанционных образовательных технологий, отвечающих

запросам системы образования.

С целью обеспечения соответствия и актуальности

дополнительных профессиональных программ современным

технологиям обучения, внедрения единых подходов к

профессиональному развитию педагогических работников и

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

управленческих кадров, своевременного обновления

программ, а также формирования программ, направленных

на устранение выявленных профессиональных дефицитов

педагогических работников и управленческих кадров, ФР

ДПП формируется из программ, прошедших общественно-

профессиональную экспертизу.

Созданная единая федеральная система научно-

методического сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров обеспечивает:

- выстраивание единой системы профессионального

развития педагогических работников и управленческих

кадров образовательных организаций, а также

сопровождение их индивидуальных траекторий развития;

- разработку различных форм поддержки и сопровождения

учителей;

- создание условий для овладения навыками использования

современных технологий, в том числе цифровых;

- внедрение в образовательный процесс современных

технологий обучения и воспитания, в том числе проектных

форм работы с учащимися;

- формирование и развитие исследовательской культуры

педагогических работников.

Достижение результата по годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,2023 год - 1 ед.,2024 год - 1 ед..
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Педагогические работники и управленческие кадры системы

общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень

профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего,

дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных

технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников

и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и

воспитания.

Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение.

К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.1

Педагогические работники и управленческие кадры системы

общего, дополнительного образования детей и

профессионального образования субъектов Российской

Федерации повысили уровень профессионального мастерства по

дополнительным профессиональным программам

Обеспечено дополнительное профессиональное образование

педагогических работников и управленческих кадров

системы общего, дополнительного образования детей и

профессионального образования субъектов Российской

Федерации по дополнительным профессиональным

программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных специалистов, в том числе с

использованием дистанционных технологий.

 Обеспечивается актуализация профессиональных знаний,

умений, навыков и компетенций педагогических работников

и управленческих кадров, а также применение

педагогическими работниками в своей деятельности новых

форм, методов и средств обучения и воспитания.

Повышение профессионального мастерства педагогических

работников и управленческих кадров по дополнительным

профессиональным программам, включенным в ФР ДПП,

осуществляется высококвалифицированными кадрами,

прошедшими соответствующее обучение.

К концу 2022 года разработана и внедрена система

наставничества педагогических работников.

на 31.12.2021 - 5 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 6.8 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 8.6 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 9.5 ПРОЦ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам0

Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1 27,20 23,857,82 14,71 0,00 95,9122,34

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

25,84 7,42 13,98 22,66 21,22 0,00 91,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27,20

27,20

0,00

0,00

7,82

7,82

0,00

0,00

0,00

23,85

23,85

0,00

0,00

22,34

22,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95,91

95,91

0,00

0,00

14,71

14,71

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей0

Обновлена материально-техническая база

для формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

2.1 35,95 31,3846,92 32,94 0,00 176,9829,80

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

33,46 44,57 31,30 29,81 28,31 0,00 167,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35,95

35,23

0,00

0,72

46,92

46,92

0,00

0,00

0,00

31,38

31,38

0,00

0,00

29,80

29,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

176,98

176,26

0,00

0,72

32,94

32,94

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано новых мест в общеобразовательных организациях0

Создано не менее 230 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного

проекта "Современная образовательная

среда для школьников")

3.1 983,49 250,09657,55 514,80 0,00 2 405,930,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 57,21 175,22 174,28 0,00 0,00 406,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

983,49

979,11

0,00

4,37

657,55

652,90

0,00

4,65

0,00

250,09

250,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 405,93

2 396,91

0,00

9,02

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

514,80

514,80

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе общеобразовательных организаций созданы и

функционируют детские технопарки «Кванториум»0

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

4.1 0,00 21,440,00 21,36 0,00 64,1621,36

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 20,29 20,37 20,29 0,00 60,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,44

21,44

21,44

0,00

21,36

21,36

21,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64,16

64,16

64,16

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21,36

21,36

21,36

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены методики преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного

общего образования0

Внедрены методики преподавания5.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

общеобразовательных дисциплин с

учетом профессиональной

направленности программ среднего

профессионального образования,

реализуемых на базе основного общего

образования

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована и функционирует единая федеральная система

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров0

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

6.1 0,00 0,000,00 11,03 0,00 11,030,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 10,47 0,00 0,00 0,00 10,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,03

11,03

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,03

11,03

0,00

0,00

0,00

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Педагогические работники и управленческие кадры системы

общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень

профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам0

Педагогические работники и

управленческие кадры системы общего,

дополнительного образования детей и

профессионального образования

7.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00



22

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

субъектов Российской Федерации

повысили уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 1 046,63 712,28 594,84 326,76

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Коми)

73,50 0,00 2 754,01

59,30 247,11109,21 251,26 69,82 0,00 736,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5,09 4,65 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

1 041,54 326,76707,63 594,84

0,00 21,440,00 21,36

0,00 0,00 9,74

73,50 0,00 2 744,27

21,36 0,00 64,16

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 046,63 326,76712,28 594,84 73,50 0,00 2 754,01

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Якимова Н.В. Министр образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми

Карачёва Л.Ю. 100

2 Администратор регионального

проекта

Савина Ю.А. заместитель начальника

отдела развития общего

образования и воспитания

Холопов О.А. 100

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Якимова Н.В. Министр образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми

Карачёва Л.Ю. 100

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Якимова Н.В. Министр образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми

Карачёва Л.Ю. 100

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Якимова Н.В. Министр образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми

Карачёва Л.Ю. 100

6 Участник регионального

проекта

Ибрагимов Р.Н. заместитель министра Якимова Н.В. 5
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Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Якимова Н.В. Министр образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми

Карачёва Л.Ю. 100

8 Участник регионального

проекта

Ибрагимов Р.Н. заместитель министра Якимова Н.В. 5

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ибрагимов Р.Н. заместитель министра Якимова Н.В. 5

10 Участник регионального

проекта

Кузьмичев И.В. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики Коми

Булатов И.Б. 5

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Якимова Н.В. Министр образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми

Карачёва Л.Ю. 100

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Якимова Н.В. Министр образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми

Карачёва Л.Ю. 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Республика Коми)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-методического

сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров0

1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров.С

целью формирования

системы:- в качестве

структурных

подразделений

существующих

организаций

региональной

инфраструктуры

методического

сопровождения

педагогических

работников в 2021 году

создано 64 центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерствапедагогических

работников (далее -

ЦНППМ) в 64 субъектах

Якимова Н. В.,

Министр

образования, науки и

молодежной

политики Республики

Коми

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Российской Федерации. С

учетом созданных ранее

ЦНППМ в 21 субъекте

Российской Федерации к

концу 2021 года во всех

субъектах Российской

Федерации созданы и

функционируют ЦНППМ.

Создание и

функционированиеЦНПП

Мосуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России;

- на базе образовательных

организаций высшего

образования к концу 2022

года сформировано не

менее 20 научно-

методических центров

сопровождения

педагогических

работников (2021 – 10,

2022 – 10);- разработаны

организационные и

методические основы

диагностики

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадровобразовательных
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организаций, с

возможностью

полученияиндивидуально

го плана

профессионального роста;

- созданный федеральный

реестр дополнительных

профессиональных

педагогическихпрограмм

(ФР ДПП) обеспечивается

наполнением

программами

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров, в

том числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий, отвечающих

запросам системы

образования.С целью

обеспечения соответствия

и актуальности

дополнительных

профессиональныхпрогра

мм современным

технологиям обучения,

внедрения единых

подходов к

профессиональному

развитию педагогических
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

работников и

управленческих кадров,

своевременного

обновления программ, а

также формирования

программ, направленных

на устранение

выявленных

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих кадров,

ФР ДПП формируется из

программ, прошедших

общественно-

профессиональную

экспертизу.Созданная

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

обеспечивает:-

выстраивание единой

системы

профессионального

развития педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, а также
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

сопровождение их

индивидуальных

траекторий развития;-

разработку различных

форм поддержки и

сопровождения учителей;-

создание условий для

овладения навыками

использования

современных технологий,

в томчисле цифровых;-

внедрение в

образовательный процесс

современных технологий

обучения и воспитания, в

том числе проектных

форм работы с учащимися;

- формирование и

развитие

исследовательской

культуры педагогических

работников.Достижение

результата по годам:2021

год - 1 ед.,2022 год - 1

ед.,2023 год - 1 ед.,2024

год - 1 ед..

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

Якимова Н. В.,

Министр

образования, науки и

молодежной

политики Республики

Коми

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников

1.1.1

Акт

РРП- Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

31.03.2021

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников

1.2

Акт 1. Распорядительный

акт органа

исполнительной власти,

утверждающий: 1)

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников; 2) перечень

показателей и

индикаторов

эффективности

деятельности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников; 3) типовое

положение о деятельности

центра непрерывного

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников; 4)

месторасположение

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников. 4. Извещения

о проведении закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.3

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

РНП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

воспитания

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию и

функционированию центра непрерывного

мастерства педагогических работников

1.4

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по созданию и

функционированию

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства

просвещения Российской

Федерации.

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.5

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке1.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

1.6

Акт Товарные накладные,

акты приема

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадки центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников в соответствии с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России

1.7

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Проведение мониторинга выполнения

показателей создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников

1.8

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

1.9

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

РНП

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

педагогических работников образования и

воспитания

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Проведение мониторинга выполнения

показателей создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических

работников

1.10

 

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра непрерывного

повышения профессионального мастерства

педагогических работников

1.11

 

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам0

2

 По итогам отбора

предоставлены субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы, в том

Якимова Н. В.,

Министр

образования, науки и

молодежной

политики Республики

Коми

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

числе для реализации

предметной области

"Технология" и других

предметных областей в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам.

Сформированы

методические

рекомендации по

материально-

техническому оснащению

и обновлению содержания

образования в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, с учетом

необходимости

обеспечения условий для

обновления содержания и

совершенствования

методов обучения

предметной области

"Технология" и других
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предметных областей.

Проведен мониторинг

реализации мероприятий

по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, в

соответствии со

сформированными

методическими

рекомендациями.

Обеспечено обновление

содержания

образовательных

программ, в том числе по

предметной области

"Технология" и другим

предметным областям,

методик преподавания и

оценивания результатов

освоения образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры, перечня

учебного оборудования и

учебно-методических

комплексов с учетом

особых образовательных

потребностей
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обучающихся в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам. Проведен

ежегодный мониторинг по

оценке качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в соответствии с

характеристиками

результатов. К концу 2019

года не менее чем в 130

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база, созданы условия для

реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем в 6 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база

2.1

Отчет

Казакова Т. Н.,

начальник отдела

развития общего

образования и

воспитания

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг в 6 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, по оценке качества изменений в

освоении обучающимися соответствующих

образовательных программ, в соответствии с

характеристиками результатов

2.2

Отчет

Казакова Т. Н.,

начальник отдела

развития общего

образования и

воспитания

РРП

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Не менее чем в 7 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база

2.3

Отчет

Казакова Т. Н.,

начальник отдела

развития общего

образования и

воспитания

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по материально-техническому

оснащению и обновлению содержания

2.4

Акт 1. Распорядительный

акт РОИВ об утверждении

должностного лица в

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

РНП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования в отдельных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственного за

обновление материально-

технической базы в

коррекционных школах. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня коррекционных

школ, в которых будет

обновлена материально-

техническая база. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

медиаплана. 4.

Аналитическая справка о

необходимости

обновления материально-

технического обеспечения

образовательного

процесса,

здоровьесберегающей

среды в коррекционных

школах по итогам

мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями. 5.

Письмо РОИВ оператору

реализации мероприятия о

направлении программ

развития коррекционных

развития общего

образования и

воспитания
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

школ. 6. Письмо-

согласование

инфраструктурного листа

РОИВ федеральному

оператору. 7. Извещение о

проведении первой

закупки. 8. Письмо РОИВ

федеральному оператору

об участии в 1 этапе

конкурса "Доброшкола".

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Согласованы дизайн-проекты оснащаемых

помещений образовательных организаций

2.5

Протокол Протокол

оператора реализации

мероприятия о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения 1 этапа

конкурса "Доброшкола"

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

19.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Объявления закупок из согласованного

перечня оборудования и средств обучения и

воспитания

2.6

Акт Извещения о

проведении закупок

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

26.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Доставлены, установлены, налажены

оборудование и средства обучения и

воспитания в коррекционные школы

2.7

Акт Акты приемки работ

по форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП23.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадки детского технопарка

"Кванториум" в соответствие с методическими

рекомендациями Минпросвещения России

2.8

 

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

детских технопарков "Кванториум" на базе

общеобразовательных организаций

2.9

 

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия

2.10

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору

об участии во 2 этапе

конкурса "Доброшкола".

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

РНП

-

29.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

2. Информационная

справка об участии

руководящих и

педагогических

работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта. 3.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

образовательным

процессом с

использованием

закупленного

оборудования и средств

обучения и воспитания. 4.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе

с использованием

закупленного

оборудования и средств

обучения и воспитания.

воспитания

Мероприятия по контрольной точке2.10.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Проведен мониторинг в 7 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, по оценке качества изменений в

освоении обучающимися соответствующих

образовательных программ, в соответствии с

характеристиками результатов

2.11

Отчет

Казакова Т. Н.,

начальник отдела

развития общего

образования и

воспитания

РРП

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Не менее чем в 9 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база

2.12

Отчет

Казакова Т. Н.,

начальник отдела

развития общего

образования и

воспитания

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг в 9 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, по оценке качества изменений в

освоении обучающимися соответствующих

образовательных программ, в соответствии с

характеристиками результатов

2.13

Отчет

Казакова Т. Н.,

начальник отдела

развития общего

образования и

воспитания

РРП

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем в 12 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база

2.14

Отчет

Казакова Т. Н.,

начальник отдела

развития общего

образования и

воспитания

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг в 12 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, по оценке качества изменений в

освоении обучающимися соответствующих

образовательных программ, в соответствии с

характеристиками результатов

2.15

Отчет

Казакова Т. Н.,

начальник отдела

развития общего

образования и

воспитания

РРП

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Материально-техническая база обновлена

не менее чем в 15 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам

2.16

Отчет

Казакова Т. Н.,

начальник отдела

развития общего

образования и

воспитания

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг в 15 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

2.17

Отчет

Казакова Т. Н.,

начальник отдела

развития общего

РРП

-

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

адаптированным общеобразовательным

программам, по оценке качества изменений в

освоении обучающимися соответствующих

образовательных программ, в соответствии с

характеристиками результатов

образования и

воспитания

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Не менее чем в 15 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база

2.18

Отчет

Казакова Т. Н.,

начальник отдела

развития общего

образования и

воспитания

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

Обновлена материально-техническая база для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков.

Создана материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах0

3

 По итогам отбора

предоставлены субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы9 для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей

в школах, расположенных

в сельской местности и

малых городах. Проведен

Якимова Н. В.,

Министр

образования, науки и

молодежной

политики Республики

Коми

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отбор заявок и заключение

соглашений с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

материально-технической

базы для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей

в школах, расположенных

в сельской местности и

малых городах, в том

числе школах,

работающих в

неблагоприятных

социальных условиях.

Обеспечено обновление

содержания

образовательных

программ, методик

преподавания и

оценивания результатов
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

освоения образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры, перечня

средств обучения и

учебно-методических

комплексов. Проведен

ежегодный мониторинг по

оценке качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в соответствии с

характеристиками

результатов. К концу 2019

года не менее чем в 2тыс.

школ, расположенных в

сельской местности и

малых городах, не менее

чем в 10 субъектах

Российской Федерации

создана материально-

техническая база9 для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей,

с охватом не менее

100тыс. детей, созданы

условия для реализации

дистанционных программ
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обучения, в том числе на

базе сетевых форм.

КТ: Не менее чем в 22 школах, расположенных

в сельской местности и малых городах, создана

материально-техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее

6,5 тыс. детей

3.1

Отчет

Казакова Т. Н.,

начальник отдела

развития общего

образования и

воспитания

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Не менее чем в 64 школах, расположенных

в сельской местности и малых городах, создана

материально-техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее

12,4 тыс. детей

3.2

Отчет

Казакова Т. Н.,

начальник отдела

развития общего

образования и

воспитания

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей

3.3

Акт 1. Распорядительный

акт органа

исполнительной власти,

утверждающий: 1)

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей на

территории субъекта

Российской Федерации; 4)

перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, на базе

которых планируется

создание центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проекта зонирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 4.

Извещения о проведении

закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей

3.4

 

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию и

функционированию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, центров

образования естественно-научной и

технологической направленностей

3.5

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования естественно-

научной и

технологической

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства

Просвещения Российской

Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей

3.6

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

3.7

Акт Товарные накладные,

акты приемки работ

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадок центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей в соответствие с

3.8

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

РНП

-

25.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

методическими рекомендациями

Минпросвещения России

образования и

воспитания

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

центров образования естественно-научной и

технологической направленностей

3.9

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей

3.10

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Не менее чем в 101 школе, расположенной

в сельской местности и малых городах, создана

материально-техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее

18,3 тыс. детей

3.11

Отчет

Казакова Т. Н.,

начальник отдела

развития общего

образования и

воспитания

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центров образования

естественно-научной и технологической

направленностей

3.12

Справка Информационно-

аналитическая справка

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Не менее чем в 101 школе, расположенной

в сельской местности и малых городах, создана

материально-техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее

30,1 тыс. детей

3.13

Отчет

Казакова Т. Н.,

начальник отдела

развития общего

образования и

воспитания

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Не менее чем в 122 школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, создана материально-техническая база

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее

36,3 тыс. детей

3.14

Отчет

Казакова Т. Н.,

начальник отдела

развития общего

образования и

воспитания

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Не менее чем в 146 школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, создана материально-техническая база

3.15

Отчет

Казакова Т. Н.,

начальник отдела

развития общего

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее

37,0 тыс. детей

образования и

воспитания

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

Создано не менее 230 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для

школьников")0

4

Отсутствуют.

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Строительство корпуса №2 на 250 мест

СОШ с.Усть-Кулом Усть-Куломского района

4.1

Прочий тип документа

Крикуненко А. А.,

Министр

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

КРП

-

29.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Проведение капитальных ремонтов

помещений в целях ввода 697 новых

ученических мест

4.2

Акт

Зюзин М. А.,

заместитель

начальника отдела

эксплуатации,

ремонта и

материально-

технического

обеспечения

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Строительство школы на 600 мест по4.3

Прочий тип документа

Зюзин М. А., КРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ул.Новозатонская пгт.Краснозатонский

г.Сыктывкара

заместитель

начальника отдела

эксплуатации,

ремонта и

материально-

технического

обеспечения

0

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Строительство средней

общеобразовательной школы на 400 мест в

с.Помоздино Усть-Куломского района

4.4

Прочий тип документа

Крикуненко А. А.,

Министр

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Строительство школы на 600 мест в с.

Объячево Прилузского района

4.5

Прочий тип документа

Крикуненко А. А.,

Министр

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

На базе общеобразовательных организаций

созданы и функционируют детские технопарки

«Кванториум»0

5

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями

субъектами Российской

Якимова Н. В.,

Министр

образования, науки и

молодежной

политики Республики

Коми

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Федерации

реализовываются

мероприятия по созданию

на базе

общеобразовательных

организаций детских

технопарков

«Кванториум» для

реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с целью

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования.Основной

задачей создаваемых

детских технопарков

«Кванториум» является

охват обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного

образования, в том числе с

использованием
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дистанционных форм

обучения и сетевой формы

реализации

образовательных

программ.Одновременно

субъектами Российской

Федерации и

образовательными

организациями могут

самостоятельно быть

инициированы и

реализованы аналогичные

проекты с целью

реализации программ

основного общего

образования и программ

дополнительного

образования различных

направленностей.Значени

е количества детских

технопарков

«Кванториум» подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения

отборов на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены5.1

Акт 1. Распорядительный

Савина Ю. А., РНП

-

31.03.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документы по созданию и функционированию

детских технопарков на базе

общеобразовательных организаций

акт органа

исполнительной власти

утверждающий: 1)

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

детских технопарков

"Кванториум"; 2)

концепцию по созданию и

функционированию на

территории субъекта

Российской Федерации

детских технопарков

"Кванториум", в том

числе: - перечень

показателей и

индикаторов деятельности

детских технопарков

"Кванториум"; - типовое

положение о деятельности

детских технопарков

"Кванториум"; -

месторасположение

детских технопарков

"Кванториум". 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

1
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

детских технопарков

"Кванториум". 4. Письмо

РОИВ с перечнем

базового набора средств

обучения и воспитания,

наличие которого

обеспечено в

общеобразовательной

организации, на базе

которой создаются детские

технопарки

"Кванториум". 5.

Извещение о проведении

закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию детских

технопарков «Кванториум» на базе

общеобразовательных организаций

5.2

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса

мер по созданию и

функционированию

детских технопарков

"Кванториум" на базе

общеобразовательных

организаций,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства

Просвещения Российской

Федерации

Якимова Н. В.,

Министр

образования, науки и

молодежной

политики Республики

Коми

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

5.3

Акт Товарные накладные,

акты, приемки работ

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадки детского технопарка

"Кванториум" в соответствии с методическими

рекомендациями Минпросвещения России

5.4

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

детских технопарков "Кванториум" на базе

общеобразовательных организаций

5.5

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг выполнения

показателей создания и функционирования

детских технопарков "Кванториум" на базе

5.6

Справка Информационно-

аналитическая справка

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

РНП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общеобразовательных организаций развития общего

образования и

воспитания

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детских технопарков

"Кванториум"

5.7

Справка Информационно-

аналитическая справка/

отчет

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детских технопарков

"Кванториум"

5.8

Справка Информационно-

аналитическая справка

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детских технопарков

"Кванториум".

5.9

Справка Проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториум".

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке5.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования детских технопарков

"Кванториум".

5.10

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Савина Ю. А.,

заместитель

начальника отдела

развития общего

образования и

воспитания

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Республика Коми)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного

повышения профессионального мастерства ПРОЦ

1 Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций,

прошедших повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального мастерства

Fкв к общему числу

педагогических работников

общеобразовательных

организаций Fобщее


