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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Республика Коми)

1. Основные положения

Успех каждого ребенкаНаименование федерального проекта
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Куратор регионального проекта Карачёва Лариса Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Коми

Якимова Наталья Владимировна, Министр образования, науки и молодежной политики Республики КомиРуководитель регионального проекта

Казакова Елена Александровна, начальник отдела дополнительного образования и летнего отдыхаАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Республики Коми "Развитие образования"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.1 Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями, направленными на

раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках

программы "Билет в будущее", ПРОЦ

01.10.2020 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000Дополнительный

показатель

5,6600

 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.2 Охват детей деятельностью

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров

«IТ-куб», ПРОЦ

01.01.2020 0,0000 0,0000 24,0000 26,0000 25,0000 25,0000Дополнительный

показатель

15,0000
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 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием, ПРОЦ

01.01.2018 70,0000 72,0000 72,5000 73,0000 74,0000 75,0000Основной

показатель

69,0000

 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей

1.4 Количество субъектов Российской

Федерации, выдающих сертификаты

дополнительного образования в

рамках системы

персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей, ЕД

31.12.2020 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

1,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей

и талантов детей и молодежи 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации, на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения

(софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования детей. При реализации

мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введеных ученико-мест, обеспечивающих

повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. Новые места создаются в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

В образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей созданы

(нарастающим итогом к созданным ранее в 2019 и 2020 годах новым местам):

к концу 2021 года - 900 тыс. новых ученико-мест;

к концу 2022 года – 1050 тыс. новых ученико-мест;

к концу 2023 года – 1200 тыс. новых ученико-мест;

к концу 2024 года – 1350 тыс. новых ученико-мест.

Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным

образованием, подлежит ежегодному уточнению с учетом результатов проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Созданы новые места в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации,

показывающих низкий охват детей дополнительными

общеобразовательными программами (менее 50% детей), на

предоставление субсидий из федерального бюджета на

обновление материально-технического обеспечения

(софинансирование закупки средств обучения)

существующей инфраструктуры системы дополнительного

образования в соответствии с Методикой определения

высокооснащенных мест для реализации образовательных

программ в системе дополнительного образования детей

(разработана в рамках реализации приоритетного проекта

"Доступное дополнительное образование для детей"). По

на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЕД

на 31.12.2020 - 0.601 ТЫС ЕД

на 31.12.2021 - 0.601 ТЫС ЕД

на 31.12.2022 - 0.908 ТЫС ЕД

на 31.12.2023 - 1.215 ТЫС ЕД

на 31.12.2024 - 1.215 ТЫС ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

итогам отбора Республика Коми вошла в число победителей

отбора.

За счет средств субсидии из федерального бюджета и

софинансирования республикнского бюджета Республики

Коми к концу 2023 года будет создано 1215 новых ученико-

мест в образовательных организациях различных типов для

реализации дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей.

При расчете количества новых ученико-мест по отношению

к создаваемым «физическим» местам в соответствии с

Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания

новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей

(в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые

могут быть набраны на обучение по дополнительной

общеразвивающей программе в течение учебного года в

соответствующем населенном пункте с учетом социально-

демографической ситуации, исходя из данных приложения

№ 3 «Рекомендуемый режим занятии детей в организациях

дополнительного образовании» санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию

и организации режима работы образовательных организаций

дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14,

утвержденных постановлением главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014

года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест

для реализации образовательных программ в системе

дополнительного образования детей, утвержденной

руководителем приоритетного проекта «Доступное

дополнительное образование для детей», заместителем

Министра образования и науки Российской Федерации 1

июня 2017 года.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система мер ранней

профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить

профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими

представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).

Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта

«Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей

профессиональной траектории.В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов:

2021 год - не менее 534 тыс. человек;

2022 год - не менее 684 тыс. детей;

2023 год - не менее 834 тыс. детей; 2024 год - не менее 1046 тыс. детей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.1

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"

Создана и функционирует система мер ранней

профориентации, которая обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с современными профессиями,

позволяет определить профессиональные интересы детей,

получить рекомендации по построению индивидуального

учебного плана.

Система основывается на реализации дополнительных

общеобразовательных программ, включающих в себя

механизмы профессиональных проб и работу с лучшими

представителями профессий, а также использования

цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).

За счет средств федерального бюджета реализуются

мероприятия в рамках реализации проекта по ранней

профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов

общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с

охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с

2021 года) по Республике Коми:

2021 год - не менее 3,4310 тыс. детей;

2022 год - не менее 4,3920 тыс. детей;

2023 год - не менее 5,3570 тыс. детей;

2024 год - не менее 6,7210 тыс. детей.

на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 3.431 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 4.392 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 5.357 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 6.721 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов РФ на предоставление

субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в

нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых

городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том

числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура". Реализация мероприятий по обновлению

материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, проводится по

следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической

культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных

спортивных сооружений. К концу 2024 года материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом будет обновлена не

менее чем в 5700 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (нарастающим итогом с 2019 года):

2021 год - не менее 2900 общеобразовательных организаций;

2022 год - не менее 3800 общеобразовательных организаций;

2023 год - не менее 4700 общеобразовательных организаций;

2024 год - не менее 5700 общеобразовательных организаций.

 Значение количества организаций, в которых обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит

ежегодному уточнению.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.1

В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий физической культурой

и спортом

Проведен отбор субъектов Российской Федерации на

предоставление субсидий из федерального бюджета на

обновление материально-технической базы (закупка средств

обучения) в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, с учетом

существующего регионального опыта определения уровня

оснащения материально-технической базы

общеобразовательных организаций, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа, для

реализации программ по предмету "Физическая культура".

Заключено соглашение с Министерством просвещения

Российской Федерации на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету Республики Коми.

Реализованы мероприятия обновлению материально-

технической базы в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности.

К 2024 году на обновленной материально-технической базе в

не менее чем 30 общеобразовательных организациях не

менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году)

обучаются по обновленным программам по предмету

"Физическая культура", а также дополнительным

общеобразовательным программам, реализуемым во

внеурочное время.

на 31.12.2019 - 6 ЕД

на 31.12.2020 - 12 ЕД

на 31.12.2021 - 18 ЕД

на 31.12.2022 - 24 ЕД

на 31.12.2023 - 30 ЕД

на 31.12.2024 - 30 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы и функционируют региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, реализующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и Успех и федеральных детских

центров, дополнительные общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной (еженедельной) основе, а также с

применением дистанционных образовательных технологий, профильные региональные смены, особо значимые региональные мероприятия по

выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.

Нарастающим итогом (с 2019 года) региональные центры выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи созданы:

к концу 2021 года – в 44 субъектах Российской Федерации;

к концу 2022 года – в 61 субъекте Российской Федерации;

к концу 2023 года – в 76 субъектах Российской Федерации;

к концу 2024 года – во всех субъектах Российской Федерации.Значение количества создаваемых центров подлежит ежегодному уточнению с

учетом итогов проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи должно быть ежегодно

охвачено не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, из которых 1% обучающихся по

тематическому направлению «Спорт».

В Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности, содержится информация о результатах и

достижениях одаренных детей и молодежи, в том числе получающих поддержку на федеральном и региональном уровнях для их дальнейшего

сопровождения и построения индивидуального учебного плана.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.1

Созданы и функционируют региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на

создание в 10 субъектах Российской Федерации

региональных центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда

"Талант и успех". По итогам данного отбора в 2018 году

Республика Коми стала одним из субъектов победителей.

Заключены соглашения с Министерством просвещения

Российской Федерации на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету Республики Коми.

В 2019 году республикой реализованы мероприятия по

созданию центра выявления и поддержки способностей и

талантов у детей и молодежи "Академия юных талантов" в

соответствии с утвержденной Минпросвещения России

совместно с Образовательным фондом "Талант и успех"

целевой моделью.

Центр обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по

образовательным программам основного и среднего общего

образования в соответствующих субъектах Российской

Федерации, в том числе программами дополнительного

образования детей, проводимыми на регулярной

(еженедельной) основе, профильными региональными

сменами, программами с применением дистанционных

технологий, а также в центрах проводятся на регулярной

основе особо значимые региональные мероприятия по

выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации

у детей и молодежи.

На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений

Государственного информационного ресурса о детях,

проявивших выдающиеся способности, функционирует банк

сводных электронных портфолио одаренных детей,

обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения

и построения индивидуального учебного плана.

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024



12

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена и функционирует Целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования детей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

К 2024 году во всех субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом с 2019 года)  внедрена Целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей:

к концу 2021 года – в 72 субъектах Российской Федерации;

к концу 2022 года – в 77 субъектах Российской Федерации;

к концу 2023 года – во всех субъектах Российской Федерации.

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей подразумевает проведение следующих мероприятий:

1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в

том числе регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования

детей, межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования

детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования,

результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей.

2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на

повышение качества дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным

программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей.

3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и

управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и

аспирантов.

4. Переход полностью на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через системы

региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам

5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения

их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьям).

С 2024 года обеспечена по0ддержка функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.1

Внедрена и функционирует Целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования детей

В соответствии с поручением президиума Совета при

Президенте Российской Федерации по стратегическому

развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29

марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов

Российской Федерации сформирована целевая модель

региональной системы дополнительного образования.

Обеспечение реализации основных положений целевой

модели развития региональных систем дополнительного

образования детей и фнукционирования внедренной

системы персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей на территории

Республики Коми.

Реализация целевой модели предусматривает внедрение

механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей,

в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для

получения доступного дополнительного образования и

реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а

также проведение мониторинга доступности

дополнительного образования с учетом индивидуальных

потребностей и особенностей детей различных категорий (в

том числе талантливых детей, детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской

местности, детей из семей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках  реализуемых с учетом опыта и модели  образовательной онлайн платформы "Проектория",

 направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.В рамках программ проведены уроки, в которых примут участие:

в 2021 году – не менее 5 миллионов детей;

в 2022 году – не менее 5 миллионов детей;

в 2023 году – не менее 5 миллионов детей;

в 2024 году – не менее 6 миллионов детей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на раннюю профориентацию

Разработаны программы открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных

онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет

федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки

настоящего" и других аналогичных платформ, направленных

на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.

В рамках программ проведены уроки, в которых к концу

2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн.

детей.

Одновременно с целью выявления и распространения

лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы

лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю

профориентацию, создание условий для самоопределения в

выборе будущего профессионального пути, а также

обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания

индивидуального учебного плана для участников уроков, в

том числе представителями отраслей производственной

сферы, общественности, реального сектора экономики,

ведущих университетов, включая студентов - получателей

грантов Президента Российской Федерации.

Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе

на базе предпрофильных классов.

на 31.12.2019 - 0 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 0 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 0.0309 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 0.0309 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 0.0309 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 0.0371 МЛН ЧЕЛ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.0

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий физической

культурой и спортом

1.1 7,18 6,456,97 7,03 0,00 33,976,35

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

4,63 4,49 5,11 4,56 4,47 0,00 23,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,18

6,62

0,00

0,56

6,97

6,42

0,00

0,55

0,00

6,45

6,45

4,80

0,00

6,35

6,35

4,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33,97

32,87

14,88

1,11

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,03

7,03

5,38

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы и функционируют региональные центры выявления,
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 0

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

2.1 258,87 0,000,00 0,00 0,00 258,870,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

204,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215,72

215,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215,72

215,72

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 43,14 0,00 0,00 0,00 0,00 43,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

3.1 0,00 3,784,10 0,00 0,00 9,982,10
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 3,82 0,00 3,59 1,99 0,00 9,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,10

4,02

0,00

0,08

0,00

3,78

3,78

3,78

0,00

2,10

2,10

2,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,98

9,90

5,88

0,08

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 266,05 11,07 7,03 10,23

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

8,45 0,00 302,82

209,57 8,158,31 5,11 6,46 0,00 237,60

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,56 0,63 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

222,34 10,2310,44 7,03

0,00 8,580,00 5,38

0,00 0,00 1,19

8,45 0,00 258,49

6,80 0,00 20,76

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

43,14 0,000,00 0,00 0,00 0,00 43,14

222,90 10,2311,07 7,03 8,45 0,00 259,68

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Якимова Н.В. Министр образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми

Карачёва Л.Ю. 100

2 Администратор регионального

проекта

Казакова Е.А. начальник отдела

дополнительного образования

и летнего отдыха

Ганов М.А. 100

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ганов М.А. заместитель министра Якимова Н.В. 5

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Холопов О.А. Заместитель министра Якимова Н.В. 5

5 Участник регионального

проекта

Ладанов П.В. начальник отдела

профессионального

образования и науки

Ганов М.А. 1

6 Участник регионального

проекта

Холопов О.А. Заместитель министра Якимова Н.В. 5

7 Участник регионального

проекта

Казакова Е.А. начальник отдела

дополнительного образования

и летнего отдыха

Ганов М.А. 100
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В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ибрагимов Р.Н. заместитель министра Якимова Н.В. 5

9 Участник регионального

проекта

Зюзин М.А. заместитель начальника

отдела эксплуатации, ремонта

и материально-технического

обеспечения

0

10 Участник регионального

проекта

Ганов М.А. заместитель министра Якимова Н.В. 5

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Якимова Н.В. Министр образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми

Карачёва Л.Ю. 100

12 Участник регионального

проекта

Ганов М.А. заместитель министра Якимова Н.В. 5

13 Участник регионального

проекта

Казакова Е.А. начальник отдела

дополнительного образования

и летнего отдыха

Ганов М.А. 100

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ганов М.А. заместитель министра Якимова Н.В. 5

Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Холопов О.А. Заместитель министра Якимова Н.В. 5
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16 Участник регионального

проекта

Холопов О.А. Заместитель министра Якимова Н.В. 5

17 Участник регионального

проекта

Якимова Н.В. Министр образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми

Карачёва Л.Ю. 100
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6. Дополнительная информация

 Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и

национально-культурных традиций. Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной

системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей,

внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования

детей. Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального

учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными

компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и

предпринимателей. По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 75%. В результате для

100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные

ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

Необходимо отметить, что имеющегося финансирования для обеспечения полноценной реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» не

достаточно. Ряд мероприятий проекта реализуется Республикой Коми при успешном участии в отборе  Минпросвещения России субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Основное направление расходов –

софинансирование из республиканского бюджета Республики Коми конкурсных отборов Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на

предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, создание новых мест дополнительного образования

детей, ремонт спортивных залов и поставка спортивного оборудования в школах, располагающихся в сельской местости.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей0

1

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации,

показывающих низкий

охват детей

дополнительными

общеобразовательными

программами (менее 50%

детей), на предоставление

субсидий из федерального

бюджета на обновление

материально-технического

обеспечения

(софинансирование

закупки средств обучения)

существующей

инфраструктуры системы

дополнительного

образования в

соответствии с Методикой

определения

высокооснащенных мест

для реализации

образовательных

программ в системе

дополнительного

Ганов М. А.,

заместитель министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования детей

(разработана в рамках

реализации

приоритетного проекта

"Доступное

дополнительное

образование для детей").

По итогам отбора

Республика Коми вошла в

число победителей

отбора.За счет средств

субсидии из федерального

бюджета и

софинансирования

республикнского бюджета

Республики Коми к концу

2023 года будет создано

1215 новых ученико-мест

в образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.При

расчете количества новых

ученико-мест по

отношению к создаваемым

«физическим» местам в

соответствии с

Рекомендованным

перечнем средств

обучения, длясоздания

новых ученико-мест
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

учитываться среднее

число групп детей (в

среднем по Российской

Федерации - 6 групп),

которые могут быть

набраны на обучение по

дополнительной

общеразвивающей

программе в течение

учебного года в

соответствующем

населенном пункте с

учетом социально-

демографической

ситуации, исходя из

данных приложения № 3

«Рекомендуемый режим

занятии детей в

организациях

дополнительного

образовании» санитарно-

эпидемиологических

требований к устройству,

содержанию и

организации режима

работы образовательных

организаций

дополнительного

образования детей»

2.4.4.3172-14,

утвержденных

постановлением главного

государственного

санитарного врача
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Российской Федерации от

4 июля 2014 года № 41 и

Методики определения

высокооснащенных мест

для реализации

образовательных

программ в системе

дополнительного

образования детей,

утвержденной

руководителем

приоритетного проекта

«Доступное

дополнительное

образование для детей»,

заместителем Министра

образования и науки

Российской Федерации 1

июня 2017 года.

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.1

Постановление Утвержден

документ Правительства

Республики Коми о

распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям на 2022 год.

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

1.2

Соглашение Заключено

соглашение Министертсва

Ганов М. А.,

заместитель

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

просвещения Российской

Федерации и

Правительства

Республики Коми о

предоставлении

межбюджетных

трансферов бюджету

Республики Коми.

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.3

Отчет Обеспечено

проведение квартального

мониторинга среди

муниципальных

образований, на

территориях которых в

2020 году созданы новые

места дополнителнього

образования детей.

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.4

Отчет Обеспечено

проведение мониторинга

среди муниципальных

образований, на

территориях которых в

2021 году созданы новые

места дополнительного

образования детей.

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке1.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.5

Отчет Обеспечено

проведение мониторинга

среди муниципальных

образований, на

территориях которых

созданы новые места

дополнительного

образования детей.

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.6

Отчет Обеспечено

проведение мониторинга

среди муниципальных

образований, на

территориях которых

созданы новые места

дополнительного

образования детей

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.7

Постановление Утвержден

документ Правительства

Республики Коми о

распределении

межбюджетных

трансфертов

муниципальным

образованиям в 2023 году.

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.8

Соглашение Заключено

соглашение Министерства

просвещения Российской

Федерации и

Правительства

Республики Коми о

предоставлении бюджету

Республики Коми

межбюджетных

трансфертов.

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.9

Отчет Предоставлен отчет

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми об

использовании

межбюджетных

трансфертов в 2022 году.

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.10

Отчет Обеспечено

проведение мониторинга

среди муниципальных

образования, на базах

учреждений которых в

2020 году созданы новые

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

места дополнительного

образования детей

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию новых мест в

образовательных организациях различных

типов для реализации дополнитльных

общеобразовательны программ всех

направленностей

1.11

Приказ Представлены

подтверждающие

документы: 1.

Распорядительный акт

ОИВ, утверждающий

должностное лицо в

составе ведомственного

проектно офиса,

ответственное за создание

новых мест

дополнительного

образования детей. 2.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора

об объеме средств,

предусмотренных в

консолидированном

бюджете Республики

Коми, на финансовое

обеспечение деятельности

по реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ на созданных

новых местах по

направлениям расходов. 3.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора с

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проектом перечня средств

обучения и воспитания

для создания новых мест,

информация о

дополнительных

общеобразовательных

программах, для

реализации которых

составлен указанный

перечень, а также список

образовательных

организаций, на базе

которых запланирована

реализация указанных

программ. 4. Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с

приложением заключений

от федеральных ресурсных

центров в адрес РОИВ. 5.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

перечень средств обучения

и воспитания для создания

новых мест. 6.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

план-график создания

новых мест. 7. Извещение

о проведении закупок.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты (договоры,

соглашения) по итогам проведенных закупок

1.12

Прочий тип документа

Представлена информация

о заключенных контрактах

(договорах, соглашениях)

на поставку необходимого

оборудования для

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

30.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.13

Отчет Обеспечено

проведение мониторинга

среди муниципальных

образований, на базах

учреждений которых в

2020 году созданы новые

места дополнительного

образования детей

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

1.14

Акт Представлены акты

приемки работ (товарные

накладные) по

доставленному

оборудованию,

необходимому для

Ганов М. А.,

заместитель министра

РНП

-

15.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадок в соответствие с

требованиями, предъявляемыми к организации

дополнительного образования детей, в том

числе по оформлению площадок с

использованием брендбука национального

проекта "Образование"

1.15

Отчет Представлен

мониторинг (фотоотчет),

проведенный

Министерством

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми среди

муниципальных

образований, в которых

создавались новые места,

о приведении площадок в

соответствие с

требованиями,

предъявляемыми к

организации

дополнительного

образования детей, в том

числе по оформлению

площадок с

использованием

брендбука национального

проекта "Образование"

Ганов М. А.,

заместитель министра

РНП

-

20.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных1.16

Акт Полностью поставлен

Ганов М. А., РРП

-

30.09.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

перечень средств

обучения, необходимый

для реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ.

заместитель министра2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.17

Отчет Обеспечено

проведение мониторинга

среди муниципальных

образований, на базах

учреждений которых

созданы новые места

дополнительного

образования детей

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию новых

мест в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеобразовательных

программ всех направленностей

1.18

Отчет Представлен

мониторинг, проведенный

среди муниципальных

образований, в которых

созданы новые места для

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг эффективности

использования закупленного оборудования и

средств обучения

1.19

Отчет Представлен

мониторинг, проведенный

Министерством

образования, науки и

молодежной политики

республики Коми среди

муниципальных

образований, в которых

созданы новые места для

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ в 2022 году

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.20

Отчет Обеспечено

проведение мониторинга

среди муниципальных

образований республики,

на базах учреждений

которых созданы новые

места дополнительного

образования детей

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.21

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов в 2023 году.

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке1.21.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.22

Отчет Обеспечено

проведение мониторинга

среди муниципальных

образований, на базах

учреждений которых

созданы новые места

дополнительного

образования детей в 2020

и 2023 годах

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию новых мест в

образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных

общеобразовательных программ

1.23

Приказ Представлены

подтверждающие

документы: 1.

Распорядительный акт

ОИВ, утверждающий

должностное лицо в

составе ведомственного

проектно офиса,

ответственное за создание

новых мест

дополнительного

образования детей. 2.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора

об объеме средств,

предусмотренных в

консолидированном

бюджете Республики

Коми, на финансовое

обеспечение деятельности

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

по реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ на созданных

новых местах по

направлениям расходов. 3.

Письмо РОИВ в адрес

Федерального оператора с

проектом перечня средств

обучения и воспитания

для создания новых мест,

информация о

дополнительных

общеобразовательных

программах, для

реализации которых

составлен указанный

перечень, а также список

образовательных

организаций, на базе

которых запланирована

реализация указанных

программ. 4. Письмо

Федерального оператора о

согласовании перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест с

приложением заключений

от федеральных ресурсных

центров в адрес РОИВ. 5.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

перечень средств обучения
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и воспитания для создания

новых мест. 6.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

план-график создания

новых мест. 7. Извещение

о проведении закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты (договоры,

соглашения) по итогам закупок

1.24

Прочий тип документа

Представлена информация

о заключенных контрактах

(договорах, соглашениях)

на поставку необходимого

оборудования для

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ

Ганов М. А.,

заместитель министра

РНП

-

30.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.25

Отчет Обеспечено

проведение мониторинга

среди муниципальных

образований, на базах

учреждений которых

созданы новые места

дополнительного

образования детей в 2020

и 2022 годах

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

1.26

Акт Представлены акты

приемки работ (товарные

накладные) по

доставленному

оборудованию,

необходимому для

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

15.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадок в соответствие с

требованиями, предъявляемыми к организации

дополнительного образования детей, в том

числе по оформлению площадок с

использованием брендбука национального

проекта "Образование"

1.27

Отчет Представлен

мониторинг (фотоотчет),

проведенный

Министерством

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми среди

муниципальных

образований, в которых

создавались новые места,

о приведении площадок в

соответствие с

требованиями,

предъявляемыми к

организации

дополнительного

образования детей, в том

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

20.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

числе по оформлению

площадок с

использованием

брендбука национального

проекта "Образование"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.28

Акт Полностью поставлен

перечень средств

обучения, необходимый

для реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ.

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.29

Отчет Обеспечено

проведение мониторинга

среди муниципальных

образований, на базах

учреждений которых

созданы новые места

дополнительного

образования детей

Ганов М. А.,

заместитель министра

РНП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по созданию новых

мест в образовательных организациях

1.30

Отчет Представлен

промежуточный

мониторинг, проведенный

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

различных типов для реализации

дополнительных общеобразовательных

программ

Министерством

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми среди

муниципальных

образований, в которых

созданы новые места для

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.30.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг эффективности

использования закупленного оборудования и

средств обучения

1.31

Отчет Представлен

мониторинг, проведенный

Министерством

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми среди

муниципальных

образований, в которых

созданы новые места для

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ в 2023 году

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.31.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.32

Отчет Обеспечено

проведение мониторинга

среди муниципальных

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образований, на базах

учреждений которых

созданы новые места

дополнительного

образования детей

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.32.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.33

Отчет Обеспечено

проведение мониторинга

среди муниципальных

образований, на базах

учреждений которых

созданы новые места

дополнительного

образования детей в 2020,

2022 и 2023 годах

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.33.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.34

Отчет Обеспечено

проведение мониторинга

среди муниципальных

образований, на базах

учреждений которых

созданы новые места

дополнительного

образования детей

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

30.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.34.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг1.35

Отчет Обеспечено

Ганов М. А., РРП

-

30.09.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

проведение мониторинга

среди муниципальных

образований, на базах

учреждений которых

созданы новые места

дополнительного

образования детей в 2020,

2022 ит 2023 годах

заместитель министра4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.35.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

эффективности использования закупленного

оборудования и средств обучения

1.36

Отчет Обеспечено

проведение мониторинга

среди муниципальных

образований, на базах

учреждений которых

созданы новые места

дополнительного

образования детей в 2020,

2022 и 2023 годах

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.36.

1

 

- -

Дети приняли участие в мероприятиях по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта "Билет в будущее"0

2

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11 классов

с современными

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

Холопов О. А.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

интересы детей, получить

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

За счет средств

федерального бюджета

реализуются мероприятия

в рамках реализации

проекта по ранней

профессиональной

ориентации учащихся 6 -

11 классов

общеобразовательных

организаций "Билет в

будущее", с охватом

обучающихся 6-11 классов

(нарастающим итогом с

2021 года) по Республике

Коми:2021 год - не менее

3,4310тыс. детей; 2022 год
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

- не менее 4,3920 тыс.

детей; 2023 год - не менее

5,3570 тыс. детей; 2024

год - не менее 6,7210 тыс.

детей.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Приказ Утвержден приказ

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми о

реализации

республиканского проекта

"Билет в будущее"

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении работы.

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Отчет Предоставлен отчет

о ходе исполнения

мероприятия.

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг об

участии обучающихся Республики Коми в

мероприятиях по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта

2.4

Отчет Представлен

ежеквартальный

мониторинг

Министерства

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Билет в будущее"

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми об

участии обучающихся

республики в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг об

участии детей в мероприятиях по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта "Билет в будущее"

2.5

Отчет Представлен

ежеквартальный

мониторинг

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми об

участии детей Республики

Коми в мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее»

2.6

Отчет Представлен отчет

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Коми о

промежуточных итогах

реализации проекта

"Билет в будущее"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Проведение информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в будущее"

2.7

Исходящее письмо

Подготовлены и

направлены

информационные письма

в муниципальные

образования республики

коми.

Холопов О. А.,

Заместитель министра

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Подготовка

информационно-аналитического отчета о

реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее», направленных на

профессиональную ориентацию детей в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности)

2.8

Отчет Подготовлен отчет

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми об

участии в мероприятиях

проекта "Билет в

будущее".

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.9

Приказ Утвержден приказ

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Холопов О. А.,

Заместитель министра

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Коми об

организации мероприятий

в рамках проекта "Билет в

будущее".

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.10

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении работы.

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.11

Отчет Предоставлен отчет

о реализации данной КТ.

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее»

2.12

 

Якимова Н. В.,

Министр

образования, науки и

молодежной

политики Республики

Коми

РРП

-

01.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Проведение информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в будущее"

2.13

Исходящее письмо

Подготовлены и

направлены

информационные письма

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

в адрес муниципальных

образований о реализации

проекта "Билет в будущее"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Подготовка

информационно-аналитического отчета о

реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее», направленных на

профессиональную ориентацию детей в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности)

2.14

Отчет Подготовлен отчет

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми об

участии в мероприятиях

проекта "Билет в

будущее".

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.15

Приказ Утвержден приказ

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми об

организации мероприятий

в рамках проекта "Билет в

будущее".

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.16

Отчет Представлен отчет о

реализации данной КТ.

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке2.16.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.17

Отчет Представлен отчет о

реализации данной КТ.

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее»

2.18

Отчет Подготовлен и

предоставлен отчет о

промежуточных итогах

участия Республики Коми

в мероприятиях проекта

"Билет в будущее"

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Проведение информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в будущее»

2.19

Исходящее письмо

Подготовлены и

направлены

информационные письма

в адрес муниципальных

образований о реализации

проекта "Билет в будущее"

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Подготовка

информационно-аналитического отчета о

реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее», направленных на

профессиональную ориентацию детей в

соответствии с выбранными

2.20

Отчет Подготовлен отчет

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми об

участии в мероприятиях

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности)

проекта "Билет в будущее"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.21

Приказ Утвержден приказ

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми об

организации мероприятий

в рамках проекта "Билет в

будущее".

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.22

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении работы.

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.23

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении работы.

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее»

2.24

Отчет Представлен отчет

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Республики Коми о

промежуточных итогах

участия обучающихся

республики в проекте

"Билет в будущее"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -

КТ: Проведение информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в будущее»

2.25

Исходящее письмо

Подготовлены и

направлены

информационные письма

в адрес муниципальных

образований о реализации

проекта "Билет в будущее"

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -

КТ: Подготовка

информационно-аналитического отчета о

реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее», направленных на

профессиональную ориентацию детей в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

2.26

Отчет Подготовлен отчет

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми об

участии в мероприятиях

проекта "Билет в будущее"

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.26.

1

 

- -

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, обновлена материально-техническая

база для занятий физической культурой и

3

Проведен отбор субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

спортом 0 на обновление

материально-технической

базы (закупка средств

обучения) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности, с

учетом существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа,

для реализации программ

по предмету "Физическая

культура". Заключено

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджету Республики

Коми. Реализованы

мероприятия обновлению

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях,



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

расположенных в

сельской местности. К

2024 году на обновленной

материально-технической

базе в не менее чем 30

общеобразовательных

организациях не менее

935тыс. детей

(нарастающим итогом к

2018 году) обучаются по

обновленным программам

по предмету "Физическая

культура", а также

дополнительным

общеобразовательным

программам, реализуемым

во внеурочное время.

КТ: Закупка включена в план закупок3.1

Прочий тип документа

Предоставлен план-

график закупок

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.2

Прочий тип документа

Обеспечено внесение

сведений о

государственном

контракте в реестр

контрактов

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.3

Акт Предоставлены акты

выполненных работ и

приемки товаров

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель министра

РРП31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.4

Прочий тип документа

Предоставлена

информация,

подтверждающая оплату

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

контракту

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

3.5

Отчет Представлен

промежуточный отчет

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми о

реализации мероприятия

по созданию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности,

условий для занятия

физической культурой и

спортом

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель министра

РРП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

3.6

Отчет Представлен отчет о

выполнении условий

соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию

мероприятия.

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель министра

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

3.7

Отчет Представлен

промежуточный отчет

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми о

реализации мероприятия

по созданию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель министра

РРП

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Российской Федерации «Развитие образования»

культурой и спортом

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Ввод в эксплуатацию новой (обновлённой)

спортивной инфраструктуры, оборудования

3.8

Отчет ОТчет о

выполнении мероприятия

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.9

Прочий тип документа

Закупка включена в план-

график закупок

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.10

Прочий тип документа

Обеспечено включение

сведений о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.11

Акт Предоставлены

документы,

подтверждающие

поставку товаров,

выполненных работ и

оказанных услуг

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.12

Прочий тип документа

Предоставлена

информация об оплате

поставленного товара,

выполненных работ и

услуг по

государственному

контракту

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

3.13

Отчет Представлен отчет о

выполнении условий

соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию

мероприятия.

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель министра

РРП

-

01.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Ввод в эксплуатацию новой (обновлённой)

спортивной инфраструктуры, оборудования

3.14

Отчет Информация об

исполнении мероприятия.

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.15

Прочий тип документа

Закупка включена в план-

график закупок

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.16

Прочий тип документа

Предоставлена

информация о внесенных

контрактов в реестр

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.17

Акт Предоставлены акты

приемки оборудования,

выполненных работ и

услуг

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.18

Прочий тип документа

Предоставлена

информация об оплате

поставленного

оборудования,

выполненных работ и

услуг по контракту

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2023



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

3.19

Отчет Представлен отчет о

выполнении условий

соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию

мероприятия.

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель министра

РРП

-

01.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

3.20

Отчет Представлен отчет о

выполнении условий

соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию

мероприятия.

Ибрагимов Р. Н.,

заместитель министра

РРП

-

01.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Российской Федерации «Развитие образования»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.20.

1

 

- -

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи0

4

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на создание в

10 субъектах Российской

Федерации региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи,

функционирующих с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех". По

итогам данного отбора в

2018 году Республика

Коми стала одним из

субъектов победителей.

Заключены соглашения с

Министерством

просвещения Российской

Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджету Республики

Коми. В 2019 году

республикой реализованы

мероприятия по созданию

центра выявления и

поддержки способностей

Якимова Н. В.,

Министр

образования, науки и

молодежной

политики Республики

Коми

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и талантов у детей и

молодежи "Академия

юных талантов" в

соответствии с

утвержденной

Минпросвещения России

совместно с

Образовательным фондом

"Талант и успех" целевой

моделью. Центр

обеспечивает охват не

менее 5% обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования в

соответствующих

субъектах Российской

Федерации, в том числе

программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной

(еженедельной) основе,

профильными

региональными сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а также в

центрах проводятся на

регулярной основе особо

значимые региональные
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи. На платформе

"Сириус.Онлайн" с

использованием сведений

Государственного

информационного ресурса

о детях, проявивших

выдающиеся способности,

функционирует банк

сводных электронных

портфолио одаренных

детей, обеспечивающий

основу для их

дальнейшего

сопровождения и

построения

индивидуального

учебного плана.

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.1

Отчет Предоставлен отчет

об организации

деятельности центра

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.2

Отчет Предоставлен отчет

об организации

деятельности центра

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг о

функционировании Регионального центра

выявления и поддержки одаренных детей в

области искусств, спорта и науки в Республике

Коми "Академия юных талантов"

4.3

Отчет Представлен

мониторинг

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми о

деятельности

Регионального центра

выявления и поддержки

одаренных детей в

области искусств, спорта и

науки в Республике Коми

"Академия юных

талантов"

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг о

функционировании Регионального центра

выявления и поддержки одаренных детей в

области искусств, спорта и науки в Республике

Коми "Академия юных талантов"

4.4

Отчет Представлен

мониторинг

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми о

функционировании

Регионального центра

выявления и поддержки

одаренных детей в

области искусств, спорта и

науки в Республике Коми

"Академия юных

талантов"

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке4.4.1

 

- -



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг о

функционировании Регионального центра

выявления и поддержки одаренных детей в

области искусств, спорта и науки в Республике

Коми "Академия юных талантов"

4.5

Отчет Представлен

мониторинг

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми о

функционировании

Регионального центра

выявления и поддержки

одаренных детей в

области искусств, спорта и

науки в Республике Коми

"Академия юных

талантов"

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Обеспечение функционирования

регионального центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи; организация сопровождения детей,

проявивших выдающиеся способности, в том

числе в дистанционной форме

4.6

Отчет Отчет о ходе

исполнения КТ.

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.7

Отчет Предоставлен отчет

об организации

деятельности центра

Якимова Н. В.,

Министр

образования, науки и

молодежной

политики Республики

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Коми

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.8

Отчет Предоставлен отчет

об организации

деятельности центра

Якимова Н. В.,

Министр

образования, науки и

молодежной

политики Республики

Коми

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.9

Соглашение

Предоставлено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

Якимова Н. В.,

Министр

образования, науки и

молодежной

политики Республики

Коми

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.10

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении условий

соглашения

Якимова Н. В.,

Министр

образования, науки и

молодежной

политики Республики

Коми

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Обеспечение функционирования4.11

Отчет Информация о

Якимова Н. В., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

регионального центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи; организация сопровождения детей,

проявивших выдающиеся способности, в том

числе в дистанционной форме

реализации КТ.

Министр

образования, науки и

молодежной

политики Республики

Коми

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.12

Отчет Предоставлен отчет

об организации

деятельности центра

Якимова Н. В.,

Министр

образования, науки и

молодежной

политики Республики

Коми

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.13

Отчет Предоставлен отчет

об организации

деятельности центра

Якимова Н. В.,

Министр

образования, науки и

молодежной

политики Республики

Коми

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.14

Соглашение

Предоставлено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

Якимова Н. В.,

Министр

образования, науки и

молодежной

политики Республики

Коми

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.15

Отчет Предоставлен отчет

об исполнении условий

соглашения

Якимова Н. В.,

Министр

образования, науки и

молодежной

политики Республики

Коми

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Обеспечение функционирования

регионального центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи; организация сопровождения детей,

проявивших выдающиеся способности, в том

числе в дистанционной форме

4.16

Отчет Отчет об

исполнении КТ.

Якимова Н. В.,

Министр

образования, науки и

молодежной

политики Республики

Коми

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.17

Соглашение

Предоставлено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

Якимова Н. В.,

Министр

образования, науки и

молодежной

политики Республики

Коми

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.18

Отчет Предоставлен отчет

об исполнении условий

соглашения

Якимова Н. В.,

Министр

образования, науки и

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

молодежной

политики Республики

Коми

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

КТ: Обеспечение функционирования

регионального центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и

молодежи; организация сопровождения детей,

проявивших выдающиеся способности, в том

числе в дистанционной форме

4.19

Отчет Отчет об

исполнении КТ.

Якимова Н. В.,

Министр

образования, науки и

молодежной

политики Республики

Коми

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

Внедрена и функционирует Целевая модель

развития региональных систем дополнительного

образования детей0

5

В соответствии с

поручением президиума

Совета при Президенте

Российской Федерации по

стратегическому развитию

и приоритетным проектам

(п. 2 протокола от 29

марта 2018 г. № 3) на

основе лучших практик

субъектов Российской

Федерации сформирована

целевая модель

региональной системы

дополнительного

образования.Обеспечение

реализации основных

положений целевой

модели развития

Ганов М. А.,

заместитель министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

региональных систем

дополнительного

образования детей и

фнукционирования

внедренной системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей на

территории Республики

Коми. Реализация целевой

модели предусматривает

внедрение механизмов

адресной поддержки

отдельных категорий

детей, в том числе

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, для

получения доступного

дополнительного

образования и реализации

талантов детей из

малообеспеченных семей,

а также проведение

мониторинга доступности

дополнительного

образования с учетом

индивидуальных

потребностей и

особенностей детей

различных категорий (в

том числе талантливых

детей, детей с

ограниченными
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

возможностями здоровья,

детей, проживающих в

сельской местности, детей

из семей, находящихся в

трудной жизненной

ситуации, детей из

малоимущих семей).

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

функционирования в Республике Коми

системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования

детей

5.1

Отчет Представлен

мониторинг

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми о

функционировании

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей на

территории Республики

Коми

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

функционирования в Республике Коми

системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования

детей

5.2

Отчет Представлен

мониторинг

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми о

функционировании

системы

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей на

территории Республики

Коми

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Нормативные правовые и

распорядительные акты исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления, обеспечивающих

создание управленческой,

организационно-финансовой структуры

региональной системы дополнительного

образования детей. утверждены

5.3

Приказ Утверждены

нормативные правовые

акты, обеспечивающие

создание управленческой,

организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного

образования детей

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

функционирования в Республике Коми

системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования

детей

5.4

Отчет Представлен

мониторинг

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми о

функционировании

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей на

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

территории Республики

Коми

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

функционирования в Республике Коми

системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования

детей

5.5

Отчет Представлен

мониторинг

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми о

функционировании

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей на

территории Республики

Коми

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Нормативные правовые и

распорядительные акты исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления, обеспечивающих

создание управленческой,

организационно-финансовой структуры

региональной системы дополнительного

образования детей, утверждены

5.6

Приказ Принято

нормативные правовые

акты, обеспечивающие

создание управленческой,

организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного

образования детей

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке5.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по сопровождению

реализации мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах Российской

Федерации Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

5.7

Отчет Предоставлен отчет

об исполнении

государственного задания

РЦДО на осуществление

сопровождения системы

ПФДО.

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Сертификаты персонифицированного

финансирования дополнительного образования

выданы 25 % детей в каждом из 77 субъектов

Российской Федерации, получивших субсидию

из средств федерального бюджета на

внедрение Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

5.8

Отчет Представлен отчет

об обеспечении работы

портала Коми ПФДО,

количестве выданных

сертификатов.

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Нормативные правовые и

распорядительные акты исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления, обеспечивающих

создание управленческой,

организационно-финансовой структуры

региональной системы дополнительного

5.9

Приказ Приняты

нормативные правовые

документы,

обеспечивающие создание

управленческой,

организационно-

финансовой структуры

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

01.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования детей. утверждены

региональной системы

дополнительного

образования детей

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг по сопровождению

реализации мероприятий по внедрению и

функционированию в субъектах Российской

Федерации Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

5.10

Отчет Представлен отчет в

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

РЦДО по ведению

системы ПФДО.

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -

КТ: Сертификаты персонифицированного

финансирования дополнительного образования

выданы 25 % детей в каждом из 85 субъектов

Российской Федерации, получивших субсидию

из средств федерального бюджета на

внедрение Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

5.11

Отчет Предоставлен отчет

о функционировании

системы ПФДО в

Республике Коми,

количестве выданных

сертификатов.

Ганов М. А.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

Дети, принявшие участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла

6

Разработаны программы

открытых онлайн-уроков,

Холопов О. А.,

Заместитель

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

открытых уроков "Проектория", направленных

на раннюю профориентацию0

реализуемых с учетом

опыта и моделей

образовательных онлайн

платформ, в том числе

"Проектория", за счет

федеральной поддержки, а

также "Сириус.Онлайн",

"Уроки настоящего" и

других аналогичных

платформ, направленных

на раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся. В рамках

программ проведены

уроки, в которых к концу

2024 года ежегодно

принимают участие не

менее 12 млн. детей.

Одновременно с целью

выявления и

распространения лучших

практик проведены

ежегодные конкурсные

отборы лучших открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию,

создание условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути,

а также обеспечивающих

сопровождение процесса

министра
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выстраивания

индивидуального

учебного плана для

участников уроков, в том

числе представителями

отраслей

производственной сферы,

общественности,

реального сектора

экономики, ведущих

университетов, включая

студентов - получателей

грантов Президента

Российской Федерации.

Реализация мероприятий

будет осуществляться в

том числе на базе

предпрофильных классов.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

Исходящее письмо

Подготовлены и

направлены в адрес

муниципальных и

государственных

образовательных

организаций исходящие

письма о проведении

открытых онлайн-уроков

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

6.2

Отчет Предоставлен отчет

о реализации данной

Холопов О. А.,

Заместитель

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(кадровое) обеспечение

контрольной точки

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

Отчет Предоставлен отчет

о реализации контрольной

точки

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Подготовлен отчет о промежуточных

итогах проведения открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

6.4

Отчет Представлен

промежуточный отчет

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми об

участии обучающихся

Республики Коми в

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Подготовлен отчет о промежуточных

итогах проведения открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

6.5

Отчет Предоставлен

промежуточный отчет об

участие обучающихся

Республики Коми в

открытых онлайн-уроках

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -

КТ: Подготовлен отчет о промежуточных

итогах проведения открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

6.6

Отчет Представлен

промежуточный отчет

Министерства

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми об

участии обучающихся

Республики Коми в

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

КТ: Не менее чем 65 % от общего числа

обучающихся Республики Коми приняли

участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

6.7

Отчет Представлен отчет

об участии обучающихся

Республики Комаи в

открытых оналйн-уроках

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.8

Исходящее письмо

Подготовлены и

направлены в адрес

муниципальных и

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственных

образовательных

организаций

информационные письмо

о проведении открытых

онлайн-уроков

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.9

Отчет Предоставлен отчет

о реализации контрольной

точки

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.10

Отчет Предоставлен отчет

о реализации контрольной

точки

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.10.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах проведения открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

6.11

Отчет Подготовлен

промежуточный отчет об

участии в открытых

онлайн-уроках

обучающихся Республики

Коми

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.11.

1

 

- -

КТ: Не менее чем 65 % от общего числа

обучающихся Республики Коми приняли

6.12

Отчет Представлен отчет

об участии обучающихся

Холопов О. А.,

Заместитель

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

Республики Комаи в

открытых оналйн-уроках

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.13

Исходящее письмо

Подготовлены и

направлены

информационные письма

в адрес муниципальных и

государственных

образовательных

организаций

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.13.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.14

Отчет Предоставлен отчет

об исполнении данной

контрольной точки

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.15

Отчет Предоставлен отчет

об исполнении

мероприятия

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.15.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах проведения открытых онлайн-уроков,

6.16

Отчет Предоставлен

промежуточный отчет по

Холопов О. А.,

Заместитель

РРП

-

01.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

участию обучающихся

Республики Коми в

открытых онлайн-уроках

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.16.

1

 

- -

КТ: Не менее чем 65 % от общего числа

обучающихся Республики Коми приняли

участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

6.17

Отчет Представлен отчет

об участии обучающихся

Республики Комаи в

открытых оналйн-уроках

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.17.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.18

Исходящее письмо

Подготовлены и

направлены

информационные письма

в адрес государственных и

муниципальных

образовательных

организаций для

организации работы по

участию обучающихся в

онлайн-уроках

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.18.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.19

Отчет Подготовлен и

предоставлен отчет о

реализации данной

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

контрольной точки

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.19.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.20

Отчет Предоставлен отчет

о реализации КТ

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.20.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах проведения открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

6.21

Отчет Предоставлен

промежуточный отчет об

участии обучающихся

Республики Коми в

открытых онлайн-уроках

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.21.

1

 

- -

КТ: Не менее чем 75 % от общего числа

обучающихся Республики Коми приняли

участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

6.22

Отчет Представлен отчет

об участии обучающихся

Республики Комаи в

открытых оналйн-уроках

Холопов О. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.22.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" ПРОЦ

1 Число детей,

получивших

рекомендации по

построению

индивидуального плана

в соответствии с

выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности)

с учетом реализации

проекта «Билет в

будущее»

Fбвб - Число детей,

получивших

рекомендации по

построению

индивидуального

плана в соответствии

с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями

деятельности) с

учетом реализации

проекта «Билет в

будущее», ТЫС ЧЕЛ

Отчеты

муниципа

льных

образован

ий

Омской

области

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

ОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

РФ 30 января

Ежегодно

X – число детей, получивших

рекомендации по построению

индивидуального плана в

соответствии с выбранными

профессиональными

компетенциями

(профессиональными

областями деятельности) с

учетом реализации проекта

«Билет в будущее»
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб» ПРОЦ

2 Охват детей

деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров

«IТ-куб»

Рассчитывается как отношение

количества детей, охваченных

деятельностью региональных

центров выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб», к общему

количеству детей субъекта РФ,

выраженное в процентах

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием ПРОЦ

3 Доля детей в возрасте от

5 до 18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

Y - численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием

Yвсего - численность детей в

возрасте от 5 до 17 лет
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей ЕД

4 Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей


