



«Кулёмдін» муниципальной районса администрациялөн
Ш У Õ М

Администрация муниципального района «Усть-Куломский»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2022 г.

№ 62

Республика Коми
с. Усть-Кулом

О реализации федеральной программы капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций

В целях обеспечения контроля за реализацией федеральной программы капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, администрация МР «Усть-Куломский» постановляет:

1. Утвердить планы мероприятий «Дорожные карты» по капитальным ремонтам зданий МОУ Кебаньёльской СОШ и МОУ Шэрьягской ООШ согласно приложениям 1, 2.

2. Утвердить состав муниципального штаба по контролю за организацией и проведением капитального ремонта зданий МОУ Кебаньёльской СОШ и МОУ Шэрьягской ООШ согласно приложению 3.

3. Начальнику Управления образования (Лебедева О.В.):

1) Обеспечить информирование родителей (законных представителей) о мероприятиях, проводимых в рамках капитального ремонта зданий МОУ Кебаньёльской СОШ и МОУ Шэрьягской ООШ;

2) Обеспечить участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников, представителей общественных организаций в обсуждении и выработке дизайнерских решений в рамках проведения капитального ремонта зданий МОУ Кебаньёльской СОШ и МОУ Шэрьягской ООШ;

3) Предусмотреть компенсаторные мероприятия по организации учебного процесса на базе других зданий МОУ Кебаньёльской СОШ и МОУ Шэрьягской ООШ.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Левченко Н.А., Бадьина В.В., заместителей руководителя администрации МР «Усть-Куломский».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации МР «Усть-Куломский».

Глава МР «Усть-Куломский» -
руководитель администрации района

С.В. Рубан

Утверждено
постановлением администрации
МР «Усть-Куломский»
от 27 января 2022 г. № 62
(приложение №3)

**Состав муниципального штаба по контролю за организацией и
проведением капитального ремонта зданий МОУ Кебаньёльской СОШ и
МОУ Шэрьягской ООШ**

С.В.Рубан – глава МР «Усть-Куломский»-руководитель администрации района, председатель штаба.

Н.А. Левченко - заместитель руководителя администрации района, заместитель председателя штаба.

О.В.Лебедева – начальник Управления образования администрации МР «Усть-Куломский», секретарь штаба.

Члены штаба:

1. В.В.Бадьин – заместитель руководителя администрации района.
2. Н.В.Русинова – председатель общественного Совета МО МР «Усть-Куломский» (по согласованию).
3. И.В.Касев – председатель Усть-Куломского представительства МОД коми народа «Коми войтыр» (по согласованию).
4. Д.И.Попов – заведующий отделом материально-технического обеспечения, эксплуатации и ремонта Управления образования администрации МР «Усть-Куломский».
5. Г.О.Коноплева – главный архитектор администрации МР «Усть-Куломский».
6. К.А.Попова – директор МОУ Кебаньёльская СОШ.
7. З.В.Напалкова – и.о.директора МОУ Шэрьягской ООШ.

Утверждено
постановлением администрации
МР «Усть-Куломский»
от 27 января 2022 г. № 62
(приложение №1)

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Капитальный ремонт здания МОУ Кебаньельская СОШ»

№ п/п	Мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
1.	Выезд на объект для определения объемов работ	До 01.10.2021	Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»
2.	Подготовка проектно-сметной документации	До 01.11.2021	Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»
3.	Прохождение государственной экспертизы	До 15.12.2021	Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»
4.	Участие в конкурсном отборе для участия в федеральной программе по капитальному ремонту образовательных организаций	До 31.12.2021	Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»
5.	Заключение соглашения на финансирование капитального ремонта	До 01.03.2022	Администрация МР «Усть-Куломский»
6.	Проведение конкурсных процедур на определение исполнителя	До 15.05.2022	Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»
7.	Проведение ремонтных работ	С 01.06.2022 по 25.08.2022	Администрация МР «Усть-Куломский», Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»

Утверждено
постановлением администрации
МР «Усть-Куломский»
от 27 января 2022 г. № 62
(приложение №2)

План мероприятий
(«дорожная карта»)
«Капитальный ремонт здания МОУ Шэрьягская ООШ»

№ п/п	Мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
1.	Выезд на объект для определения объемов работ	До 01.10.2021	Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»
2.	Подготовка проектно-сметной документации	До 01.11.2021	Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»
3.	Прохождение государственной экспертизы	До 15.12.2021	Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»
4.	Участие в конкурсном отборе для участия в федеральной программе по капитальному ремонту образовательных организаций	До 31.12.2021	Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»
5.	Заключение соглашения на финансирование капитального ремонта	До 01.03.2022	Администрация МР «Усть-Куломский»
6.	Проведение конкурсных процедур на определение исполнителя	До 15.05.2022	Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»
7.	Проведение ремонтных работ	С 01.06.2022 по 25.08.2022	Администрация МР «Усть-Куломский», Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»