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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях)

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими

осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение

времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;

формирование системы защиты прав пациентов (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

1.1 Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение

первых суток от общего числа

больных, к которым совершены

вылеты, ПРОЦ

31.12.2019 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000Дополнительный

показатель

90,4000
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 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе

обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее

1.2 Доля обоснованных жалоб пациентов,

застрахованных в системе

обязательного медицинского

страхования, на оказание

медицинской помощи в системе

обязательного медицинского

страхования, урегулированных в

досудебном порядке (от общего числа

обоснованных жалоб пациентов), не

менее, ПРОЦ

31.12.2019 0,0000 0,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000Основной

показатель

0,0000
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 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о

прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных услуг и функций в отчетном году

1.3 Доля граждан из числа прошедших

профилактический медицинский

осмотр и (или) диспансеризацию,

получивших возможность доступа к

данным о прохождении

профилактического медицинского

осмотра и (или) диспансеризации в

Личном кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином портале

государственных услуг и функций в

отчетном году, ПРОЦ

31.12.2019 0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 55,0000 100,0000Дополнительный

показатель

0,0000

 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской помощи"

1.4 Число выполненных посещений

гражданами поликлиник и

поликлинических подразделений,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской

помощи", Тысяча посещений

31.12.2019 1 430,0000 2 506,1000 2 680,3000 2 948,3000 3 305,7000 3 484,4000Дополнительный

показатель

1 430,00

00
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 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1

мобильную медицинскую бригаду

1.5 Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад,

оснащенных мобильными

медицинскими комплексами, тыс.

посещений на 1 мобильную

медицинскую бригаду, Тысяча

посещений

31.12.2019 0,0000 0,0000 1,4000 2,1000 2,8000 3,5000Дополнительный

показатель

0,0000

 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

1.6 Число посещений сельскими

жителями ФП, ФАПов и ВА, в

расчете на 1 сельского жителя ,

ПОСЕЩ

31.12.2019 3,1300 3,1300 3,2400 3,2800 3,3600 3,4200Основной

показатель

3,1300
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 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

1.7 Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной авиации

(ежегодно, человек) не менее, ЧЕЛ

31.12.2019 206,0000 185,0000 201,0000 224,0000 245,0000 266,0000Основной

показатель

206,0000

 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля   населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна  первичная медико-санитарная помощь по месту их

проживания

1.8 Доля   населенных пунктов с числом

жителей до 2000 человек, населению

которых доступна  первичная медико-

санитарная помощь по месту их

проживания, ПРОЦ

31.12.2019 95,3800 95,3800 96,3000 98,0200 99,3400 100,0000Основной

показатель

95,3800
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 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения

1.9 Доля граждан, ежегодно проходящих

профилактический медицинский

осмотр и(или) диспансеризацию, от

общего числа населения, ПРОЦ

31.12.2019 51,1000 30,9000 23,6000 52,2000 57,8000 67,2000Основной

показатель

51,1000

 (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской

помощи", от общего количества таких организаций

1.10 Доля поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в

создании и тиражировании "Новой

модели организации оказания

медицинской помощи", от общего

количества таких организаций, ПРОЦ

31.12.2019 29,1000 34,0000 54,5000 60,0000 67,3000 70,9000Основной

показатель

29,1000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью

населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-

акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют созданные/замененные в рамках федерального

проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года

№ 543н

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доступность первичной медико-

санитарной помощи для жителей сельской местности, которые смогут получать медицинскую помощь по месту проживания.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Функционируют созданные/замененные в рамках федерального

проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты,

врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с

Положением об организации оказания первичной

медико-санитарной помощи взрослому населению,

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая

2012 года № 543н

 Министерством здравоохранения Республики Коми будет

обеспечено получение лицензий на осуществление

медицинской деятельности созданными/замененными

фельдшерско-акушерскими пунктами.Комиссиями по

разработке территориальной программы обязательного

медицинского страхования будут предоставлены в рамках

территориальной программы обязательного медицинского

страхования объемы медицинской помощи медицинским

организациям, имеющим в своем составе указанные

подразделения.

В созданных/замененных фельдшерско-акушерских пунктах

будет начато оказание медицинской помощи.

на 31.12.2022 - 19 шт

на 31.12.2023 - 19 шт

на 31.12.2024 - 19 шт

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют передвижные медицинские комплексы,

приобретенные в рамках федерального проекта

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обеспечено

оказание первичной медико-санитарной помощи жителям труднодоступных и малонаселенных пунктов за счет выездов передвижных

медицинских комплексов в населенные пункты до 100 человек, находящихся на значительном удалении от медицинских организаций или их

структурных подразделений

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Функционируют передвижные медицинские комплексы,

приобретенные в рамках федерального проекта

 В субъектах Российской Федерации в первом квартале

отчетного года разработаны и утверждены планы-графики

работы передвижных медицинских комплексов, в том

числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации

будет обеспечено выполнение утвержденных планов-

графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной

медико-санитарной помощи для всех граждан,

проживающих в населенных пунктах с числом жителей до

100 человек в этих регионах.

В субъекте Российской Федерации в первом квартале

отчетного года разработаны и утверждены планы-графики

работы передвижных медицинских комплексов, в том числе

в населенных пунктах до 100 человек. Органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации

будет обеспечено выполнение до конца отчетного года

утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена

доступность первичной медико-санитарной помощи для всех

граждан, проживающих в населенных пунктах с числом

жителей до 100 человек в этих регионах

на 31.12.2021 - 23 шт

на 31.12.2022 - 23 шт

на 31.12.2023 - 23 шт

на 31.12.2024 - 23 шт

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные медицинские комплексы

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В результате приобретения передвижных

медицинских комплексов в субъектах Российской Федерации будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей

населенных пунктов до 100 человек, население может получать медицинскую помощь по месту проживания.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

3.1

Приобретены передвижные медицинские комплексы

 Минздравом Республики Коми определены медицинские

организации, в которые планируется поставка передвижных

медицинских комплексов для оказания доврачебной и

врачебной медико-санитарной помощи, проведения

диспансеризации, профилактических осмотров, заключены

договоры на поставку передвижных медицинских

комплексов.

Приобретенные передвижные медицинские комплексы

переданы в медицинские организации Республики Коми.

на 31.12.2020 - 23 шт

31.12.2020

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские

пункты, врачебные амбулатории

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Гражданам, проживающим в населенных пунктах

с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами,

фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

4.1

Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские

пункты, врачебные амбулатории

Будут подготовлены участки для создания фельдшерско-

акушерских пунктов, подведены коммуникации, проведены

мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских

пунктов медицинским персоналом; проведены конкурсные

процедуры и заключены государственные контракты для

замены 19  фельдшерско-акушерских пунктов. Созданные

фельдшерско-акушерские пункты будут подготовлены к

получению лицензии на осуществление медицинской

деятельности.

на 31.12.2019 - 0 шт

на 31.12.2020 - 19 шт

31.12.2020



11

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем

прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система информирования граждан, застрахованных в

системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию,

от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Страховыми медицинскими организациями

обеспечено информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации, за счет чего будет увеличен охват граждан профилактическими мероприятиями

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Внедрена система информирования граждан, застрахованных в

системе обязательного медицинского страхования, о правах на

получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц,

получающих информацию, от общего числа застрахованных

лиц), нарастающим итогом

В соответствии с регламентом страховые медицинские

организации Республики Коми проинформируют в 2024 году

100 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на

прохождение профилактического медицинского осмотра.

на 31.12.2021 - 66.8 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 76.7 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 90.8 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических

подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные

центры организации первичной медико-санитарной помощи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая

поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских

организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской

помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение

тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

В субъектах Российской Федерации функционируют

Региональные центры организации первичной медико-санитарной

помощи

В 85 субъектах Российской Федерации функционируют

Региональные центры организации первичной медико-

санитарной помощи, функциями которых являются

методическая поддержка и координация работы

медицинских организаций, участие в разработке мер по

устранению типовых проблем в медицинских организациях,

внедрении принципов бережливого производства, создании

и тиражировании "Новой модели организации оказания

медицинской помощи", осуществление сбора информации от

медицинских организаций, участвующих в проекте, для

представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования

лучших практик в границах субъекта Российской

Федерации.

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации, оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В медицинских организациях, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» будет оптимизирована работа, сокращено время

ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на прием к врачу, повысится доступность для граждан

первичной медико-санитарной помощи.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Медицинские организации, оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и

тиражировании "Новой модели организации оказания

медицинской помощи"

 В Республике Коми в создании и тиражировании «Новой

модели медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь» к 2024 году участвуют не

менее 70,9 % медицинских организаций, оказывающих

данный вид помощи

на 31.12.2021 - 54.5 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 60 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 67.3 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 70.9 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество субъектов Российской Федерации, на территории

которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за

пределами территории страхования, не менее

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021-2024 годах страховые медицинские

организации в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации для обеспечения защиты прав застрахованных лиц при

получении медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования,

должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской Федерации своего представителя. При обращении за медицинской помощью вне

зависимости от территории ее получения в Российской Федерации застрахованное лицо может обратиться к  страховому представителю для

защиты своих прав или страхового сопровождения при получении данной медицинской помощи.  Представителем страховой медицинской

организации в субъекте Российской Федерации является обособленное подразделение страховой медицинской организации в субъекте Российской

Федерации или другая уполномоченная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского

страхования на территории данного субъекта Российской Федерации. По каждой страховой организации количество субъектов Российской

Федерации, на территории которых действуют их представители, должно составлять не менее: 2021 год - 48, 2022 год - 60, 2023 год - 73, 2024 год -

85 единиц.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Количество субъектов Российской Федерации, на территории

которых страховыми медицинскими организациями

обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении

ими медицинской помощи за пределами территории страхования,

не менее

 Страховые медицинские организации в соответствии с

изменениями законодательства Российской Федерации для

обеспечения защиты прав застрахованных лиц при

получении медицинской помощи за пределами субъекта

Российской Федерации, в котором выдан полис

обязательного медицинского страхования,

должны обеспечить наличие в каждом субъекте Российской

Федерации своего представителя. Представителем страховой

медицинской организации в субъекте Российской

Федерации является обособленное подразделение страховой

медицинской организации в субъекте Российской

Федерации или другая уполномоченная страховая

медицинская организация, осуществляющая деятельность в

сфере обязательного медицинского страхования на

территории данного субъекта Российской Федерации.

По каждой страховой организации количество субъектов

Российской Федерации, на территории которых действуют

их представители, должно составлять в значении, не менее

на 31.12.2022 - 30 ЕД

на 31.12.2023 - 60 ЕД

на 31.12.2024 - 85 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

установленного в соответствии с Соглашением,

заключенным между Минздравом России и Минздравом

Республики Коми.

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Развитие санитарной авиации 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты

санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение своевременности и доступности

оказания скорой специализированной медицинской помощи населению за счет увеличения числа лиц (пациентов),эвакуированных с

использованием санитарной авиации, с 8 367 человек в 2017 году, до 15 500 человек в 2024 году.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2025

1.1

Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты

санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым

за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

 На основании типовой стратегии, разработанной

Минздравом России, Правительством Республики Коми

будет разработана и утверждена региональная стратегия

развития санитарной авиации на период до 2024 года.

Минздравом Республики Коми будет заключен

государственный контракт на закупку авиационных работ в

целях оказания медицинской помощи.

Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет средств бюджета

Респубилки Коми, и эвакуированных пациентов,

нуждающихся в оказании скорой специализированной

поимощи, по итогам отчетного года должно быть выполнено

в значении, не менее установленного в соответствии с

Соглашением, заключенным между Минздравом Российской

Федерации и Минздравом Республики Коми.

на 31.12.2019 - 117 ЕД

на 31.12.2020 - 120 ЕД

на 31.12.2021 - 134 ЕД

на 31.12.2022 - 149 ЕД

на 31.12.2023 - 163 ЕД

на 31.12.2024 - 177 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Собственные результаты

2.1

Медицинские организации, оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и

тиражировании "Новой модели организации оказания

медицинской помощи"

 В Республике Коми распорядительными актами Минздрава

Республики Коми утверждены планы-графики включения

медицинских организаций в процесс создания и

тиражирования «Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на

основании описания, разработанного ЦПМСП. При

методической поддержке ЦПСМП в медицинских

организациях проведены мероприятия по внедрению во

вновь включаемых медицинских организациях «Новая

модель медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь», в ранее включенных

медицинских организациях мероприятия продолжены.

Сведения о реализованных проектах будут представлены

Минздравом Республики Коми в Минздрав России.

на 31.12.2019 - 23 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 34 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 54.5 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 60 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 67.3 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 70.9 ПРОЦ

31.12.2024

2.2

Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские

пункты, врачебные амбулатории

Подготовлены участки для создания фельдшерско-

акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены

мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских

пунктов медицинским персоналом;

проведены конкурсные процедуры и заключены

государственные контракты для замены 19 фельдшерско-

акушерских пунктов.

на 31.12.2020 - 19 шт

31.12.2020
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

принимают участие в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской

помощи"

1.1 35,20 19,1912,00 34,22 0,00 100,610,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35,20

35,20

0,00

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

19,19

19,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,61

100,61

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34,22

34,22

0,00

0,00

0,00

Созданы/заменены фельдшерские,1.2 0,00 168,93131,64 275,27 0,00 575,850,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

фельдшерско-акушерские пункты,

врачебные амбулатории

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131,64

131,64

0,00

0,00

0,00

168,93

168,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

575,85

575,85

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

275,27

275,27

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские

пункты, врачебные амбулатории0

Созданы/заменены фельдшерские,

фельдшерско-акушерские пункты,

врачебные амбулатории

2.1 0,00 0,00115,36 0,00 0,00 115,360,00

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

0,00 73,03 0,00 0,00 0,00 0,00 73,03
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115,36

115,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115,36

115,36

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты

санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации0

Субъектами Российской Федерации

выполнены вылеты санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

3.1 116,00 261,00150,00 241,00 261,00 1 290,00261,00

3.1.1

3.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных

65,64 0,00 0,00 129,18 112,75 136,29 443,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

внебюджетных фондов Российской

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

116,00

116,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

261,00

261,00

0,00

0,00

261,00

261,00

0,00

0,00

261,00

261,00

0,00

0,00

1 290,00

1 290,00

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

241,00

241,00

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные медицинские комплексы0

Приобретены передвижные медицинские

комплексы

4.1 0,00 0,00326,09 0,00 0,00 326,090,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

0,00 139,85 0,00 0,00 0,00 0,00 139,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

326,09

326,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

326,09

326,09

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.3.2

4.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 151,20 735,09 550,49 449,12

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

151,20 449,12735,09 550,49

0,00 0,000,00 0,00

261,00 261,00 2 407,91

0,00 0,00 0,00

261,00 261,00 2 407,91

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65,64 129,18212,88 0,00 112,75 136,29 656,75

151,20 449,12735,09 550,49 261,00 261,00 2 407,91

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Дягилев И.В. И.о. министра Карачёва Л.Ю. 5

2 Администратор регионального

проекта

Даллакян В.Ф. Заместитель министра Дягилев И.В. 1

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Даллакян В.Ф. Заместитель министра Дягилев И.В. 1

В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дягилев И.В. И.о. министра Карачёва Л.Ю. 5

Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной

медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дягилев И.В. И.о. министра Карачёва Л.Ю. 5

6 Участник регионального

проекта

Борчанинова Е.Л. Директор Александров Б.А. 1

Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузьмичев И.В. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики Коми

Круглова И.К. 1

8 Участник регионального

проекта

Буйневич Л.И. заведующий службой работы и

имуществои и МТБ

Борчанинова Е.Л. 1
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9 Участник регионального

проекта

Исакова О.В. Начальник отдела кадрового

обеспечения и

государственной гражданской

службы

Дягилев И.В. 1

10 Участник регионального

проекта

Широкова Е.В. Начальник отдела разработки

и реализации программ и

проектов

Дягилев И.В. 1

11 Участник регионального

проекта

Суворова О.Г. начальник Управления

учетной политики и контроля

государственного казенного

учреждения Республики Коми

"Центр обеспечения

деятельности Министерства

здравоохранения Республики

Коми"

1

12 Участник регионального

проекта

Сажин А.В. министр Республики Коми

имущественных и земельных

отношений

Порядин М.Ю. 1

Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дягилев И.В. И.о. министра Карачёва Л.Ю. 5

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской помощи"

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дягилев И.В. И.о. министра Карачёва Л.Ю. 5

15 Участник регионального

проекта

Акберов М.. Александров Б.А. 1
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Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории,

оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным

приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дягилев И.В. И.о. министра Карачёва Л.Ю. 5

17 Участник регионального

проекта

Кондратьева И.А. Начальник Управления

организации медицинской

помощи

Дягилев И.В. 1

Приобретены передвижные медицинские комплексы

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бударина Е.К. Заместитель министра Дягилев И.В. 1

19 Участник регионального

проекта

Широкова Е.В. Начальник отдела разработки

и реализации программ и

проектов

Дягилев И.В. 1

20 Участник регионального

проекта

Кобелева Н.В. Борчанинова Е.Л. 1

21 Участник регионального

проекта

Сажин А.В. министр Республики Коми

имущественных и земельных

отношений

Порядин М.Ю. 1

22 Участник регионального

проекта

Суворова О.Г. начальник Управления

учетной политики и контроля

государственного казенного

учреждения Республики Коми

"Центр обеспечения

деятельности Министерства

здравоохранения Республики

Коми"

1
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Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств

бюджетов субъектов Российской Федерации

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дягилев И.В. И.о. министра Карачёва Л.Ю. 5

24 Участник регионального

проекта

Кондратьева И.А. Начальник Управления

организации медицинской

помощи

Дягилев И.В. 1

25 Участник регионального

проекта

Суворова О.Г. начальник Управления

учетной политики и контроля

государственного казенного

учреждения Республики Коми

"Центр обеспечения

деятельности Министерства

здравоохранения Республики

Коми"

1

26 Участник регионального

проекта

Сурин М.В.  Главный врач Александров Б.А. 1

27 Участник регионального

проекта

Широкова Е.В. Начальник отдела разработки

и реализации программ и

проектов

Дягилев И.В. 1

Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав

застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дягилев И.В. И.о. министра Карачёва Л.Ю. 5

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской помощи"

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дягилев И.В. И.о. министра Карачёва Л.Ю. 5
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30 Участник регионального

проекта

Акберов М.. Александров Б.А. 1

Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузьмичев И.В. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики Коми

Круглова И.К. 1

32 Участник регионального

проекта

Буйневич Л.И. заведующий службой работы и

имуществои и МТБ

Борчанинова Е.Л. 1
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6. Дополнительная информация

 Вклад мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее – федеральный проект) в

достижение целей Национального проекта «Здравоохранение» (далее – национальный проект): Целевой показатель национального проекта «Охват всех

граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Число граждан,

прошедших профилактические осмотры, млн. чел. Целевой показатель национального проекта «доля медицинских организаций, участвующих в создании

и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских

организаций, оказывающих данный вид помощи, %» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Количество медицинских

организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную

помощь», ед.». Глоссарий: «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – медицинская организация,

ориентированная на потребности пациента, бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности, за счет оптимальной логистики

реализуемых процессов, организованная с учетом принципов эргономики и соблюдения объема рабочего пространства, создающая позитивный имидж

медицинского работника, организация медицинской помощи в которой основана на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения

удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи, эффективного использование ресурсов системы здравоохранения.

Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь – комплекс мероприятий, направленных на

соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени,

повышение качества и доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг, повышение

удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет эффективной организации работы медицинской

организации, переходом на электронный документооборот, сокращением бумажной документации. Бережливое производство – концепция управления,

основанная на устранении всех видов потерь путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их

постоянного совершенствования через вовлечение персонала. Справочно: научная организация труда – совокупность мероприятий, направленных на

наиболее целесообразное использование труда работников с целью достижения высокого уровня его производительности за счет эффективной

организации трудовых процессов.  При этом практическому внедрению конкретных мероприятий предшествовал тщательный научный анализ трудовых

процессов и условий их выполнения. Научная организация труда, применяемая в России в первой половине ХХ века, по своему определению и

концепции являлась схожей с принципами и философией бережливого производства. Пояснения: 1– в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4.

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития

России от 15.05.2012 № 543н; 2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,

осуществляется в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения

квалифицированными кадрами». 3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации регионального проекта

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 4 –

создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Создание единого

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Показатели «Доля

впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском

осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом» и «Доля записей к врачу,

совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации» могут быть уточнены в ходе реализации регионального

проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие первичной медико-санитарной

помощи (Республика Коми)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В субъектах Российской Федерации

функционируют Региональные центры

организации первичной медико-санитарной

помощи0

1

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

Региональные центры

организации первичной

медико-санитарной

помощи, функциями

которых являются

методическая поддержка и

координация работы

медицинских

организаций, участие в

разработке мер по

устранению типовых

проблем в медицинских

организациях, внедрении

принципов бережливого

производства, создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи", осуществление

сбора информации от

медицинских

организаций,

участвующих в проекте,

Дягилев И. В., И.о.

министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

для представления в

ЦПМСП, обеспечение

тиражирования лучших

практик в границах

субъекта Российской

Федерации.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Отчет Документы,

подтверждающие

выполнение работ

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Отчет Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

организации

медицинской помощи

ПК

-

10.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Отчет Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

организации

медицинской помощи

ПК

-

10.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

1.4

Отчет Документы,

подтверждающие

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(выполнения работы)

выполнение работ

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.5

Отчет Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

организации

медицинской помощи

ПК

-

10.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

Отчет Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

организации

медицинской помощи

ПК

-

10.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.7

Отчет Документы,

подтверждающие

выполнение работ

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.8

Отчет Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

организации

ПК

-

10.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

медицинской помощи

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.9

Отчет Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

организации

медицинской помощи

ПК

-

10.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.10

Отчет Документы,

подтверждающие

выполнение работ

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.11

Отчет Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

организации

медицинской помощи

ПК

-

10.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.12

Отчет Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

ПК

-

10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организации

медицинской помощи

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

Внедрена система информирования граждан,

застрахованных в системе обязательного

медицинского страхования, о правах на

получение бесплатной медицинской помощи

(доля лиц, получающих информацию, от общего

числа застрахованных лиц), нарастающим итогом

0

2

В соответствии с

регламентом страховые

медицинские организации

Республики Коми

проинформируютв 2024

году 100 %застрахованных

лиц старше 18 лет о праве

на прохождение

профилактического

медицинского осмотра.

Дягилев И. В., И.о.

министра

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Прочий тип документа

Документы материально-

технического (кадрового)

обеспечения

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: В Федеральный фонд обязательного2.3

Отчет Территориальными

фондами обязательного

Акутин Н. Н.,

Начальник отдела

ПК

-

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

медицинского страхования представлен отчет

об обеспечении 66,8% охвата застрахованных

лиц старше 18 лет информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра в Республике Коми

медицинского

страхования представлен

отчет

формирования и

реализации

программы

государственных

гарантий

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Министерством здравоохранения

Республики Коми обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими осмотрами

не менее 53,4 %

2.4

Отчет Отчет

руководителю проекта

Борчанинова Е. Л.,

Директор

ПК

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.5

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.6

Прочий тип документа

Документы материально-

технического (кадрового)

обеспечения

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет

2.7

Отчет Территориальными

фондами обязательного

Акутин Н. Н.,

Начальник отдела

ПК

-

10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

об обеспечении 76,7% охвата застрахованных

лиц старше 18 лет информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра в Республике Коми

медицинского

страхования представлен

отчет

формирования и

реализации

программы

государственных

гарантий

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Министерством здравоохранения

Республики Коми обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими осмотрами

не менее 52,2 %

2.8

Отчет Отчет

руководителю проекта

Даллакян В. Ф.,

Заместитель министра

ПК

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.9

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.10

Прочий тип документа

Документы материально-

технического (кадрового)

обеспечения

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет

об обеспечении 90,8% охвата застрахованных

2.11

Отчет Территориальными

фондами обязательного

медицинского

Акутин Н. Н.,

Начальник отдела

формирования и

ПК

-

10.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

лиц старше 18 лет информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра в Республике Коми

страхования представлен

отчет

реализации

программы

государственных

гарантий

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Министерством здравоохранения

Республики Коми обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими осмотрами

не менее 57,8 %

2.12

Отчет Отчет

руководителю проекта

Даллакян В. Ф.,

Заместитель министра

ПК

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.13

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.14

Прочий тип документа

Документы материально-

технического (кадрового)

обеспечения

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет

об обеспечении 100% охвата застрахованных

лиц старше 18 лет информированием

2.15

Отчет Территориальными

фондами обязательного

медицинского

страхования предоставлен

Акутин Н. Н.,

Начальник отдела

формирования и

реализации

ПК

-

10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра в Республике Коми

отчет

программы

государственных

гарантий

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Министерством здравоохранения

Республики Коми обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими осмотрами

не менее 67,2 %

2.16

Отчет Министерством

здравоохранения

Республики Коми

предоставлен отчет

Даллакян В. Ф.,

Заместитель министра

ПК

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-

акушерские пункты, врачебные амбулатории0

3

Будут подготовлены

участки для создания

фельдшерско-акушерских

пунктов, подведены

коммуникации,

проведены мероприятия

по обеспечению

фельдшерско-акушерских

пунктов медицинским

персоналом; проведены

конкурсные процедуры и

заключены

государственные

контракты для замены 19

фельдшерско-акушерских

пунктов. Созданные

фельдшерско-акушерские

пункты будут

подготовлены к

получению лицензии на

Кузьмичев И. В.,

Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Коми

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

осуществление

медицинской

деятельности.

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.1

 

Бударина Е. К.,

Заместитель министра

ПК

-

15.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.2

 

Бударина Е. К.,

Заместитель министра

ПК

-

30.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

3.3

 

Бударина Е. К.,

Заместитель министра

ПК

-

30.09.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

3.4

 

Бударина Е. К.,

Заместитель министра

ПК

-

30.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.5

 

Бударина Е. К.,

Заместитель министра

ПК

-

15.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1 - -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.6

Соглашение

Березин Д. Б.,

министр

здравоохранения

Республики Коми

ПК

-

15.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.7

Отчет Министерством

здравоохранения

Республики Коми

представлен отчет

Александров Б. А.,

Министр

ПК

-

20.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.8

 

Александров Б. А.,

Министр

ПК

-

20.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.9

 

Александров Б. А.,

Министр

ПК

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

Функционируют передвижные медицинские

комплексы, приобретенные в рамках

федерального проекта0

4

 В субъектах Российской

Федерации в первом

квартале отчетного года

разработаны и

утверждены планы-

Дягилев И. В., И.о.

министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

графики работы

передвижных

медицинских комплексов,

в том числев населенных

пунктах до 100 человек.

Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации будет

обеспечено выполнение

утвержденных планов-

графиков работы. Будет

обеспечена доступность

первичной медико-

санитарной помощи для

всех граждан,

проживающих в

населенных пунктах с

числом жителей до 100

человек в этих регионах.

В субъекте Российской

Федерации в первом

квартале отчетного года

разработаны и

утверждены планы-

графики работы

передвижных

медицинских комплексов,

в том числе в населенных

пунктах до 100 человек.

Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации будет
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обеспечено выполнение

до конца отчетного года

утвержденных планов-

графиков работы. Будет

обеспечена доступность

первичной медико-

санитарной помощи для

всех граждан,

проживающих в

населенных пунктах с

числом жителей до 100

человек в этих регионах

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

Прочий тип документа

план-графики работы

передвижных

медицинских комплексов,

в том числе в населенных

пунктах до 100 человек

Борчанинова Е. Л.,

Директор

ПК

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

Отчет Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

организации

медицинской помощи

ПК

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

Отчет Документы,

подтверждающие оказание

Кондратьева И. А.,

Начальник

ПК

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

услуг

Управления

организации

медицинской помощи

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.4

Прочий тип документа

план-график работы

передвижных

медицинских комплексов,

в том числе в населенных

пунктах до 100 человек

Борчанинова Е. Л.,

Директор

ПК

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.5

Отчет Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

организации

медицинской помощи

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.6

Отчет Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

организации

медицинской помощи

ПК

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке4.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.7

Прочий тип документа

план-график работы

передвижных

медицинских комплексов,

в том числе в населенных

пунктах до 100 человек

Даллакян В. Ф.,

Заместитель министра

ПК

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.8

Отчет Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

организации

медицинской помощи

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.9

Отчет Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

организации

медицинской помощи

ПК

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.10

Прочий тип документа

план-график работы

передвижных

медицинских комплексов,

Даллакян В. Ф.,

Заместитель министра

ПК

-

01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

в том числе в населенных

пунктах до 100 человек

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.11

Отчет Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

организации

медицинской помощи

ПК

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.12

Отчет Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

организации

медицинской помощи

ПК

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

Функционируют созданные/замененные в рамках

федерального проекта фельдшерские,

фельдшерско-акушерские пункты, врачебные

амбулатории, оснащенные в соответствии с

Положением об организации оказания первичной

медико-санитарной помощи взрослому

населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года

№ 543н0

5

 Министерством

здравоохранения

Республики Коми будет

обеспечено получение

лицензий на

осуществление

медицинской

деятельности

созданными/замененными

Дягилев И. В., И.о.

министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

фельдшерско-

акушерскими

пунктами.Комиссиями по

разработке

территориальной

программы обязательного

медицинского

страхования будут

предоставлены в рамках

территориальной

программы обязательного

медицинского

страхования объемы

медицинской помощи

медицинским

организациям, имеющим в

своем составе указанные

подразделения.В

созданных/замененных

фельдшерско-акушерских

пунктах будет начато

оказание медицинской

помощи.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

5.2

Прочий тип документа

Документы материально-

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(кадровое) обеспечение

технического (кадрового)

обеспечения

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

организации

медицинской помощи

ПК

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.4

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.5

Прочий тип документа

Документы материально-

технического (кадрового)

обеспечения

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.6

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

организации

ПК

-

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

медицинской помощи

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.7

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.8

Прочий тип документа

Документы материально-

технического (кадрового)

обеспечения

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.9

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

организации

медицинской помощи

ПК

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

Приобретены передвижные медицинские

комплексы0

6

 Минздравом Республики

Коми определены

медицинские

организации, в которые

Бударина Е. К.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

планируется поставка

передвижных

медицинских комплексов

для оказания доврачебной

и врачебной медико-

санитарной помощи,

проведения

диспансеризации,

профилактических

осмотров, заключены

договоры на поставку

передвижных

медицинских комплексов.

Приобретенные

передвижные

медицинские комплексы

переданы в медицинские

организации Республики

Коми.

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.1

Соглашение заключено

Соглашение

Березин Д. Б.,

министр

здравоохранения

Республики Коми

ПК

-

15.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.2

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

20.07.2020

Мероприятия по контрольной точке6.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.3

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

20.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.4

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

Субъектами Российской Федерации выполнены

вылеты санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской

Федерации0

7

 На основании типовой

стратегии, разработанной

Минздравом России,

Правительством

Республики Коми будет

разработана и утверждена

региональная стратегия

развития санитарной

авиации на период до

2024 года. Минздравом

Республики Коми будет

заключен

государственный контракт

на закупку авиационных

работ в целях оказания

Дягилев И. В., И.о.

министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

медицинской

помощи.Количество

вылетов санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым

за счет средств бюджета

Респубилки Коми, и

эвакуированных

пациентов, нуждающихся

в оказании скорой

специализированной

поимощи, по итогам

отчетного года должно

быть выполнено в

значении, не менее

установленного в

соответствии с

Соглашением,

заключенным между

Минздравом Российской

Федерации и Минздравом

Республики Коми.

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

7.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Республики

Коми на закупку

авиационных работ в

целях оказания

медицинской помощи на

2019 год

Березин Д. Б.,

министр

здравоохранения

Республики Коми

ПК

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке7.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

участвующих в реализации мероприятия,

заключены государственные контракты на

закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

7.2

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о заключении

государственных

контрактов на закупку

авиационных работ

Березин Д. Б.,

министр

здравоохранения

Республики Коми

ПК

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

7.3

Соглашение О

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Республики

Коми на закупку

авиационных работ в

целях оказания

медицинской помощи на

2020 год

Березин Д. Б.,

министр

здравоохранения

Республики Коми

ПК

-

15.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

участвующих в реализации мероприятия,

заключены государственные контракты на

закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

7.4

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о заключении

государственных

контрактов на закупку

авиационных работ

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

организации

медицинской помощи

ПК

-

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.5

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

7.6

Отчет Отчет ТЦМК о

выполнении работ

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

7.7

Отчет Отчет ТЦМК о

выполнении работ

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

7.8

Отчет Отчет ТЦМК о

выполнении работ

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.8.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

7.9

Соглашение О

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Республики

Коми на закупку

авиационных работ в

целях оказания

медицинской помощи на

2021 год

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

15.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.9.1

 

- -

КТ: Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

участвующих в реализации мероприятия,

заключены государственные контракты на

закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

7.10

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о заключении

государственных

контрактов на закупку

авиационных работ

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

организации

медицинской помощи

ПК

-

01.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.10.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.11

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

7.12

Отчет Отчет ТЦМК о

выполнении работ

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.12.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

7.13

Отчет Отчет ТЦМК о

выполнении работ

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.13.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

7.14

Отчет Отчет ТЦМК о

выполнении работ

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.14.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

7.15

Соглашение О

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Республики

Коми на закупку

авиационных работ в

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

целях оказания

медицинской помощи на

2022 год

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.15.

1

 

- -

КТ: Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

участвующих в реализации мероприятия,

заключены государственные контракты на

закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

7.16

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о заключении

государственных

контрактов на закупку

авиационных работ

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

организации

медицинской помощи

ПК

-

01.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.16.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.17

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.17.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

7.18

Отчет Отчет ТЦМК о

выполнении работ

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.18.

1

 

- -



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

7.19

Отчет Отчет ТЦМК о

выполнении работ

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.19.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

7.20

Отчет Отчет ТЦМК о

выполнении работ

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.20.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

7.21

Соглашение О

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Республики

Коми на закупку

авиационных работ в

целях оказания

медицинской помощи на

2023 год

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.21.

1

 

- -

КТ: Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

7.22

Отчет Органами

исполнительной власти

Кондратьева И. А.,

Начальник

РНП

-

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

участвующих в реализации мероприятия,

заключены государственные контракты на

закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о заключении

государственных

контрактов на закупку

авиационных работ

Управления

организации

медицинской помощи

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.22.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.23

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.23.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

7.24

Отчет Отчет ТЦМК о

выполнении работ

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.24.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

7.25

Отчет Отчет ТЦМК о

выполнении работ

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

7.26

Отчет Отчет ТЦМК о

выполнении работ

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.26.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

7.27

Соглашение О

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Республики

Коми на закупку

авиационных работ в

целях оказания

медицинской помощи на

2024 год

Широкова Е. В.,

Начальник отдела

разработки и

реализации программ

и проектов

ПК

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.27.

1

 

- -

КТ: Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

участвующих в реализации мероприятия,

заключены государственные контракты на

закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

7.28

Отчет Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации предоставлены

сведения о заключении

государственных

контрактов на закупку

авиационных работ

Кондратьева И. А.,

Начальник

Управления

организации

медицинской помощи

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.28.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Количество субъектов Российской Федерации, на

территории которых страховыми медицинскими

организациями обеспечивается защита прав

застрахованных лиц при получении ими

медицинской помощи за пределами территории

страхования, не менее0

8

 Страховые медицинские

организации в

соответствии с

изменениями

законодательства

Российской Федерации

для обеспечения защиты

прав застрахованных лиц

при получении

медицинской помощи за

пределами субъекта

Российской Федерации, в

котором выдан полис

обязательного

медицинского

страхования,

должныобеспечить

наличие вкаждом субъекте

Российской Федерации

своего представителя.

Представителем страховой

медицинской организации

в субъекте Российской

Федерации является

обособленное

подразделение страховой

медицинской организации

в субъекте Российской

Федерации или другая

уполномоченная страховая

медицинская организация,

осуществляющая

деятельность в сфере

обязательного

Дягилев И. В., И.о.

министра

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

медицинского

страхования на

территории данного

субъекта Российской

Федерации. По каждой

страховой организации

количество субъектов

Российской Федерации, на

территории которых

действуют их

представители, должно

составлять в значении, не

менее установленного в

соответствии с

Соглашением,

заключенным между

Минздравом России и

Минздравом Республики

Коми.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Акутин Н. Н.,

Начальник отдела

формирования и

реализации

программы

государственных

гарантий

ПК

-

31.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.2

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие оказание

Акутин Н. Н.,

Начальник отдела

формирования и

ПК

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

услуг

реализации

программы

государственных

гарантий

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.3

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Акутин Н. Н.,

Начальник отдела

формирования и

реализации

программы

государственных

гарантий

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.4

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Акутин Н. Н.,

Начальник отдела

формирования и

реализации

программы

государственных

гарантий

ПК

-

31.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.5

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Акутин Н. Н.,

Начальник отдела

формирования и

реализации

программы

ПК

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственных

гарантий

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.6

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Акутин Н. Н.,

Начальник отдела

формирования и

реализации

программы

государственных

гарантий

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.7

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Акутин Н. Н.,

Начальник отдела

формирования и

реализации

программы

государственных

гарантий

ПК

-

31.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.8

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Акутин Н. Н.,

Начальник отдела

формирования и

реализации

программы

государственных

гарантий

ПК

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.9

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие оказание

услуг

Акутин Н. Н.,

Начальник отдела

формирования и

реализации

программы

государственных

гарантий

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.9.1

 

- -

Медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

принимают участие в создании и тиражировании

"Новой модели организации оказания

медицинской помощи"0

9

 В Республике Коми

распорядительными

актами Минздрава

Республики Коми

утверждены планы-

графики включения

медицинских организаций

в процесс создания и

тиражирования «Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь» на основании

описания, разработанного

ЦПМСП. При

методической поддержке

ЦПСМП в медицинских

организациях проведены

мероприятия по

Дягилев И. В., И.о.

министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

внедрению во вновь

включаемых медицинских

организациях «Новая

модель медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь», в ранее

включенных медицинских

организациях

мероприятия продолжены.

Сведения о

реализованных проектах

будут представлены

Минздравом Республики

Коми в Минздрав России.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.1

Прочий тип документа

Органами

исполнительной власти

утверждены перечни

медицинских

организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" на 2019 год

Березин Д. Б.,

министр

здравоохранения

Республики Коми

ПК

-

01.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.2

Отчет В ЦПМСП

представлены отчеты

Министерства

здравоохранения РК о

создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" в Республике

Коми

Березин Д. Б.,

министр

здравоохранения

Республики Коми

ПК20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.3

Прочий тип документа

Органами

исполнительной власти

утверждены перечни

медицинских

организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" на 2020 год

Березин Д. Б.,

министр

здравоохранения

Республики Коми

ПК

-

01.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.4

Отчет В ЦПМСП

представлены отчеты

Бударина Е. К.,

Заместитель

ПК

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства

здравоохранения РК о

создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" в Республике

Коми

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.4.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.5

Прочий тип документа

Органами

исполнительной власти

утверждены перечни

медицинских

организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" на 2021 год

Бударина Е. К.,

Заместитель министра

ПК

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.6

Отчет В ЦПМСП

представлены отчеты

Министерства

здравоохранения РК о

Бударина Е. К.,

Заместитель министра

ПК

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" в Республике

Коми

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.6.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.7

Отчет Отчет о

выполнении работ

(оказании услуг)

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

9.8

Отчет Отчет о

выполнении работ

(оказании услуг)

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.8.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.9

Прочий тип документа

Перечни медицинских

организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

Бударина Е. К.,

Заместитель министра

ПК

-

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" на 2022 год

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.10

Отчет В ЦПМСП

представлены отчеты

Министерства

здравоохранения РК о

создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" в Республике

Коми

Даллакян В. Ф.,

Заместитель министра

ПК

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.10.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.11

Отчет Отчет о

выполнении работ

(оказании услуг)

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.11.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

9.12

Отчет Отчет о

выполнении работ

(оказании услуг)

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.13

Прочий тип документа

Органами

исполнительной власти

утверждены перечни

медицинских

организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" на 2023 год

Даллакян В. Ф.,

Заместитель министра

ПК

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.13.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.14

Отчет В ЦПМСП

представлены отчеты

Министерства

здравоохранения РК о

создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" в Республике

Коми

Даллакян В. Ф.,

Заместитель министра

ПК

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.15

Отчет Отчет о

выполнении работ

(оказании услуг)

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.15.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

9.16

Отчет Отчет о

выполнении работ

(оказании услуг)

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.16.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.17

Прочий тип документа

Органами

исполнительной власти

утверждены перечни

медицинских

организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" на 2024 год

Даллакян В. Ф.,

Заместитель министра

ПК

-

01.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.17.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.18

Отчет В ЦПМСП

представлены отчеты

Даллакян В. Ф.,

Заместитель

ПК

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерства

здравоохранения РК о

создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" в Республике

Коми

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.18.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

9.19

Отчет Отчет о

выполнении работ

(оказании услуг)

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.19.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

9.20

Отчет Отчет о

выполнении работ

(оказании услуг)

Дягилев И. В., И.о.

министра

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.20.

1

 

- -

Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-

акушерские пункты, врачебные амбулатории0

10

Подготовленыучастки для

создания фельдшерско-

акушерских пунктов и

подведены

коммуникации,проведены

Кузьмичев И. В.,

Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мероприятия по

обеспечению

фельдшерско-акушерских

пунктов

медицинскимперсоналом;

проведены конкурсные

процедуры и заключены

государственные

контрактыдля замены 19

фельдшерско-акушерских

пунктов.

хозяйства Республики

Коми

КТ: Созданы/заменены 19 новых

фельдшерско-акушерских пунктов (Республика

Коми)

10.1

 

Буйневич Л. И.,

заведующий службой

работы и имуществои

и МТБ

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Развитие первичной медико-санитарной

помощи (Республика Коми)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты ПРОЦ

1 Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям

в течение первых суток

от общего числа

больных, к которым

совершены вылеты, %

Ne - Число лиц,

госпитализированных

по экстренным

показаниям в

результате

санитарно-авиационной

эвакуации в течение

первых суток с

момента передачи

вызова

авиамедицинской

выездной бригаде

скорой медицинской

помощи, ЧЕЛ

На

основании

учетной

формы №

110-у

«Карта

вызова

скорой

медицинс

кой

помощи»

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Один раз в

год,

показатель на

дату

Ежегодно

форма показателя –

относительный
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям

в течение первых суток

от общего числа

больных, к которым

совершены вылеты, %

Nt - Число лиц, в

отношении которых

осуществлен вызов

авиамедицинской

выездной бригады

скорой медицинской

помощи, ЧЕЛ

На

основании

учетной

формы №

110-у

«Карта

вызова

скорой

медицинс

кой

помощи»

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Один раз в

год,

показатель на

дату

Ежегодно

форма показателя –

относительный


