
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Республика Коми)

1. Основные положения

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Республика Коми)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Творческие люди» (Республика Коми)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Габушева Г.И. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми

Балмастова М.А.Руководитель регионального проекта и.о. министра культуры и архивного дела Республики Коми

Марунич М.В.Администратор регионального проекта

Начальник отдела реализации государственных программ и

проектов

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Коми "Развитие

образования"

Подпрограмма "Дети и молодежь Республики Коми"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Коми "Развитие

культуры и туризма"

Подпрограмма "Доступность объектов сферы культуры,

культурных и исторических ценностей"

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Коми "Развитие

культуры и туризма"

Подпрограмма "Наследие Республики Коми"
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Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Республика Коми)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

4

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Коми "Развитие

культуры и туризма"

Подпрограмма "Творческий потенциал населения Республики

Коми"

5

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Коми "Развитие

культуры и туризма"

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм на территории

Республики Коми"

6

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Коми "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного, общего и

дополнительного образования в Республике Коми"



3

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество специалистов

сферы культуры,

повысивших квалификацию

на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры

(чел.), нарастающим итогом

298,0000 2020

0,0000 105,000

0

298,000

0

594,000

0

898,000

0

1 202,0

000

1 506,0

000

ЧеловекФП -

--

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1.

Количество поддержанных

творческих инициатив и

проектов

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 8,0000 32,0000 49,0000 66,0000

ЕдиницаФП -

--

3 Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1.

Количество граждан,

принимающих участие в

добровольческой

деятельности

142,0000 2020

0,0000 57,0000 142,000

0

227,000

0

3 521,0

000

4 509,0

000

4 735,0

000

ЧеловекФП -

--



4

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество специалистов сферы культуры,

повысивших квалификацию на базе Центров

непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим

итогом

898,0

000

898,0

000

898,0

000

898,0

000

900,0

000

900,0

000

Человек 1 202,0000

910,0

000

900,0

000

900,0

000

900,0

000

900,0

000

ФП

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1. Количество поддержанных творческих

инициатив и проектов

32,00

00

32,00

00

32,00

00

32,00

00

32,00

00

32,00

00

Единица 49,0000

32,00

00

32,00

00

32,00

00

32,00

00

32,00

00

ФП

3 Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1. Количество граждан, принимающих участие в

добровольческой деятельности

4 164,

0000

4 164,

0000

4 164,

0000

4 164,

0000

4 164,

0000

4 164,

0000

Человек 4 509,0000

4 509,

0000

4 509,

0000

4 509,

0000

4 509,

0000

4 164,

0000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

1.1

Присуждены гранты

Главы Республики

Коми в области

культуры и искусства 

(нарастающим

итогом)

Единиц

а

- - - - -

 Из паспорта

федерального

проекта: до конца

2024 года будут

проведены

фестивали

любительских

творческих

коллективов (по 1

всероссийскому

фестивалю

ежегодно) с

вручением грантов

лучшим

коллективам.

Проведение

всероссийских

фестивалей

призвано

способствовать

сохранению

единого

культурного

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -- 173

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

пространства

страны,

укреплению

межрегионального

культурного

сотрудничества и

обмена, поддержке

творческих

инициатив,

способствующих

творческому

самовыражению и

самореализации

широких слоев

населения, в

первую очередь

детей и молодёжи.

1.2

Оказана

государственная

поддержка лучшим

работникам сельских

учреждений культуры

. Нарастающий итог

Челове

к

- - - 8,0

000

16,

000

0

 К концу 2024 года

будет оказана

государственная

поддержка не

менее 4000

работников

сельских

учреждений

культуры (по 1000

ежегодно).

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -25,

000

0

34,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Денежные

поощрения будут

выплачиваться

лучшим

работникам

сельских

учреждений

культуре в размере

50 тыс.руб.

Мероприятие

способствует

вовлечённости в

творческие

процессы и

проектную

деятельность,

повышает престиж

профессии.

Реализация

мероприятия

осуществляется в

соответствии с

Указом Президента

Российской

Федерации от

28.07.2012 № 1062

«О мерах

государственной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки

муниципальных

учреждений

культуры,

находящихся на

территориях

сельских

поселений, и их

работников», а

также Правилами

предоставления и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

поддержку отрасли

культуры,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

15.04.2014 № 317

«Об утверждении

государственной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры».

1.3

Оказана

государственная

поддержка лучшим

сельским

учреждениям

культуры.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 8,0

000

16,

000

0

 К концу 2024 года

будет оказана

государственная

поддержка не

менее 4000

сельских

учреждений

культуры ( по 1000

ежегодно).

Денежные

поощрения будут

выплачиваться

лучшим сельским

учреждениям в

размере 100

тыс.руб.,  можно

будет приобрести

звуковое, световое

оборудование,

музыкальные

инструменты и

оргтехнику.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -24,

000

0

32,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Мероприятие

призвано повысить

престиж

учреждений

культуры на селе.

Реализация

мероприятия

осуществляется в

соответствии с

Указом Президента

Российской

Федерации от

28.07.2012 № 1062

«О мерах

государственной

поддержки

муниципальных

учреждений

культуры,

находящихся на

территориях

сельских

поселений, и их

работников», а

также Правилами

предоставления и

распределения

субсидий из
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

поддержку отрасли

культуры,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

15.04.2014 № 317

«Об утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры».

2

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

2.1

Организовано

профессиональное

обучение

специалистов

Единиц

а

- - - - -

 За период с 2019 по

2021 гг. на базе 15

творческих вузов –

Российской

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -- 52,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственных

учреждений по

программам

профессиональной

подготовки и

переподготовки

(нарастающим

итогом).

Нарастающий итог

академии музыки

имени Гнесиных,

Российского

института

театрального

искусства –

ГИТИС,

Всероссийского

государственного

института

кинематографии

имени С.А.

Герасимова,

Академии Русского

балета им. А.Я.

Вагановой,

Московской

государственной

академии

хореографии,

Саратовской

государственной

консерватории им.

Л.В. Собинова,

Санкт-

Петербургского

государственного

академического
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

института

живописи,

скульптуры и

архитектуры им.

И.Е. Репина,

Дальневосточного

и Красноярского

государственных

институтов

искусств, Санкт-

Петербургского,

Краснодарского,

Московского,

Кемеровского,

Челябинского,

Пермского

государственных

институтов

культуры будут

созданы 15

Центров

непрерывного

образования и

повышения

квалификации

творческих и

управленческих

кадров в сфере
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культуры (7 в 2019

году и по 4 Центра

в 2020 и 2021 г.г.

соответственно),

оснащенные

современным

оборудованием.

Центрами будут

разработаны и

реализованы

инновационные

программы

дополнительного

профессионального

образования по

всем

специальностям и

направлениям

подготовки в

области искусств и

культуры, в т.ч. в

области

современного

менеджмента с

использованием

дистанционных

технологий,

стажировочных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

площадок с

приглашением

деятелей культуры,

ведущих

специалистов

отрасли. С 2019 по

2024 гг.

повышение

квалификации

пройдут 200 000

работников

культуры (14 000 в

2019 году, 26 000 в

2020 году и далее

по 40 000

ежегодно) или 24%

работников

отрасли культуры

(справочно: по

состоянию на

01.01.2018

численность

работников

учреждений сферы

культуры

составляет 831 219

человек, в том

числе основной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

персонал – 555 390

человек).

3

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

3.1

Организованы и

проведены фестивали 

(конкурсы) детского

творчества в

Республике Коми

(нарастающим

итогом)

Единиц

а

- - - - -

Из паспорта

федерального

проекта: До конца

2024 года будет

проведено 30

фестивалей

детского

творчества всех

жанров (5

фестивалей

ежегодно), в том

числе музыкальног

о, театрального и

изобразительного

искусства.

Мероприятие будет

способствовать

духовному

развитию

подрастающего

поколения,

  повышению

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -- 12,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

исполнительского

мастерства

любительских

творческих

коллективов и

солистов.

3.2

Вручены именные

стипендии

(нарастающим

итогом)

Единиц

а

- - - - -

Выделение

именных

стипендий

ежегодно

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -- 221

,00

00

-

3.3

Организованы и

проведены в

Республике Коми

выставки ведущих

федеральных и

региональных музеев

Единиц

а

- - 2,0

000

2,0

000

2,0

000

 Из паспорта

федерального

проекта: До конца

2024 года будет

проведено 48

выставочных

проектов

федеральных и

региональных

музеев (по 8

выставочных

проектов

ежегодно) в

субъектах

Российской

Федерации.Реализа

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ция проектов

регламентируется

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

27.06.2018 г. №

741 "Об

утверждении

Правил

предоставления

субсидий из

федерального

бюджета

некоммерческим

организациям (за

исключением

субсидий

государственным

(муниципальным)

учреждениям) на

реализацию

творческих

проектов в сфере

музыкального,

театрального,

изобразительного

искусства и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

народного

творчества и

признании

утратившими силу

некоторых актов

Правительства

Российской

Федерации".

Мероприятия будут

способствовать

созданию условий

доступности

к лучшим образцам

отечественной и

зарубежной

культуры.

Проведение

выставочных

проектов будет

сопровождаться

различными

просветительскими

мероприятиями –

конференциями,

лекциями,

круглыми столами.

Поддержка

выставочных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проектов

музеев позволит

привлечь широкий

круг посетителей в

регионах и будет

способствовать

популяризации

музейной

деятельности,

укреплению

духовно-

нравственной

основы общества,

патриотизма.

4

Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-

просветительских программах для школьников

4.1

Организованы

культурно-

познавательные

программы в

Республике Коми для

школьников

Единиц

а

- - - - -

Организация

культурно-

познавательных

мероприятий для

школьников. Из

паспорта ФП: До

2024 года будет

проведено 150

культурно-

просветительских

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -- 5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ для

школьников,

которые разработан

ы с целью

популяризации

культурного

наследия народов

Российской

Федерации и

приобщения

молодежи к

истории.

Программы

предусматривают

посещение

школьниками

среднего и

старшего возраста

историко-

культурных и

познавательных

объектов показа,

мероприятий по

развитию

интеллектуальных

и творческих

способностей,

 способствуют
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

патриотическому и

духовно -

нравственному

воспитанию детей

и молодежи.

5

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

5.1

Реализованы

мероприятия по

подготовке и

проведению Вторых

открытых

молодежных

Арктических

Дельфийских игр

Единиц

а

- - - - -

Молодежные

Арктические

Дельфийские игры

проводятся в целях

выявления и

поддержки

творчески

одаренных детей и

молодежи,

формирования

нравственных

ценностей среди

молодежи,

содействия

сохранению и

развитию

национальных

культур,

самобытного

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2023

- -2,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культурного

достояния стран

Арктической зоны,

поощрения

межкультурного

диалога,

совершенствования

форм

эстетического

воспитания и

художественного

образования,

содействия

профессиональном

у росту молодых

деятелей культуры,

создания условий

для творческой

самореализации,

раскрытия и роста

творческого

потенциала детей и

молодежи,

гармоничного

становления

личности, развития

событийного

туризма и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

волонтерского

движения.

5.2

Присуждены гранты

Главы Республики

Коми на поддержку

народных

художественных

промыслов и ремесел 

(нарастающим

итогом)

Единиц

а

- - - - -

 Характеристика

результата

федерального

проекта (справочно

из паспорта

федерального

проекта):  За период

с 2019 по 2024 гг.

будет проведено

6 фестивалей

любительских

творческих

коллективов с

вручением 120

грантов лучшим

коллективам.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -- 15,

000

0

-

5.3

Подготовка и

проведение Первых

молодежных

Арктических

Дельфийских игр

(Малых Дельфийских

игр, церемоний

открытия

Единиц

а

- - - - 3,0

000

Первые

молодежные

Арктические

Дельфийские игры

проводятся в целях

выявления и

поддержки

творчески

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2022

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и закрытия)

одаренных детей и

молодежи,

формирования

нравственных

ценностей среди

молодежи,

содействия

сохранению и

развитию

национальных

культур,

самобытного

культурного

достояния стран

Арктической зоны,

поощрения

межкультурного

диалога,

совершенствования

форм

эстетического

воспитания и

художественного

образования,

содействия

профессиональном

у росту молодых

деятелей культуры,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

создания условий

для творческой

самореализации,

раскрытия и роста

творческого

потенциала детей и

молодежи,

гармоничного

становления

личности, развития

событийного

туризма и

волонтерского

движения.

6

Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

6.1

Разработан и ведется

реестр добровольцев

в сфере культуры

Единиц

а

- - 1,0

000

- -

Для работы в

организациях

культуры, на

массовых

мероприятиях и

обеспечения

работы с целью

сохранения

культурного

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

наследия в 2019

году создана и

введена в

эксплуатацию база

данных

"Волонтеры

культуры"

7

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

7.1

Организованы и

проведены в

Республике Коми

масштабные

фестивали

(нарастающим

итогом)

Единиц

а

- - - - -

Проведение

масштабных

фестивалей

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -- 12,

000

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и

сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации0

Оказана государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям культуры

1.1

884,220,00 842,110,00 884,22 3 494,77884,22

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

884,220,00 842,110,00 884,22 3 494,77884,22

бюджет субъекта1.1.1.1.

842,110,00 842,110,00 842,11 3 368,44842,11

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

842,110,00 842,110,00 842,11 3 368,44842,11

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

842,110,00 842,110,00 842,11 3 368,44842,11

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

884,220,00 842,110,00 884,22 3 494,77884,22

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказана государственная поддержка

лучшим работникам сельских учреждений

культуры

1.2

442,100,00 421,050,00 497,37 1 857,89497,37

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

442,100,00 421,050,00 497,37 1 857,89497,37

бюджет субъекта1.2.1.1.

421,050,00 421,050,00 473,68 1 789,46473,68
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

421,050,00 421,050,00 473,68 1 789,46473,68

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

421,050,00 421,050,00 473,68 1 789,46473,68

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

442,100,00 421,050,00 497,37 1 857,89497,37

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Присуждены гранты Главы Республики

Коми в области культуры и искусства

(нарастающим итогом)

1.3

12 150,001 700,00 0,00500,00 12 150,00 38 650,0012 150,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

12 150,001 700,00 0,00500,00 12 150,00 38 650,0012 150,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

12 150,001 700,00 0,00500,00 12 150,00 38 650,0012 150,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Присуждены гранты Главы Республики

Коми на поддержку народных

художественных промыслов и ремесел

(нарастающим итогом)

1.4

450,00400,00 0,00400,00 450,00 2 150,00450,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

450,00400,00 0,00400,00 450,00 2 150,00450,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

450,00400,00 0,00400,00 450,00 2 150,00450,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выделены гранты некоммерческим

организациям на творческие проекты,

направленные на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных

ценностей народов РФ, включая

мероприятия, направленные на

популяризацию русского языка и

литературы, народных художественных

промыслов и ремесел (нарастающим

итогом)

1.5

0,0020 500,00 0,0011 700,00 0,00 32 200,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,0020 500,00 0,0011 700,00 0,00 32 200,000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,0020 500,00 0,0011 700,00 0,00 32 200,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организованы и проведены в Республике

Коми масштабные фестивали

(нарастающим итогом)

1.6

1 200,001 200,00 1 400,00800,00 3 200,00 11 000,003 200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

1 200,001 200,00 1 400,00800,00 3 200,00 11 000,003 200,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

1 200,001 200,00 1 400,00800,00 3 200,00 11 000,003 200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организованы и проведены в Республике

Коми выставки ведущих федеральных и

региональных музеев

1.7

100,0030,00 30,00700,00 100,00 1 060,00100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

100,0030,00 30,00700,00 100,00 1 060,00100,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

100,0030,00 30,00700,00 100,00 1 060,00100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Вручены именные стипендии

(нарастающим итогом)

1.8

420,30420,30 420,30420,30 420,30 2 521,80420,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

420,30420,30 420,30420,30 420,30 2 521,80420,30

бюджет субъекта1.8.1.1.

420,30420,30 420,30420,30 420,30 2 521,80420,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организованы и проведены фестивали

(конкурсы) детского творчества в

Республике Коми (нарастающим итогом)

1.9

60,00160,00 130,00258,20 60,00 968,20300,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

60,00160,00 130,00258,20 60,00 968,20300,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

60,00160,00 130,00258,20 60,00 968,20300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Подготовка и проведение Первых

молодежных Арктических Дельфийских

игр (Малых Дельфийских игр, церемоний

открытия и закрытия)

1.10

46 534,750,00 0,000,00 0,00 46 534,750,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

46 534,750,00 0,000,00 0,00 46 534,750,00

бюджет субъекта1.10.1.1

.

46 534,750,00 0,000,00 0,00 46 534,750,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы мероприятия по подготовке

и проведению Вторых открытых

молодежных Арктических Дельфийских

игр

1.11

0,000,00 0,000,00 0,00 48 761,7448 761,74

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 48 761,7448 761,74

бюджет субъекта1.11.1.1

.

0,000,00 0,000,00 0,00 48 761,7448 761,74
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Организовано профессиональное

обучение специалистов государственных

учреждений по программам

профессиональной подготовки и

переподготовки  (нарастающим итогом)

2.1

850,00850,00 850,003 139,40 850,00 7 389,40850,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

850,00850,00 850,003 139,40 850,00 7 389,40850,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

850,00850,00 850,003 139,40 850,00 7 389,40850,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в

культурно-просветительских программах для школьников0

Организованы культурно-познавательные

программы в Республике Коми для

школьников

3.1

850,000,00 850,00388,00 850,00 3 788,00850,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

850,000,00 850,00388,00 850,00 3 788,00850,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

850,000,00 850,00388,00 850,00 3 788,00850,00

бюджеты государственных3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

18 305,90 25 260,30 4 943,46 63 941,37

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

68 463,63 19 461,89 200 376,55

18 305,90 63 941,3725 260,30 4 943,46 68 463,63 19 461,89 200 376,55

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Коми в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Организовано профессиональное

обучение специалистов государственных

учреждений по программам

профессиональной подготовки и

переподготовки  (нарастающим итогом)

84,00 84,00 84,00 329,00 329,00 329,00

850,00

850,00795,00785,10440,00329,00

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1. Оказана государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям

культуры

0,00 0,00 842,11 842,11 842,11 842,11

842,11

842,11842,11842,11842,11842,11

2.2. Оказана государственная поддержка

лучшим работникам сельских

учреждений культуры

0,00 0,00 473,68 473,68 473,68 473,68

473,68

473,68473,68473,68473,68473,68

2.3. Присуждены гранты Главы Республики

Коми в области культуры и искусства

(нарастающим итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 150,00

12 150,00

12 150,0012 150,0012 150,0012 150,0012 150,00

2.4. Присуждены гранты Главы Республики

Коми на поддержку народных

художественных промыслов и ремесел

(нарастающим итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

450,00

450,00450,00450,00450,00450,00

2.5. Организованы и проведены в Республике

Коми масштабные фестивали

(нарастающим итогом)

0,00 1 000,00 2 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

3 200,00

3 200,003 200,003 200,003 200,003 000,00

2.6.

0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 100,00100,0060,0060,0060,00



36

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

Организованы и проведены в Республике

Коми выставки ведущих федеральных и

региональных музеев

100,00

2.7. Вручены именные стипендии

(нарастающим итогом)

35,90 71,80 107,70 143,60 179,50 211,90

420,30

276,70276,70276,70276,70244,30

2.8. Организованы и проведены фестивали

(конкурсы) детского творчества в

Республике Коми (нарастающим итогом)

0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00

300,00

300,00200,00150,00150,00150,00

2.9. Подготовка и проведение Первых

молодежных Арктических Дельфийских

игр (Малых Дельфийских игр,

церемоний открытия и закрытия)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.10. Реализованы мероприятия по подготовке

и проведению Вторых открытых

молодежных Арктических Дельфийских

игр

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 761,74

48 761,7047 261,700,000,000,00

3 Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-

просветительских программах для школьников

3.1. Организованы культурно-

познавательные программы в

Республике Коми для школьников

0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 155,00

850,00

850,00850,00350,00350,00155,00

ИТОГО:

119,90 1 155,80 3 657,49 4 938,39 5 189,29 17 821,69

68 397,83

68 254,1966 599,1918 737,5918 392,4917 854,09
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Республика Коми)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Организовано

профессиональное обучение

специалистов государственных

учреждений по программам

профессиональной подготовки и

переподготовки (нарастающим

итогом)"

 За период с 2019 по 2021 гг.

на базе 15 творческих вузов

– Российской академии

музыки имени Гнесиных,

Российского института

театрального искусства –

ГИТИС, Всероссийского

государственного

института кинематографии

имени С.А. Герасимова,

Академии Русского балета

им. А.Я. Вагановой,

Московской

государственной академии

хореографии, Саратовской

государственной

консерватории им. Л.В.

Собинова, Санкт-

Петербургского

государственного

академического института

живописи, скульптуры и

Баранов К.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Национальн

ый проект

"Культура"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

архитектуры им. И.Е.

Репина, Дальневосточного

и Красноярского

государственных

институтов искусств,

Санкт-Петербургского,

Краснодарского,

Московского,

Кемеровского,

Челябинского, Пермского

государственных

институтов культуры будут

созданы 15 Центров

непрерывного образования

и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры (7 в 2019

году и по 4 Центра в 2020 и

2021 г.г. соответственно),

оснащенные современным

оборудованием. Центрами

будут разработаны и

реализованы

инновационные программы

дополнительного

профессионального

образования по всем

специальностям и

направлениям подготовки в

области искусств и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культуры, в т.ч. в области

современного менеджмента

с использованием

дистанционных

технологий,

стажировочных площадок с

приглашением деятелей

культуры, ведущих

специалистов отрасли. С

2019 по 2024 гг. повышение

квалификации пройдут

200 000 работников

культуры (14 000 в 2019

году, 26 000 в 2020 году и

далее по 40 000 ежегодно)

или 24% работников

отрасли культуры

(справочно: по состоянию

на 01.01.2018 численность

работников учреждений

сферы культуры составляет

831 219 человек, в том

числе основной персонал –

555 390 человек).

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Приказ

Министерства культуры,

туризма и архивного дела

Республики Коми

-

Баранов К.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка

"Организована контрактная

профессиональная подготовка и

профессиональная

переподготовка специалистов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подготовлена

аналитическая записка о

количестве обучающихся

-

Баранов К.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.3

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.07.2022

16 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "Отчет о

выполнении результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Приказ Подготовлен приказ

Министерства культуры,

туризма и архивного дела

Республики Коми

-

Баранов К.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка

"Организована профессиональная

подготовка и профессиональная

переподготовка специалистов в

2022 году"

Прочий тип документа

Подготовлена

аналитическая записка о

количестве обучающихся

-

Баранов К.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.9

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Баранов К.М.

31.07.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

документсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.1.11

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

30.12.2023

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о количестве

специалистов, прошедших

обучение

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.15

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.17

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.18

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Баранов К.М.

01.10.2024

28 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Подготовлена информация о

количестве специалистов

государственных учреждений по

программа профессиональной

подготовки и переподготовки"

Информациясвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.1.19

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.20

Контрольная точка

"Организована профессиональная

подготовка и профессиональная

переподготовка специалистов в

2024 году"

Прочий тип документа

Информация

-

Баранов К.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и

сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1

Результат "Оказана

государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям

культуры"

 К концу 2024 года будет

оказана государственная

поддержка не менее 4000

сельских учреждений

культуры ( по 1000

ежегодно). Денежные

поощрения будут

выплачиваться лучшим

сельским учреждениям в

размере 100 тыс.руб.,

можно будет приобрести

звуковое, световое

оборудование, музыкальные

инструменты и оргтехнику.

Мероприятие призвано

повысить престиж

учреждений культуры на

селе.

Реализация мероприятия

осуществляется в

соответствии с Указом

Президента Российской

Федерации от 28.07.2012 №

1062 «О мерах

государственной

Баранов К.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки муниципальных

учреждений культуры,

находящихся на

территориях сельских

поселений, и их

работников», а также

Правилами предоставления

и распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку отрасли

культуры, утвержденными

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 №

317 «Об утверждении

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

культуры».

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.1.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.1.7

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Баранов К.М.

31.07.2022

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Документсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.1.8

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.1.11

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.1.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.14

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.15

Контрольная точка "С субъектами Прочий тип документа

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо Взаимо ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Представлена информациясвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Нацпроект

"Культура"

2.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.1.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключено

соглашение

-

Баранов К.М.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Протокол Протокол о

распределении

-

Баранов К.М.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.19

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Заключено

соглашение

-

Баранов К.М.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС-



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Представлен отчет

-

Баранов К.М.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.23

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Баранов К.М.

01.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Документсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Оказана

государственная поддержка

лучшим работникам сельских

учреждений культуры "

 К концу 2024 года будет

оказана государственная

поддержка не менее 4000

работников сельских

учреждений культуры (по

1000 ежегодно). Денежные

поощрения будут

выплачиваться лучшим

работникам сельских

Баранов К.М.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИС

"Национальн

ый проект

"Культура"

Да



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учреждений культуре в

размере  50 тыс.руб.

Мероприятие способствует

вовлечённости в творческие

процессы и проектную

деятельность,  повышает

престиж профессии.

Реализация мероприятия

осуществляется в

соответствии с Указом

Президента Российской

Федерации от 28.07.2012 №

1062 «О мерах

государственной

поддержки муниципальных

учреждений культуры,

находящихся на

территориях сельских

поселений, и их

работников», а также

Правилами предоставления

и распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку отрасли

культуры, утвержденными

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 №

317 «Об утверждении

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

культуры».

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.2.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.2.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.2.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.2.7

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.8

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.2.11

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.2.13

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



64

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.14

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Представлено

соглашение

-

Баранов К.М.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.18

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Протокол Представлен

протокол

-

Баранов К.М.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.19

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Соглашение Представлено

соглашение

-

Баранов К.М.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Предоставлена информация

-

Баранов К.М.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС-

2.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Представлен отчет

-

Баранов К.М.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3

Результат "Присуждены гранты

Главы Республики Коми в

области культуры и искусства

(нарастающим итогом)"

 Из паспорта федерального

проекта: до конца 2024 года

будут проведены фестивали

любительских творческих

коллективов (по 1

всероссийскому фестивалю

ежегодно) с вручением

грантов лучшим

коллективам. Проведение

всероссийских фестивалей

призвано способствовать

сохранению единого

культурного пространства

страны, укреплению

межрегионального

культурного

сотрудничества и обмена,

поддержке творческих

инициатив,

Баранов К.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет



68

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

способствующих

творческому

самовыражению и

самореализации широких

слоев населения, в первую

очередь детей и молодёжи.

2.3.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.3.2

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

01.06.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Емельянов

30.06.2020

Взаимо 09 --



69

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Представлена информацияС.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

30.06.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация представлена

-

Баранов К.М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.7

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.8

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2022

09 15 ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.3.10

Контрольная точка "Отчет о

выполнении результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.11

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.12

Контрольная точка "Утвержден

документ о предоставлении

грантов"

Распоряжение Информация

-

Баранов К.М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.13

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.14

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение Главы

Республики Коми

-

Баранов К.М.

30.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.3.16

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.17

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.18

Контрольная точка "Утвержден

документ о предоставлении

грантов в области КДУ"

Распоряжение Информация

-

Баранов К.М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.19

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.20

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.21

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет"

Прочий тип документа

Информация

-

Баранов К.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-



76

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "Присуждены гранты

Главы Республики Коми на

поддержку народных

художественных промыслов и

ремесел (нарастающим итогом)"

 Характеристика результата

федерального проекта

(справочно из паспорта

федерального проекта):  За

период с 2019 по 2024 гг.

будет проведено

6 фестивалей любительских

творческих коллективов с

вручением 120 грантов

лучшим коллективам.

Баранов К.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Распоряжение Главы

Республики Коми

-

Баранов К.М.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.4.4

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.5

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.6

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.7

Контрольная точка "Отчет о

выполнении результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.4.9

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.10

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распоряжение Главы

Республики Коми

-

Баранов К.М.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.4.11

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.12

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.13

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.14

Контрольная точка

"Представлена информация о

получателях грантов в 2023 году

"

Докладная записка

Информация

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.4.15

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.16

Контрольная точка "Документ о

получателях грантов утвержден"

Распоряжение Информация

-

Баранов К.М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.4.17

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.18

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.19

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.20

Контрольная точка

"Представлена информация о

получателях грантов"

Прочий тип документа

Информация

-

Баранов К.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.5

Результат "Организованы и

проведены в Республике Коми

масштабные фестивали

(нарастающим итогом)"

Проведение масштабных

фестивалей

Баранов К.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет

2.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.5.6

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.7

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.5.8

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация о проведении

масшатбных фестивалей в

Республике Коми

-

Баранов К.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.5.10

Контрольная точка "Отчет о

выполнении результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.5.12

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.13

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.14

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информация о проведении

масштабных фестивалей в

Республике Коми

-

Баранов К.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.5.16

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.17

Контрольная точка "Представлен

отчет о проведенных

мероприятиях"

Прочий тип документа

Информация

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.5.18

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.19

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.20

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.21

Контрольная точка "Утвержден

документ о проведении

мероприятий в 2024 году"

Приказ Информация

-

Баранов К.М.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.5.22

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

документ

-

Баранов К.М.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.23

Контрольная точка

"Представлена информация о

проведенных мероприятиях в

2024 году"

Прочий тип документа

Информация

-

Баранов К.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.6

Результат "Организованы и

проведены в Республике Коми

выставки ведущих федеральных и

региональных музеев "

 Из паспорта федерального

проекта: До конца 2024 года

будет проведено 48

выставочных проектов

федеральных и

региональных музеев (по 8

выставочных проектов

ежегодно) в субъектах

Российской

Федерации.Реализация

проектов регламентируется

Постановлением

Правительства Российской

Федерации от 27.06.2018 г.

№ 741 "Об утверждении

Правил предоставления

субсидий из федерального

бюджета некоммерческим

организациям (за

исключением субсидий

государственным

(муниципальным)

учреждениям) на

реализацию творческих

проектов в сфере

музыкального,

театрального,

Баранов К.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

изобразительного искусства

и народного творчества и

признании утратившими

силу некоторых актов

Правительства Российской

Федерации".

Мероприятия будут

способствовать

созданию условий

доступности к лучшим

образцам отечественной и

зарубежной культуры.

Проведение выставочных

проектов будет

сопровождаться

различными

просветительскими

мероприятиями –

конференциями, лекциями,

круглыми столами.

Поддержка выставочных

проектов музеев позволит

привлечь широкий круг

посетителей в регионах и

будет способствовать

популяризации музейной

деятельности, укреплению

духовно-нравственной

основы общества,

патриотизма.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

30.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.6.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.6.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.6.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

-

Баранов К.М.

30.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.6.8

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.6.9

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.6.10

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.6.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.6.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.6.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.6.14

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.6.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.6.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.6.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.6.19

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.6.20

Контрольная точка

"Подготовлены документы для

проведения выставок "

Прочий тип документа

Информация

-

Баранов К.М.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.6.21

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.6.22

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация

-

Баранов К.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.6.24

Контрольная точка

"Представлена информация в

сети интернет о проведении

выставок"

Прочий тип документа

Представлены ссылки

-

Баранов К.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.6.25

Контрольная точка

"Представлена пояснительная

записка о проведенных

выставках"

Прочий тип документа

Пояснительная записка

-

Баранов К.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.7

Результат "Вручены именные

стипендии (нарастающим

итогом)"

Выделение именных

стипендий ежегодно

Баранов К.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Национальн

ый проект

"Культура"

Нет

2.7.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.7.2

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7.5

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.7.6

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.7.7

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.7.8

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.7.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Распоряжение Об именных

стипендиях для

обучающихся в

образовательных

организациях высшего

образования,

профессиональных

образовательных

-

Баранов К.М.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях,

общеобразовательных

организациях, организациях

дополнительного

образования

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.7.10

Контрольная точка

"Представлена информация об

исполнении результата",

значение: 0.0000

Докладная записка

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.7.11

Контрольная точка "Отчет о

выполнении результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.7.12

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

30.04.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информация об исполнении

результата"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.7.13

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.7.14

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.7.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Распоряжение Об именных

стипендиях для

обучающихся в

образовательных

организациях высшего

образования,

профессиональных

образовательных

организациях,

общеобразовательных

организациях, организациях

дополнительного

образования

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.7.16

Контрольная точка

"Представлена информация об

исполнении результата",

значение: 0.0000, Единица

Докладная записка

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.7.17

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.7.18

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.7.19

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.7.20

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.7.21

Контрольная точка "Утверждены

документы по стипендиям в 2024

году"

Прочий тип документа

информация

-

Баранов К.М.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.7.22

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.7.23

Контрольная точка

"Представлена информация об

исполнении результата в 2024

году"

Прочий тип документа

Информация

-

Баранов К.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.8

Результат "Организованы и

проведены фестивали (конкурсы)

детского творчества в Республике

Коми (нарастающим итогом)"

Из паспорта федерального

проекта: До конца 2024 года

будет проведено 30

фестивалей детского

творчества всех жанров (5

фестивалей ежегодно), в

том числе музыкального,

театрального и

изобразительного

искусства. Мероприятие

будет способствовать

духовному развитию

подрастающего поколения,

  повышению

исполнительского

мастерства любительских

Баранов К.М.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

творческих коллективов и

солистов.

2.8.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.8.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.8.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.8.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.8.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.8.6

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Баранов К.М.

31.07.2022

Взаимо Взаимо  ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Документсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.8.7

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.8.8

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.8.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация о проведении

фестивалей детского

творчества

-

Баранов К.М.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.8.10

Контрольная точка "Отчет о

выполнении результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.8.11

Контрольная точка

"Представлена информация о

проведении фестивалей

(конкурсов) в 2022 году"

Прочий тип документа

Информация

-

Баранов К.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.8.12

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.8.13

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.8.14

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Баранов К.М.

31.10.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Документсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.8.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация о проведении

фестивалей детского

творчества

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

2.8.16

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.8.17

Контрольная точка

"Представлена информация о

фестивалях (конкурсах) в 2023

году"

Прочий тип документа

Информация

-

Баранов К.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.8.18

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.8.19

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.8.20

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.8.21

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.8.22

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Баранов К.М.

31.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден" Информациясвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

2.8.23

Контрольная точка

"Представлена информация о

проведении фестивалей

(конкурсов) в 2024 году"

Прочий тип документа

Информация

-

Баранов К.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.9

Результат "Подготовка и

проведение Первых молодежных

Арктических Дельфийских игр

(Малых Дельфийских игр,

церемоний открытия и

закрытия)"

Первые молодежные

Арктические Дельфийские

игры проводятся в целях

выявления и поддержки

творчески одаренных детей

и молодежи, формирования

нравственных ценностей

среди молодежи,

содействия сохранению и

Ганов М.А.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развитию национальных

культур, самобытного

культурного достояния

стран Арктической зоны,

поощрения межкультурного

диалога,

совершенствования форм

эстетического воспитания и

художественного

образования, содействия

профессиональному росту

молодых деятелей

культуры, создания условий

для творческой

самореализации, раскрытия

и роста творческого

потенциала детей и

молодежи, гармоничного

становления личности,

развития событийного

туризма и волонтерского

движения.

отсутст

вует

отсутст

вует

2.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ О проведении

Первых молодежных

Арктических Дельфийских

игр

-

Кузюрина Е.М.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.9.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

мероприятиях по

подготовке и проведению

Первых молодежных

Арктических Дельфийских

игр

-

Кузюрина Е.М.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.9.3

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация о подготовке к

проведению Первых молодежных

Арктических Дельфийских игр "

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Кузюрина Е.М.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.9.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Приказ Представлен приказ

-

Кузюрина Е.М.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.9.5

Контрольная точка

"Представлена информация о

проведении Малых Дельфийских

игр"

Прочий тип документа

Информация

-

Баранов К.М.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.9.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о проведении Первых

молодежных Арктических

Дельфийских игр"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

мероприятиях по

подготовке к проведению

Первых молодежных

Арктических Дельфийских

игр

-

Кузюрина Е.М.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.9.7

Контрольная точка "Проведены

церемонии открытия и закрытия

Первых молодежных

Арктических игр"

Прочий тип документа

Информация

-

Баранов К.М.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.10

Результат "Реализованы

мероприятия по подготовке и

проведению Вторых открытых

молодежных Арктических

Дельфийских игр"

Молодежные Арктические

Дельфийские игры

проводятся в целях

выявления и поддержки

творчески одаренных детей

и молодежи, формирования

нравственных ценностей

среди молодежи,

содействия сохранению и

развитию национальных

культур, самобытного

культурного достояния

стран Арктической зоны,

поощрения межкультурного

диалога,

совершенствования форм

эстетического воспитания и

художественного

образования, содействия

Балмастова

М.А.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональному росту

молодых деятелей

культуры, создания условий

для творческой

самореализации, раскрытия

и роста творческого

потенциала детей и

молодежи, гармоничного

становления личности,

развития событийного

туризма и волонтерского

движения.

2.10.1

Контрольная точка

"Представлена информация о

проведении Вторых открытых

молодежных Арктических

Дельфийских игр"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Балмастова

М.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.10.2

Контрольная точка "Проведен

Гала-концерт "

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Балмастова

М.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-



128

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.10.3

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация о подготовке к

проведению Вторых открытых

молодежных Арктических

Дельфийских игр"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Балмастова

М.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.10.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Представлена информация

и документы

-

Балмастова

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.10.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Представлена информация

и документы

-

Балмастова

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.10.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о проведении Вторых

открытых молодежных

Арктических Дельфийских игр"

Прочий тип документа

Представлен отчет

-

Балмастова

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

3

Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1

Результат "Разработан и ведется

реестр добровольцев в сфере

культуры"

Для работы в организациях

культуры, на массовых

мероприятиях и

обеспечения работы с

целью сохранения

культурного наследия в

2019 году создана и введена

Баранов К.М.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в эксплуатацию база

данных "Волонтеры

культуры"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Соглашение Соглашение

заключено

-

Емельянов

С.В.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

01.10.2019

01 04 --

3.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Приказ Представлен НПА

-

Емельянов

С.В.

29.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

4

Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-

просветительских программах для школьников

4.1

Результат "Организованы

культурно-познавательные

программы в Республике Коми

для школьников "

Организация культурно-

познавательных

мероприятий для

школьников. Из паспорта

ФП: До 2024 года будет

проведено 150 культурно-

просветительских программ

для школьников,

которые разработаны с

целью популяризации

культурного наследия

народов Российской

Федерации и приобщения

молодежи к истории.

Программы

предусматривают

посещение школьниками

среднего и старшего

возраста историко-

культурных и

познавательных объектов

показа, мероприятий по

развитию

интеллектуальных и

творческих способностей,

Пономаренко

Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 способствуют

патриотическому и духовно

- нравственному

воспитанию детей и

молодежи.

4.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Емельянов

С.В.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

4.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИС

"Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Культура"

4.1.4

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.5

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

4.1.6

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.7

Контрольная точка "Отчет о

выполнении результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.8

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Баранов К.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Приказ Об организации

поездок для школьников

-

Баранов К.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

4.1.10

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата", Единица

Прочий тип документа

Документ

-

Баранов К.М.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.11

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

Прочий тип документа

Документ

-

Пономаренко

Е.А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информация об исполнении

результата", Единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

4.1.12

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата", Единица

Прочий тип документа

Документ

-

Пономаренко

Е.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Представлена информация

-

Пономаренко

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

4.1.14

Контрольная точка

"Представлена информация об

исполнении результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Пономаренко

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Приказ Об организации

поездок для школьников

-

Пономаренко

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

-

4.1.16

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Пономаренко

Е.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.17

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Пономаренко

Е.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.18

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

информация об исполнении

результата"

Прочий тип документа

Документ

-

Пономаренко

Е.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.19

Контрольная точка

"Представлена промежуточная

Прочий тип документа

Документ

-

Пономаренко

Е.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информация об исполнении

результата"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

4.1.20

Контрольная точка

"Представлена информация о

проведении культурно-

познавательной программы"

Прочий тип документа

Информация

-

Пономаренко

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

4.1.21

Контрольная точка "Представлен

отчет о проведении культурно-

познавательной программы в

2024 году"

Отчет Представлен отчет

-

Пономаренко

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Республика Коми)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - 8,00 24,00 32,00 - -16,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- - - -8,008,00 8,00- -

Усть-Вымский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - -2,00

Корткеросский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 2,00 - - --

Сысольский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 2,00 - - - -1,00

Сыктывдинский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 2,00 1,00 - - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Княжпогостский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Прилузский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Удорский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Усть-Куломский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Человек 0

2020

- - - 8,00 25,00 34,00 - -16,00

Человек

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- - - -9,008,00 8,00- -

Удорский муниципальный район Человек 0

2020

- - - 2,00 1,00 - - -1,00

Усть-Вымский муниципальный район Человек 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Прилузский муниципальный район Человек 0

2020

- - - - 2,00 - - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Усть-Цилемский муниципальный

район

Человек 0

2020

- - - - - - - -1,00

Ижемский муниципальный район Человек 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Сысольский муниципальный район Человек 0

2020

- - - 1,00 1,00 - - -1,00

Усинск Человек 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Вуктыл Человек 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Усть-Куломский муниципальный

район

Человек 0

2020

- - - 1,00 2,00 - - -1,00

Троицко-Печорский муниципальный

район

Человек 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Койгородский муниципальный район Человек 0

2020

- - - 1,00 - - - -1,00

Корткеросский муниципальный район Человек 0

2020

- - - - 1,00 - - -1,00



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Балмастова М. А. и.о. министра культуры и

архивного дела Республики

Коми

- 5

2 Администратор регионального

проекта

Марунич М. В. Начальник отдела реализации

государственных программ и

проектов

Баранов К. М. 5

Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баранов К. М. Первый заместитель министра

культуры,туризма и архивного

дела Республики Коми

Балмастова М. А. 5

4 Участник регионального

проекта

Баранов К. М. Первый заместитель министра

культуры,туризма и архивного

дела Республики Коми

Балмастова М. А. 5

5 Участник регионального

проекта

Марунич М. В. Начальник отдела реализации

государственных программ и

проектов

Баранов К. М. 5

6 Участник регионального

проекта

Киселева С. А. Начальник отдела

информационно-

аналитической и социально-

культурной работы

Балмастова М. А. 1

7 Участник регионального

проекта

Балмастова М. А. и.о. министра культуры и

архивного дела Республики

Коми

- 5

Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баранов К. М. Первый заместитель министра

культуры,туризма и архивного

дела Республики

Балмастова М. А. 5



Коми

9 Участник регионального

проекта

Балмастова М. А. и.о. министра культуры и

архивного дела Республики

Коми

- 5

10 Участник регионального

проекта

Баранов К. М. Первый заместитель министра

культуры,туризма и архивного

дела Республики Коми

Балмастова М. А. 5

11 Участник регионального

проекта

Марунич М. В. Начальник отдела реализации

государственных программ и

проектов

Баранов К. М. 5

12 Участник регионального

проекта

Киселева С. А. Начальник отдела

информационно-

аналитической и социально-

культурной работы

Балмастова М. А. 1

Присуждены гранты Главы Республики Коми в области культуры и искусства (нарастающим итогом)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баранов К. М. Первый заместитель министра

культуры,туризма и архивного

дела Республики Коми

Балмастова М. А. 5

14 Участник регионального

проекта

Балмастова М. А. и.о. министра культуры и

архивного дела Республики

Коми

- 5

15 Участник регионального

проекта

Марунич М. В. Начальник отдела реализации

государственных программ и

проектов

Баранов К. М. 5

16 Участник регионального

проекта

Баранов К. М. Первый заместитель министра

культуры,туризма и архивного

дела Республики Коми

Балмастова М. А. 5

Присуждены гранты Главы Республики Коми на поддержку народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)

17 Ответственный за достижение Баранов К. М. Первый заместитель Балмастова М. А. 5



результата регионального

проекта

министра культуры,туризма и

архивного дела Республики

Коми

18 Участник регионального

проекта

Марунич М. В. Начальник отдела реализации

государственных программ и

проектов

Баранов К. М. 5

19 Участник регионального

проекта

Баранов К. М. Первый заместитель министра

культуры,туризма и архивного

дела Республики Коми

Балмастова М. А. 5

20 Участник регионального

проекта

Балмастова М. А. и.о. министра культуры и

архивного дела Республики

Коми

- 5

Организовано профессиональное обучение специалистов государственных учреждений по программам профессиональной подготовки и переподготовки

(нарастающим итогом)

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баранов К. М. Первый заместитель министра

культуры,туризма и архивного

дела Республики Коми

Балмастова М. А. 5

22 Участник регионального

проекта

Кушманова А. А. Начальник отдела

профессионального искусства

и образования в сфере

культуры

Балмастова М. А. 1

23 Участник регионального

проекта

Балмастова М. А. и.о. министра культуры и

архивного дела Республики

Коми

- 5

24 Участник регионального

проекта

Баранов К. М. Первый заместитель министра

культуры,туризма и архивного

дела Республики Коми

Балмастова М. А. 5

25 Участник регионального

проекта

Марунич М. В. Начальник отдела реализации

государственных программ и

проектов

Баранов К. М. 5



Разработан и ведется реестр добровольцев в сфере культуры

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баранов К. М. Первый заместитель министра

культуры,туризма и архивного

дела Республики Коми

Балмастова М. А. 5

27 Участник регионального

проекта

Марунич М. В. Начальник отдела реализации

государственных программ и

проектов

Баранов К. М. 5

28 Участник регионального

проекта

Баранов К. М. Первый заместитель министра

культуры,туризма и архивного

дела Республики Коми

Балмастова М. А. 5

Организованы и проведены в Республике Коми масштабные фестивали (нарастающим итогом)

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баранов К. М. Первый заместитель министра

культуры,туризма и архивного

дела Республики Коми

Балмастова М. А. 5

30 Участник регионального

проекта

Кушманова А. А. Начальник отдела

профессионального искусства

и образования в сфере

культуры

Балмастова М. А. 1

31 Участник регионального

проекта

Балмастова М. А. и.о. министра культуры и

архивного дела Республики

Коми

- 5

32 Участник регионального

проекта

Марунич М. В. Начальник отдела реализации

государственных программ и

проектов

Баранов К. М. 5

33 Участник регионального

проекта

Баранов К. М. Первый заместитель министра

культуры,туризма и архивного

дела Республики Коми

Балмастова М. А. 5

Организованы культурно-познавательные программы в Республике Коми для школьников



34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пономаренко Е. А. заместитель Председателя

Правительства Республики

Коми - министр

экономического развития,

промышленности и транспорта

Республики Коми

Ахмеева Э. А. 5

35 Участник регионального

проекта

Пономаренко Е. А. заместитель Председателя

Правительства Республики

Коми - министр

экономического развития,

промышленности и транспорта

Республики Коми

Ахмеева Э. А. 5

Организованы и проведены в Республике Коми выставки ведущих федеральных и региональных музеев

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баранов К. М. Первый заместитель министра

культуры,туризма и архивного

дела Республики Коми

Балмастова М. А. 5

37 Участник регионального

проекта

Баранов К. М. Первый заместитель министра

культуры,туризма и архивного

дела Республики Коми

Балмастова М. А. 5

38 Участник регионального

проекта

Марунич М. В. Начальник отдела реализации

государственных программ и

проектов

Баранов К. М. 5

39 Участник регионального

проекта

Балмастова М. А. и.о. министра культуры и

архивного дела Республики

Коми

- 5

40 Участник регионального

проекта

Раевская Н. А. Начальник отдела

библиотечного, музейного и

архивного дела

Балмастова М. А. 1

Вручены именные стипендии (нарастающим итогом)

41 Ответственный за достижение

результата регионального

Баранов К. М. Первый заместитель министра

культуры,туризма и

Балмастова М. А. 5



проекта архивного дела Республики

Коми

42 Участник регионального

проекта

Кушманова А. А. Начальник отдела

профессионального искусства

и образования в сфере

культуры

Балмастова М. А. 1

43 Участник регионального

проекта

Балмастова М. А. и.о. министра культуры и

архивного дела Республики

Коми

- 5

44 Участник регионального

проекта

Марунич М. В. Начальник отдела реализации

государственных программ и

проектов

Баранов К. М. 5

45 Участник регионального

проекта

Баранов К. М. Первый заместитель министра

культуры,туризма и архивного

дела Республики Коми

Балмастова М. А. 5

Организованы и проведены фестивали (конкурсы) детского творчества в Республике Коми (нарастающим итогом)

46 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баранов К. М. Первый заместитель министра

культуры,туризма и архивного

дела Республики Коми

Балмастова М. А. 5

47 Участник регионального

проекта

Баранов К. М. Первый заместитель министра

культуры,туризма и архивного

дела Республики Коми

Балмастова М. А. 5

48 Участник регионального

проекта

Кушманова А. А. Начальник отдела

профессионального искусства

и образования в сфере

культуры

Балмастова М. А. 1

49 Участник регионального

проекта

Балмастова М. А. и.о. министра культуры и

архивного дела Республики

Коми

- 5



50 Участник регионального

проекта

Марунич М. В. Начальник отдела реализации

государственных программ и

проектов

Баранов К. М. 5

Подготовка и проведение Первых молодежных Арктических Дельфийских игр (Малых Дельфийских игр, церемоний открытия и закрытия)

51 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ганов М. А. заместитель министра Якимова Н. В. 1

52 Участник регионального

проекта

Баранов К. М. Первый заместитель министра

культуры,туризма и архивного

дела Республики Коми

Балмастова М. А. 5

53 Участник регионального

проекта

Кузюрина Е. М. Начальник отдела

молодежных инициатив

Министерства образования,

науки и молодёжной политики

Республики Коми

Якимова Н. В. 1

54 Участник регионального

проекта

Ганов М. А. заместитель министра Якимова Н. В. 1

Реализованы мероприятия по подготовке и проведению Вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских игр

55 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балмастова М. А. и.о. министра культуры и

архивного дела Республики

Коми

- 5

56 Участник регионального

проекта

Балмастова М. А. и.о. министра культуры и

архивного дела Республики

Коми

- 5

57 Участник регионального

проекта

Баранов К. М. Первый заместитель министра

культуры,туризма и архивного

дела Республики Коми

Балмастова М. А. 5

58 Участник регионального

проекта

Марунич М. В. Начальник отдела реализации

государственных программ и

проектов

Баранов К. М. 5



59 Участник регионального

проекта

Кушманова А. А. Начальник отдела

профессионального искусства

и образования в сфере

культуры

Балмастова М. А. 1


